



Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

2. 6. 2020 od 12:30

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost kanceláře tajemníka, MmÚ

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Aktuální informace a příprava nového období 2021+
3. Databáze projektových záměrů 2021+
4. Zpráva o realizaci ISg, analýza rizik a Mid-term evaluace ISg
5. Projednání projektových záměrů do výzvy nositele č. 50
6. Informace ke změnám v projektech
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
8. Různé

Zápis jednání

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

2. Aktuální informace a příprava nového období 2021+

Stávající období 2014-2020

- Podaný a schválený navazující dvouletý projekt OP TP (III.)
- Odložená změna Integrované strategie ÚChA č. 9 (dále jen ISg ÚChA)
 - ukončení projektu Metodika sociálního bydlení v Ústí nad Labem
 - stále nevyjasněná situace u 2. části volné alokace OP ŽP u starých ekologických zátěží
 - možná úprava v zacílení v sociální oblasti v IROP ve vazbě na záměry související s COVID-19
 - předpoklad předložení do zářijového ZM Ústí nad Labem
- Realizace veřejné zakázky na zpracovatele ISg ÚChA 2021+


Příprava období 2021+

- Vymezení území ITI ÚChA
 - Jednotná metodika MMR ČR
 - Finální podoba, řeší se pouze Olomoucká metropolitní oblast
 - Výrazné rozšíření o obce v zázemí (Děčínsko, Mostecko, Chomutovsko)
 - Nejzásadnější změnou město Litoměřice
- Jednání v rámci aglomerace
 - 14. 1. 2020 – KHK a OHK
 - 11. 2. 2020 – MAP
 - 14. 2. 2020 – Úvodní jednání v Litoměřicích






- 3. 3. 2020 – Jednání KS MAS v Mostě
 - zájem KS MAS o zastoupení v Řídícím výboru ITI => dohoda o roli hosta a zapojení se v roli člena ŘV ITI v období 2021+, umožní-li to metodické dokumenty
 - 5. 3. 2020 – Program RE:START a Fond spravedlivé transformace (JTF)
 - **březen 2020 – ŘV ITI a Projektový tým ITI (COVID-19) - ZRUŠENO**
 - 28. 5. 2020 – Projektový tým ITI
 - 4. 6. 2020 – Vnitřní diskuze nad integrovanými schématy a 2. jednání se zpracovatelem ISg ÚChA 2021+
- Veřejná zakázka
- Vítězem SPF Group, s. r. o.



- Smlouva uzavřena a zveřejněna 6. 5. 2020
 - Na začátku června uzavření dodatku kvůli termínům plnění smlouvy (přiložené schéma zobrazuje již harmonogram po úpravě v rámci dodatku)
 - 600 tis. Kč bez DPH – ze 100 % financováno z OP TP
 - J. Lederer se dotazoval na roli expertního zpracovatele v rámci celého procesu
 - J. Starý ujistil a vysvětlil, že zpracovatel bude postupovat v úzké spolupráci s odd. řízení ITI, že o průběžných výsledcích prací bude informován ŘV ITI a že dojde ke zřízení oficiálních pracovních skupin, aby byli do celého procesu zapojeni všichni relevantní aktéři.
- Zahájení období 2021+ - optimistický scénář
- Na jednání Projektového týmu ITI představen i realistický a negativní scénář
 - Optimistický scénář je pouze teoretickou variantou zohledňující minimální lhůty dle zkušeností ze schvalovacího procesu v období 2014-2020 a zároveň počítá s prakticky okamžitým schválením VFR
 - Jeho závěrem je, že ke spuštění období 2021+ dojde pravděpodobně nejdříve v průběhu roku 2022





- Změny v období 2021+
 - 13 aglomerací ITI
 - 6 OP (IROP, OP ŽP, OP D, OP TAK, OP JAK, OP Z), nicméně OP Z bude pravděpodobně řešeno mimo ITI
 - Výše podpory pouze max. 70 % (ERDF)
 - Režim n+2 místo n+3
 - daleko větší tlak na čerpání a připravenost projektů!!!
 - Diskutována možnost přechodného období
 - Projekty uvedeny jmenovitě v Integrované strategii
 - výběr projektů probíhá již při tvorbě a schvalování Integrované strategie!!!
 - projekty musí být nejen připravené, ale musí na nich být i shoda v území!!!!
 - projekty nesmí „spadnout“, nebude prakticky možnost měnit Integrovanou strategii!!!
 - Omezení překryvů s individuálními projekty

- Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)
 - Součástí i nově představeného VFR ze dne 27. 5. 2020
 - Nový fond pro uhelné regiony (vedle stávajících ERDF, FS, ESF)
 - překlenutí doby mezi končící těžbou a transformací území
 - přeorientování pracovníků, podpora MSP při hledání nových příležitostí, investování do čisté energie a cirkulární ekonomiky
 - nejasná implementace – pravděpodobně zbrzdí schvalování OP
 - Plány spravedlivé transformace – zpracování na národní úrovni pro každý kraj





- pravděpodobně částečné využití strategie restrukturalizace ÚK, KK, MSK (program RE:START)

- Informace z jednání s ŘO OP
 - IROP2 – pozitivní přístup, většina projektů financovatelná, široká škála témat
 - OPD3 – pozitivní přístup, témata jako ve stávajícím období, nutnost souladu se SUMP (nestačí SUMF)
 - OPŽP – alokace dle konkrétních připravených projektů, tematicky širší než ve stávajícím období (sídlení zeleň, hospodaření s vodou, energetické úspory, odpadové hospodářství)
 - OP TAK – alokace na velké připravené projekty (technologická centra, digitální huby, kompetenční centra)
 - OP JAK – témata jako ve stávajícím období (předaplikační výzkum a dlouhodobá mezisektorová spolupráce)
 - OPZ+ – velmi negativní přístup, 1 % alokace ŘO na soutěžní výzvu pro ITI
 - Společným jmenovatelem připravenost projektů!!!

3. Databáze projektových záměrů 2021+

Východiska a další postup

- Na ŘO (vyjma MPSV ČR) odeslána 2. verze databáze
- Stále převládají spíše typové projekty nad integrovanými řešeními
- Doplnění databáze a příprava její 3. verze se zohledněním:
 - záměrů ve vazbě na COVID-19
 - záměrů menších měst a obcí
 - záměrů neziskových organizací v sociální oblasti
 - záměrů ve vazbě na IROP SC 5.1 (památky, muzea, knihovny a cestovní ruch)
 - revize stávajících záměrů v důsledku krácení rozpočtů potenciálních žadatelů

Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- bere na vědomí

- 1) aktuální stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027
- 2) databázi projektových záměrů ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 v předloženém znění (2. verze)
- 3) zájem KS MAS o členství v Řídicím výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO





4. Zpráva o realizaci ISg, analýza rizik a Mid-term evaluace ISg

Zpráva o realizaci ISg ÚChA

- Za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
- Povinnost půlročních zpráv dle MPIN
- Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev atd.
- Schválena ze strany MMR ČR

Analýza rizik

- Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
- Aktualizace za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
- Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
- Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
- Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
- Sledování změn a jejich vývoje

Mid-term evaluace ISg ÚChA

- Zpracovatelem SPF Group, s.r.o.
- Cílem zhodnotit věcný pokrok v realizaci ISg ÚChA i zhodnotit procesní nastavení řízení ITI
- Zpracování do 30. 8. 2019 dle metodiky MMR ČR
- Její závěry již promítnuty do aktualizace Statutu a jednacího řádu PS a ŘV ITI a Operačního manuálu ITI
- Schválena ze strany MMR ČR
- Zveřejněna na <http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty>

Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje

- 1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v předloženém znění
- 2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2019 v předloženém znění
- 3) Mid-term evaluaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO






5. Projednání projektových záměrů do výzvy nositele č. 50

Postup hodnocení

- Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií
- Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora
- Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě nerelevantní
- Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace



Výzva nositele č. 50

- Název: Podpora vzniku sociálního bydlení VI.
- Výzva ŘO: 83. IROP
- Alokace: 2 975 000 Kč (EU)
- Min. CZV projektu: není stanoveno
- Max. CZV projektu: není stanoveno
- Oprávnění žadatelé: Obce
- Podporované aktivity: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Přihlášené projektové záměry

Název projektového záměru	Předkladatel
Pořízení sociálních bytů v Mostě II.	Statutární město Most

Číslo	Výzva	OP	Předkladatel		Před projednáním v PS				Indikátory			
			Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní		5 53 01		
50	IROP		SM Most	Bc. Jitka Andršová	1 865 000 Kč	1 585 250 Kč	93 250 Kč	186 500 Kč		4		
			POŽADAVKY CELKEM				1 865 000 Kč	1 585 250 Kč	93 250 Kč	186 500 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	4
			LIMITY VÝZVY				3 500 000 Kč	2 975 000 Kč	175 000 Kč	350 000 Kč	LIMITY VÝZVY	3
			ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU				1 635 000 Kč	1 389 750 Kč	81 750 Kč	163 500 Kč	ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	1

Přihlášené projektové záměry

- Název projektu: Pořízení sociálních bytů v Mostě II.
- Žadatel: Statutární město Most



Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz



- Čerpání alokace výzvy: 1 585 250 Kč (EU)
- Plnění klíčového indikátoru výzvy: 5 53 01 – 4
- Synergické efekty: Návaznost na již realizovaný projekt „Pořízení sociálních bytů v Mostě“ (výzva ITI ÚChA č. 46), na lokální Konceptci sociálního bydlení města Mostu, na další probíhající projekty v oblasti sociálního bydlení (např. projekt Housing first) a na metodickou spolupráci se SM Chomutov.

Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje

1) soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 50 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad předloženému projektovému záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace

- ukládá

1) Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace

T: 9. 6. 2020

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce členů ŘV ITI se zdržel hlasování kvůli potenciálnímu střetu zájmů – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.6, se do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

6. Změny v projektech

Informace o vyjádření manažera ITI

- Stanovisko ŘV ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán
- Dle Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či formálních změn
- Přehled změn, ke kterým bylo od posledního prezenčního jednání ŘV ITI vydáno stanovisko manažera ITI
 - ŽoZ č. 58 – UJEP
 - ŽoZ č. 59 a 60 – Dopravní podnik města Ústí nad Labem
 - ŽoZ č. 61 a 62 – Educhem
 - ŽoZ č. 63 – UJEP
 - ŽoZ č. 64, 65, 66 a 67 – Dopravní podnik města Ústí nad Labem
 - ŽoZ č. 70 – Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Žádost o změnu č. 68

- Název projektu: Dobrý den





- Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009746
- Předkladatel: VITREUS, z. s.
- Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 31. 7. 2020 na 30. 9. 2020 a vnitřní úprava rozpočtu (přesun položky administrace VŘ a TDI do položky stavebních prací)
- Odůvodnění změny: Prodloužení lhůt na dodávky a stavební práce v souvislosti s COVID-19 a vnitřní úprava rozpočtu je dána změnou režimu VZ a interním zajištěním TDI
- Komentář odd. řízení ITI: Posun ukončení realizace projektu nemá vliv na finanční plán ISg ÚChA a i vnitřní úprava rozpočtu je v souladu s výzvou ITI, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit

Žádost o změnu č. 69

- Název projektu: SŠSS TEPLICE: OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORŮ MECHANIK OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL, AUTOELEKTRIKÁŘŮ
 - Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007978
 - Předkladatel: Ústecký kraj
 - Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020
 - Odůvodnění změny: Zpoždění při realizaci výběrového řízení na dodavatele vybavení v souvislosti s přezkumem ÚOHS
 - Komentář odd. řízení ITI: Posun ukončení realizace projektu má vliv na finanční plán ISg ÚChA a jde za hranici výzvy nositele ITI. V souladu s pravidly IROP k němu nicméně dochází z důvodů, které předkladatel nemohl ovlivnit a které jsou výslovně uvedeny v Metodickém dopisu IROP č. 20, takže doporučujeme předloženou změnu podpořit.

Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- bere na vědomí vyjádření manažera ITI ke změnám v projektech
- souhlasí:
 - 1) s předloženou žádostí o změnu č. 68 předkladatele Vitreus, z.s.
 - 2) s předloženou žádostí o změnu č. 69 předkladatele Ústecký kraj
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 68 a 69

T: 9. 6. 2020

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (2 členové ŘV ITI se zdrželi hlasování kvůli potenciálnímu střetu zájmů – v souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.6, se do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO





7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

Návrh harmonogramu 06/2020

- Zatím není plánována žádná další konkrétní výzva
- Probíhá jedna navazující výzva ZS ITI v sociální oblasti
- Potenciální oblasti pro případné výzvy v 2. polovině roku 2020 a 1. polovině roku 2021
 - sociální bydlení (IROP)
 - sociální služby (IROP)
 - staré ekologické zátěže (OP ŽP)

PO ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Typ výzvy	Výzva nositele ITI		Výzva ZS ITI	
							od	do	od	do
Sociální soudržnost	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení VI.	2 975 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	5/2020	5/2020	6/2020	7/2020

Návrh usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím, všichni hlasovali PRO

8. Různé

- J. Holý informoval členy ŘV ITI o problémech v realizaci projektu Modernizace tramvajové trati Most-Litvínov, na který získal DpmML dotaci z OP Doprava prostřednictvím ITI ÚChA. Tyto komplikace jsou dány zejména problémy ve výběrovém řízení v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.
- J. Starý potvrdil, že tuto situaci již odd. řízení ITI prověřovalo na MD ČR v rámci monitoringu všech projektů, přičemž MD ČR umožňuje úpravu výzvy nositele ITI, což by mělo umožnit předložení žádosti o změnu. Tato informace bude DpmML zaslána i elektronicky.
- Následující kroky
 - Zaslání zápisu k připomínkování
 - 4. 6. 2020 setkání se zpracovatelem a k diskusi nad pojetím integrovanosti
 - Oslovení zbývajících potenciálních žadatelů
 - Revize projektových záměrů v rámci 3. verze a osobních konzultací
 - Zpracovávání analytické části ISg ÚChA 2021+
 - 20. 8. 2020 Metropolitní konference v Brně
 - registrace do 12. 6. 2020
 - přímo navazuje na dopolední Komoru statutárních měst SMO ČR
 - politický neformální oběd za účasti ministryně MMR Kláry Dostálové
 - 21. 8. navazující úřednické pracovní setkání aglomerací a řídicích orgánů

