



Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

24. 6. 2021 od 13:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost kanceláře tajemníka, MmÚ

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Aktuální informace k období 2014-2020
3. Změny v integrovaných projektech
4. Operační manuál ITI ÚChA
5. Aktuální informace k období 2021-2027
6. Struktura návrhové části ISg ÚChA 2021+
7. Různé



Zápis jednání

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA


2. Aktuální informace k období 2014-2020

Aktuální čerpání v prioritní oblasti 1 Doprava (v mil. Kč)



Struktura PO1



Finanční struktura PO1




Projekty v PO1






Aktuální čerpání v prioritní oblasti 2 Krajina a životní prostředí (v mil. Kč)

Struktura PO2



OP ŽP


Projekty v PO2



Projekty v pozitivních stavech
Zbývající alokace


Aktuální čerpání v prioritní oblasti 3 Udržitelná ekonomika (v mil. Kč)

Struktura PO3




3.1.1 - Předaplikační výzkum
3.2.1 - Infrastruktura středních škol
3.3.1 - SMART spolupráce

Finanční struktura PO3



OP VVV IROP


Projekty v PO3



Projekty v pozitivních stavech
Zbývající alokace


Aktuální čerpání v prioritní oblasti 4 Sociální soudržnost (v mil. Kč)

Struktura PO4




4.1.1 - Zaměstnanost znevýhodněných osob
4.2.1 - Soc. bydlení a pobytové soc. služby
4.2.2 - Prevence kriminality

Finanční struktura PO4



IROP OPZ

Projekty v PO4



Projekty v pozitivních stavech
Zbývající alokace





Změna ISg ÚChA č. 9

- Reakce na problémy v přípravné fázi u dvou projektů
- Nutnost přípravy a vyhlášení dvou výzev do 30. 6. 2021 dle pravidel IROP
 - 9. 6. 2021 – projednání per rollam v ŘV ITI
 - 15. 6. 2021 – projednání v RM Ústí nad Labem
 - 16. 6. 2021 – předložení Žádosti o změnu do MS2014+
 - 18. 6. 2021 – ukončení posuzování Žádosti o změnu ze strany MMR-ORP
 - 21. 6. 2021 – schválení Žádosti o změnu ze strany MMR-IROP
 - 24. 6. 2021 – projednání návrhu výzev na ŘV ITI
 - 28. 6. 2021 – vyhlášení výzev č. 53 a 54 (v případě schválení ze strany ŘV ITI)

Výzva nositele ITI ÚChA č. 53

- **Název:** Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.
- **Výzva ŘO:** 60. výzva IROP
- **Alokace:** 19 000 000 Kč (EU)
- **Min. CZV projektu:** Bez omezení
- **Max. CZV projektu:** Bez omezení
- **Oprávnění žadatelé:** Obce
- **Podporované aktivity:** Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (azylové domy, domy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení)
- **Termín ukončení realizace projektu:** 30. 6. 2023

Výzva nositele ITI ÚChA č. 54

- **Název:** Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.
- **Výzva ŘO:** 60. výzva IROP
- **Alokace:** 29 998 238,97 Kč (EU)
- **Min. CZV projektu:** Bez omezení
- **Max. CZV projektu:** Bez omezení
- **Oprávnění žadatelé:** Obce, NNO, církve, církevní organizace
- **Podporované aktivity:** Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)
- **Termín ukončení realizace projektu:** 30. 9. 2022





Harmonogram výzev

PO ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Typ výzvy	Výzva nositele ITI		Výzva ZS ITI	
							od	do	od	do
Sociální soudržnost	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení VII.	13 000 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	1/2021	2/2021	3/2021	6/2021
	4.2.1	Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.	12 468 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	1/2021	2/2021	3/2021	6/2021
	4.1.1	Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.	29 998 239 Kč	IROP	2.1	Kolová	6/2021	7/2021	6/2021	9/2021
	4.2.1	Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.	19 000 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	6/2021	7/2021	6/2021	11/2021

Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - bere na vědomí aktuální stav realizace nástroje ITI v programovém období 2014-2020
 - schvaluje:
 - 1) Znění a vyhlášení výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 - a) č. 53 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.
 - b) č. 54 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.
 - 2) Aktualizovaný harmonogram výzev ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v předloženém znění
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA č. 53 a 54 ve stanoveném termínu a jejich zveřejnění na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje

T: 28. 6. 2021

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

3. Změny v integrovaných projektech

Informace o vyjádření manažera ITI

- Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený ŘO
- Dle Operačního manuálu ITI ÚChA možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či formálních změn
 - ŽoZ č. 77 – Educhem
 - ŽoŽ č. 78 – Jurta
 - ŽoZ č. 79 – Educhem
 - ŽoZ č. 83 – Bílina
 - ŽoZ č. 85 – UJEP
 - ŽoZ č. 87 – UJEP



Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz



- ŽoZ č. 88 – UJEP
- Naprostá většina předkládaných žádostí o změnu řešila navýšení hodnot monitorovacích indikátorů
- V rámci ŘV ITI není předkládána žádná další žádost o změnu v projektu

Žádost o změnu v projektovém záměru

- Postup stanoven v Operačním manuálu ITI ÚChA pro případy, že mezi vydáním stanoviska ŘV ITI a podáním žádosti o podporu dojde k zásadní změně
 - Žádost by v takovém případě neuspěla s ohledem na hodnotící kritérium posuzující soulad projektového záměru s žádostí o podporu
- 18. 6. 2021 předložena Žádost o změnu projektového záměru předkladatele SM Chomutov
 - Projekt: Výkup sociálních bytů v Chomutově II.
 - Výzva nositele ITI ÚChA: č. 51 Podpora vzniku sociálního bydlení VII.
 - Datum projednání původního projektového záměru na ŘV ITI: 7. 5. 2021
 - Předmět změny: Snížení počtu pořízených bytů ze 7 na 5 a s tím související ponížení nákladů z 6,6 mil. Kč (CZV) na 4,011 mil. Kč (CZV)
 - Odůvodnění změny: Z původních 7 prodejců odstoupili 2 prodejci vzhledem k prodeji bytových jednotek na volném trhu

Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - bere na vědomí vyjádření manažera ITI ke změnám v projektech
 - schvaluje žádost o změnu projektového záměru „Výkup sociálních bytů v Chomutově II.“ předkladatele SM Chomutov v předloženém znění
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání aktualizovaného stanoviska Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace dle předložené žádosti o změnu projektového záměru „Výkup sociálních bytů v Chomutově II.“

T: 30. 6. 2021

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem (1 člen či zástupce člena ŘV ITI ÚChA se zdržel hlasování kvůli potenciálnímu střetu zájmu – v souladu se Statutem a Jednácím řádem ŘV ITI ÚChA, bodem 3.6, se do potřebné většiny tito členové a zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

4. Operační manuál ITI ÚChA

Operační manuál ITI ÚChA

- Interní metodický dokument
- Popisuje veškeré procesy a dílčí činnosti vč. odpovědnosti
- Poslední aktualizace 25. 6. 2019 na základě Mid-term evaluace
 - Zohlednění aktuálního stavu a získaných zkušeností
 - Soulad s veškerou nadřazenou dokumentací





- Jednoznačnost postupů a odstranění některých bariér
- Lepší přehlednost a srozumitelnost

Hlavní úpravy v rámci aktualizace

- Přidání pracovní pozice referenta v rámci odd. řízení ITI
- Přidání postupu k vydávání záznamu k výzvě (vzor – nová příloha č. 12)
- Upřesnění možnosti online jednání ŘV ITI a pracovních skupin
- Aktualizace kompetencí ŘV ITI a odd. řízení ITI (vazba na programové období 2021-2027)
- Aktualizace oprávněných výdajů v rámci projektu na administraci z OP TP dle nadřazené dokumentace
- Doplnění a upřesnění postupu zpracování analýz rizik dle textu v ISg ÚChA
- Aktualizace kapitoly komunikace s veřejností v souvislosti se zpracovaným Manuálem vizuální identity ITI
- Aktualizace postupů při podávání stížností v souladu se směrnicí RM
- Přeskupení textu u kapitoly k vyhlášení a uzavírání výzev nositele ITI
- Doplnění kapitoly ke změnám výzev nositele ITI
- Doplnění kapitoly ke změnám v projektech dle nadřazené dokumentace
- Doplnění kapitoly k řízení archivace dokumentů
- Formální úpravy (zohlednění organizační změny MmÚ, korekce terminologie, zkratk atd.)

Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - schvaluje Operační manuál ITI ÚChA v aktualizované podobě, konkrétně ve verzi 2.5, v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

5. Aktuální informace k období 2021-2027

Aktuální informace z evropské a národní úrovně

- Schváleny alokace jednotlivých operačních programů (březen)
- Meziřezortní řízení u Dohody o partnerství (dále jen DoP) a u většiny operačních programů (duben – květen)
- Na EK zaslána aktualizace DoP i operačních programů (červen)
- Proces SEA u DoP a u operačních programů (červen – červenec)
- Schvalování DoP a operačních programů na vládě ČR (srpen – září)
- Formální vyjednávání a schválení ze strany EK (od září)
 - DoP – 4 měsíce
 - Operační programy – 5 měsíců
- První výzvy nejdříve v 1.Q roku 2022

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

- Alokace 15,8 mld. Kč pro Ústecký kraj





- Implementace (strategické projekty, tematické výzvy, grantová schémata)
- 31. 3. – 30. 4. 2021 – Výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů
- 49 přihlášených projektů na 135 mld. Kč
- 30. 6. 2021 – RKS ÚK schválí návrh z území na podporu strategických projektů pro zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace
- Podrobnější informace k nalezení na: <https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci>

Národní plán obnovy (NPO)

- 17. 5. 2021 schválen na vládě ČR a začátkem června zaslán na EK
- Komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava – 24,000 mld. Kč
 - V rámci této komponenty se již nepočítá s tématem modernizace drážní infrastruktury
- Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží – 3,332 mld. Kč
- Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic – 2,471 mld. Kč
- Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – 7,390 mld. Kč
- Podrobnější informace k nalezení na: <https://www.planobnovy.cz/>

Modernizační fond

- Celkem 9 různých programů podpory
- Aktuálně vypsány 4 výzvy:
 - RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
 - RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
 - Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty
 - Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty
- Předkladateli mohou být nyní pouze účastníci „předvýzev“, které byly vyhlášeny na přelomu let 2020/2021
- Další stejně zacílené výzvy budou vyhlášovány i příští rok
- Podrobnější informace k nalezení na: <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/>

Aktuální informace k IROP2

- Proběhlo úvodní kolo jednání s aglomeracemi o absorpční kapacitě v jednotlivých aktivitách

Aktuální informace k OPD3

- Zatím není shoda nad klíčem ohledně rozdělení alokace
- Silná role Prahy (připravené projekty na nové tratě)
- Velká diskuze ohledně modernizací tratí (kvantifikace, umožnění realizace v prvních výzvách)
- Potenciál pro významné navýšení alokace v rámci připomínek EK k OPD3
 - Riziko včasného nezazávkování finančních prostředků do určitého data – v takovém případě bude alokace na infrastrukturu drážní dopavy převedena na příměstské železniční tratě





Aktuální informace k OP ŽP


- Zatím neumožněno bilaterální jednání
- MŽP ČR preferuje 1-2 projekty za aglomerace ve vysokém stupni připravenosti

Aktuální informace k OP JAK

- Po jednání primátorů s MŠMT ČR pravděpodobně dojde k navýšení alokace pro ITI na úroveň alokace v období 2014-2020

Aktuální informace k OPZ+


- Uskutečněno bilaterální jednání i setkání aglomerací s MPSV ČR k implementaci
- Prezentovaný integrovaný přístup v ÚChA splnil očekávání MPSV ČR
- Alokace bude vyčleněna dle předložených záměrů (max. 2 % OP pro všechna ITI)
- MPSV ČR vyhlásí dvě výzvy – každé bude předcházet „předvýzva“ na posouzení projektových záměrů (soulad s ISg a s pravidly OP Z+)






Struktura ISg dle MP INRAP

Integrovaná územní strategie metropolitní oblasti/aglomerace (koncepční část strategie)



Akční plán k integrované územní strategii metropolitní oblasti/aglomerace



MP INRAP

- MMR-ORP představilo první verzi metodického dokumentu k integrovaným nástrojům v období 2021-2027 MP INRAP (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů)
- V rámci připomínkovacího procesu přes 400 připomínek
- Pro ITI klíčová podmínka vyhlášení oficiální výzvy pro příjem projektových záměrů pro zařazení do programových rámců (seznamy projektů pro jednotlivé OP)
 - Nutné tímto způsobem „posvětit“ dosavadní sběr projektových záměrů
- Podklady pro přípravu výzev:
 - Koncepční část ISg ÚChA
 - Podmínky OP





- Dosavadní databáze projektových záměrů
- Výzvy pro předkládání záměrů pro zařazení do programových rámců jsou vázány na schvalovací proces OP (výzvy nejdříve na podzim)
- Výzvy budou obsahovat kritéria, klíčové zejména u oblastí s vysokým převisem poptávky
 - Kritéria přijatelnosti (soulad s koncepční částí, s podmínkami OP atd.)
 - Hodnotící kritéria (připravenost projektu, efektivita, velikost projektu atd.)
- Kritéria budou projednávána na pracovních skupinách a schvalována v ŘV ITI

Diskuze

- SM Teplice – Nedojde výše zmíněným procesem ke zpoždění schvalovacího procesu ISg ÚChA?
- ITI ÚChA – Ke zpoždování schvalování ISg ÚChA by docházet nemělo, konkrétně její koncepční části, nicméně se může stát, že bude zpožděn proces schvalování akčního plánu, což z naší strany nepovažujeme za vážný problém. Problémem je především absence jistoty žadatelů ohledně podpory z ITI kvůli následnému investování vlastních finančních prostředků do projektové přípravy.
- SM Teplice – Při přípravě na nové programové období byl kladen důraz na projektovou připravenost na realizaci od roku 2021, nicméně kvůli zpožďující se přípravě programového období 2021+ jsou některé naše projekty, které byly plánované na rok 2021, již realizovány.
- ITI ÚChA – Bohužel, tento problém registrujeme u více žadatelů. Chápeme Vaši situaci a jsme si jí plně vědomi, nicméně není v našich silách to jakkoli změnit. Za způsobilé výdaje budou uznávány výdaje od 1. 1. 2021, nicméně projekt nesmí být ukončen k datu podání žádosti o podporu.

6. Struktura návrhové části ISg ÚChA 2021+

- V rámci ITI je stanoveno 5 strategických cílů, které jsou následně děleny do dílčích specifických cílů.

Strategický cíl 1: Lidské zdroje






Strategický cíl 2: Ekonomika



Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura




Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor





Strategický cíl 5: Kultura a cestovní ruch



Diskuze

- ITI ÚChA – V současnosti se snažíme o finalizaci sběru projektů základních a mateřských škol, které budou v nastávajícím programovém období podporovány. Aktuální sběr projektů je intenzivně konzultován s MAPy. Při podpoře projektu ze strany zřizovatele ZŠ a MŠ je stále možné zahrnout do souhrnné databáze i další projekty vzhledem k registrované nízké absorpční kapacitě.
- SM Děčín – Jakou prioritu by tyto projekty ze stran zřizovatelů měly mít? Nebo je myšlena spíše obecná podpora projektu ze strany zřizovatele?
- ITI ÚChA – V tomto případě je myšlena obecná podpora projektu, tedy reálný zájem o jeho realizaci. Samozřejmě v tuto chvíli není možné vyžadovat 100% garanci následné realizace projektu.
- SM Děčín – V současnosti registrujeme komplexní projekt zahrnující zhruba 6 ZŠ, o podrobnostech vás budeme informovat.
- SM Most – Bude v rámci IROP2 podporováno i navýšování kapacit ZŠ?
- ITI ÚChA – Dle stávajícího operačního programu bude podporováno pouze navýšování kapacit MŠ, ale pravděpodobně se nebude jednat o plošnou podporu prostého navýšování kapacit, ale dle dat MŠMT ČR budou vytipovány jednotlivé ORP potýkající se s nedostatečnými kapacitami.
- SM Teplice – Evidujeme projektový záměr, který řeší navýšení kapacity MŠ, nicméně jsme mu nedávali žádnou prioritu a zaslali jsme Vám ho na vědomí. Nicméně projekt má podporu od vedení města. Je tento projekt zahrnut v souhrnné databázi projektů?
- ITI ÚChA – Se zmíněným projektem pracujeme a v souhrnné databázi je zahrnut.
- SM Teplice – Při možné formě podpory ZŠ byl na jednání zmiňován síťový projekt, o jakou formu podpory se jedná?
- ITI ÚChA – Stanovujeme dva možné přístupy podpory ZŠ. Tím prvním je již zmiňovaný „vnitřní síťový projekt“, kdy je žadatelem obec, která řeší na více svých školách dílčí aktivity. Druhým přístupem je podpora jednoho komplexního projektu na jedné ZŠ. Teoreticky je možné tyto přístupy kombinovat.





- SM Chomutov – K doplnění tématu sociálního bydlení – žadatelé v IROP budou NNO s pětiletou historií poskytování služeb dle zákona a zároveň se souhlasem města.
- ITI ÚChA – Zmíněné vnímáme pozitivně, nicméně náš postoj k podpoře projektů NNO vychází z dosavadních negativních zkušeností z programového období 2014-2020. Předkládané projekty se významně nelišily od individuálních projektů, nebyla vyčerpána veškerá dostupná alokace a byla registrována vysoká míra odstoupení od projektu ze strany žadatelů. Podpoře projektů NNO v nastávajícím programovém období 2021-2027 z IROP dále nenahrává ani stávající absorpční kapacita, která je velmi nízká.

Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - bere na vědomí aktuální stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021+

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

7. Různé

Další postup

- Zaslání zápisu a možnost připomínkování
- Další jednání ŘV ITI bez konkrétního termínu
 - Předmětem představení finálního návrhu koncepční části ISg ÚChA a všech plánovaných integrovaných řešení po závěrečném projednání na pracovních skupinách
- Plánováno otevření diskuze nad složením ŘV ITI na období 2021-2027
 - Nutné především řešit otázku SM Teplice
- Zahájení procesu SEA

