

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	ITI_012_04
Integrovaná strategie	Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
Nositel	Ústecko-chomutovská aglomerace
Sledované období od	01.07.2024 0:00:00
Sledované období do	31.12.2024 23:59:59
Kód stavu	ROZPR
Název stavu	Rozpracována
Datum změny stavu	13.01.2025 8:37:25

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Nikola
Příjmení	Hlavničková
Telefon	475271526
Zprávu podává	Zmocněnec
Email	nikola.hlavnickova@mag-ul.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	Já, Bc. Martina Žirovnická, jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé. Zpráva byla projednána a schválena na ŘV MO/A dne: 29. 1. 2025 Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP): Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.
Přehled vyhlášených výzev	1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 24 – Sociální bydlení III. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 4. Sociální bydlení 5_Název_výzvy_ŘO: 38. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 18 846 153,85 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 2 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 0 11_Počet_schválených_záměrů: 0 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 25 – Základní školy II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 3. Základní školy 5_Název_výzvy_ŘO: 37. výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00

	8_Celková_alokace Výzvy ITI: 24 892 838,26 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 10 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 3 11_Počet_schválených_záměrů: 1 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 14. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 5_Název_výzvy_ŘO: 53. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI)- SC 6.1 (MRR, PR) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 19 007 720,61 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 5 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 3 11_Počet_schválených_záměrů: 2 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 27 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 10. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 5_Název_výzvy_ŘO: 66. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 34 263 555,58 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 5 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 2 11_Počet_schválených_záměrů: 2 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 28 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 1. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí 5_Název_výzvy_ŘO: 77. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI)
--	---

	6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 242 218 493,64 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 10 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 5 11_Počet_schválených_záměrů: 5 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 29 – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 7. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí 5_Název_výzvy_ŘO: 50. výzva IROP – Muzea – SC 4.4 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 55 911 332,27 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 10 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 0 11_Počet_schválených_záměrů: 0 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 30 – Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 5. Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví 5_Název_výzvy_ŘO: 62. výzva IROP – Památky – SC 4.4 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 63 601 929,55 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 10 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 6 11_Počet_schválených_záměrů: 3 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 31 – Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01
--	---

	4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 8. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 5_Název_výzvy_ŘO: 90. výzva IROP – Cestovní ruch – SC 4.4 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 16 944 519,60 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 3 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 2 11_Počet_schválených_záměrů: 2 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 32 – Odpadové hospodářství II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_05_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): - 5_Název_výzvy_ŘO: 55. výzva – Svoz a zpracování odpadu 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 31 980 327,64 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 5 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 1 11_Počet_schválených_záměrů: 1 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 33 – ITS (Inteligentní dopravní systémy) II. 2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_04_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): - 5_Název_výzvy_ŘO: výzva OP D navazující na Výzvu č. 07 – Výzva k předkládání projektů v rámci opatření 06 – ITS ve městech 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 62 328 000,00 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 3 000 000,00 Kč, max. CZV - nerelevantní 10_Počet_podaných_záměrů: 2 11_Počet_schválených_záměrů: 2 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 1_Název_výzvy_ITI: Výzva ITI č. 34 – Multimodální osobní doprava II.
--	--

	2_Druh_výzvy: kolová 3_Číslo_programového_rámce: ITI_012_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 13. Multimodální osobní doprava 5_Název_výzvy_ŘO: 74. výzva IROP – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (ITI) 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3. 7. 2024 od 13:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 12. 8. 2024 do 13:00 8_Celková_alokace Výzvy ITI: 132 350 789,25 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min. CZV - 10 000 000,00 Kč, max. CZV - 150 000 000,00 10_Počet_podaných_záměrů: 2 11_Počet_schválených_záměrů: 2 12_Adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Jsou schváleny 4 programové rámce (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK) s tím, že u nich průběžně dochází k aktualizacím (2x OP D, 1x IROP a 1x OP ŽP). Od 1.1.2021 došlo doposud k vyhlášení 34 Výzev ITI, konkrétně 5 pro OP D, 24 pro IROP, 4 pro OP ŽP a 1 pro OP JAK. Do budoucna je plánováno vyhlášení dalších výzev ITI v kontextu případné uvolněné alokace. Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby, v případě přípravy výzev ITI a jeho následného hodnocení atd. Věcný pokrok po opatřeních ISg ÚChA 2021+: - Opatření 1.1.1: Podpora zapojení znevýhodněných osob na trh práce - řešeno mimo implementaci MP INRAP s OP Z+, konkrétně se jedná o 4 projekty, které mají vydán právní akt a jsou v realizaci - Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 3 výzvy - Opatření 1.2.2: Rozvoj infrastruktury pro sociální služby - mimo ITI, řešeno v území z jiných zdrojů - Opatření 1.2.3: Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality - řešeno mimo implementaci MP INRAP s OP Z+, konkrétně se jedná o 4 projekty, které mají vydán právní akt a jsou v realizaci - Opatření 1.3.1: Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášena 1 výzva (47,1 mil. Kč), 1 úspěšný projekt - Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol, školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (na rezervovanou alokaci 325,7 mil. Kč), 7 úspěšných projektů z toho již 2 dokončené projekty (49,9 mil. Kč) - Opatření 2.1.1: Budování a rozvoj specializovaných VaVal center - mimo ITI, řešeno v území z jiných zdrojů - Opatření 2.1.2: Posílení služeb výzkumné infrastruktury - bez registrovaných vhodných projektů (konzultace s ŘO), proto nesestaven PR OP TAK - Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce - řešeno v rámci PR OP JAK, celkem vyhlášena 1 výzva (233,20 mil. Kč CZV), 5 úspěšných projektů - Opatření 2.2.1: Podpora vodíkových technologií - mimo ITI, řešeno v území z jiných zdrojů - Opatření 3.1.1: Zavádění ITS pro řízení a usměrňování provozu silniční dopravy - řešeno v rámci PR OP D, celkem vyhlášeny 2 výzvy (na rezervovanou alokaci 62,3 mil. Kč), 2 úspěšné projekty - Opatření 3.1.2: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (90,1 mil. Kč), 2 úspěšné projekty - Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD - řešeno v rámci PR OP D, celkem vyhlášeny 3 výzvy (1 918,5 mil. Kč), 10 úspěšných projektů z toho již 1 projekt dokončený (12,5 mil. Kč)

	- Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášena 2 výzvy (581,9 mil. Kč), 4 úspěšné projekty z toho již 1 projekt dokončen (207,8 mil. Kč) - Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (na rezervovanou alokaci 132,4 mil. Kč), 2 úspěšné projekty - Opatření 3.2.4: Telematika ve veřejné dopravě - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášena 1 výzva (82,2 mil. Kč), 4 úspěšné projekty - Opatření 3.3.1: Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklo dopravu - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (na rezervovanou alokaci 144,9 mil. Kč), 4 úspěšné projekty - Opatření 4.1.1: Sanace ekologických zátěží a revitalizace brownfieldů - mimo ITI, řešeno v území z jiných zdrojů - Opatření 4.1.2: Využití potenciálu rekultivované krajiny po těžbě - mimo ITI, řešeno v území z jiných zdrojů - Opatření 4.2.1: Sídelní zeleň, retenční schopnost krajiny a prevence klimatických rizik - řešeno v rámci PR OP ŽP, celkem vyhlášena 1 výzva (18,7 mil. Kč), 1 úspěšný projekt - Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (na rezervovanou alokaci 453 mil. Kč), 10 úspěšných projektů - Opatření 4.3.1: Realizace energetických úspor - vyhlášena 1 výzva, bez přihlášeného projektu, nezahrnuto do PR OP ŽP - Opatření 4.4.1: Zefektivnění odpadového hospodářství - řešeno v rámci PR OP ŽP, celkem vyhlášeny 2 výzvy (32 mil. Kč), 1 úspěšný projekt - Opatření 5.1.1: Revitalizace památek, muzeí a veřejných knihoven - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášeny 5 výzvy (724,36 mil. Kč), 12 úspěšných projektů - Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - řešeno v rámci PR IROP, celkem vyhlášena 2 výzva (55,6 mil. Kč), 4 úspěšné projekty
Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	Informace o pokroku v realizaci strategických projektů je řešena prostřednictvím Přílohy č. 2, která je vložena v Dokumentech této zprávy. Aktuálně se strategické projekty nacházejí převážně ve stavu vydaných právních aktů a ve fázi fyzické realizaci. Celkově je v programových rámcích schváleno 74 projektů (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK) s tím, že 23 projektů (OP D – 6 projektů, IROP - 11 projektů, OP JAK – 4 projekty, OP ŽP – 2 projekty) má aktuálně podanou žádost o podporu a prochází postupně kontrolou ze strany ŘO či jejich zprostředkujících subjektů. Dalších 27 projektů (IROP – 25 projektů, OP JAK – 1 projekt, OP D – 1 projekt) má vydán právní akt (je započítán i projekt s registrovanou první ŽoP, který se automaticky nenapočítává v rámci indikátorů). Další 4 projekty (IROP – 3 projekty, OP D – 1 projekt) jsou ve stavu s ukončenou fyzickou realizací. Co se týká projektů v rámci OP Z+, 8 projektů je aktuálně ve stavu vydaného právního aktu a jsou v realizaci, tzn. již mají registrované ŽoP.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	Ve sledovaném období se projekty postupně posouvali směrem k realizaci. Aktuálně je 17 projektů s vydaným právním aktem, 18 projektů v realizaci (16 projektů v realizaci, 2 projekty s registrovanou žádostí o platbu) a 4 projekty s ukončenou fyzickou realizací. Veškeré projekty v rámci ISg ÚChA 2021+ generují synergické efekty s projekty již dokončenými, realizovanými či plánovanými, jednak z PO 2021+, ale i z PO 2014+. Nicméně již teď je možné identifikovat několik synergických efektů v rámci opatření ISg ÚChA 2021+: - Opatření 1.1.1: Opatření přispívá k vyšší míře uplatnění znevýhodněných osob na volném trhu práce a současně ke zvýšení míry zaměstnanosti v periferiích, menších sídlech v aglomeraci. Jedná se o pokračování v širokém koordinovaném přístupu zaměřeného na rozvoj lidského kapitálu v aglomeraci. Projekty, jež generují synergické efekty, jsou OP Z+: „Lávka III.“, „Nová příležitost pro Bílinu“, „Tréninková pracovní místa Most“, „MÚJ CÍL – PRÁCE II.“. Tyto projekty generují synergické efekty i s projekty s již realizovanými projekty z PO2014+ (OP Z, IROP) a s opatřením 1.3.2. - Opatření 1.2.3: Opatření se zaměřuje na zastavení růstu či eliminace sociálně patologických jevů, především k zastavení růstu či k eliminaci zadluženosti obyvatel zvyšováním jejich kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. Snížení rizikovitosti výše uváděných sociálně patologických jevů přispívá k eliminaci nezaměstnanosti osob a jejich vyšší uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná se o pokračování v širokém koordinovaném přístupu zaměřeného na rozvoj lidského kapitálu v aglomeraci. Projekty, jež generují synergické efekty, jsou OP Z+: „ExOd“, „Přežít s exekucí Most“, „Nahoru II.“, „Protidluhové poradenství charity v Mostě, Chomutově Duchcově a Litvínově“. Tyto projekty generují synergické efekty i s projekty s již realizovanými projekty z PO2014+ (OP Z, IROP) a s opatřením 1.1.1. - Opatření 1.3.1: Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality V tomto opatření byly aktuálně identifikovány synergické projekty od předkladatele statutární město Most zaměřené na modernizaci a zefektivnění výuky ve městě Most. Prvním projektem je „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, který se zabývá navýšením kapacit v mateřských školách (MŠ Albrechtická, MŠ U Cáchovy). Na tento projekt poté v rámci opatření 1.3.2 navazuje projekt „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ“, který se zabývá modernizací 15 odborných učeben a realizací 7 nových odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, dílny) na 3 školách (ZŠ Na Pěšině, ZŠ, Kamenická, ZŠ Březová) vč. zajištění bezbariérovosti, konektivity a poradenských pracovišť. Díky těmto projektům dochází ke komplexnímu řešení/zvýšení kvality výuky a tím dochází k zajištění poskytování kvalitní výuky širšímu počtu obyvatel ve městě Most, která tak přispěje ke zvýšení sociálního kapitálu aglomerace. - Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol, školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí V tomto opatření byly identifikovány dva synergické projekty od předkladatele Statutární město Děčín zaměřené na infrastrukturu ZŠ. Prvním projektem je „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I“, který se zabýval modernizací 8 odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) na 3 školách (ZŠ Na Stráni, ZŠ Máchovo nám., ZŠ Dr. M. Tyrše). Druhým projektem je „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II“, který se zabývá modernizací 4 odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) na 3 školách (ZŠ Na Pěšině, ZŠ, Kamenická, ZŠ Březová). V rámci města Mostu došlo k identifikaci dalších synergických projektů od předkladatele statutární město Most zaměřené na modernizaci a zefektivnění výuky. Prvním projektem je „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ“, který se zabývá modernizací 15 odborných učeben a realizací 7 nových odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, dílny) na 3 školách (ZŠ Na Pěšině, ZŠ, Kamenická, ZŠ Březová) vč. zajištění bezbariérovosti,
--	---

	konektivity a poradenských pracovišť. Na tento projekt poté v rámci opatření 1.3.1 navazuje druhý projekt v realizaci „Navýšení kapacity MŠ v Mostě“, který se zabývá navýšením kapacit v mateřských školách (MŠ Albrechtická, MŠ U Čákovny). V tomto opatření byl dále identifikován synergický projekt od předkladatele Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace na modernizaci výuky v obci Povrly. Aktuálně již ukončený projekt „Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující standard konektivity základních škol dle požadavků IROP“, se zabýval vybudováním dvou odborných učeben (digitální technologie a cizí jazyky) vč. zajištění konektivity. Po dokončení tohoto projektu se dovršilo úsilí školy, která v uplynulých letech podnikla řadu kroků k modernizaci výuky (rekonstrukce, nákup vybavení, zajištění bezbariérovosti atd.). V rámci města Ústí nad Labem byl identifikován další synergický projekt od předkladatele statutární město Ústí nad Labem na modernizaci a zefektivnění výuky. Projekt „Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - I. etapa“ se zabývá modernizací 5 odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, digitální technologie) vč. zajištění konektivity na čtyřech školách (Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5; Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38; Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/3; Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277). Realizace projektu navazuje na již uskutečněné, ale i další plánované projekty zaměřené na modernizaci a výstavbu učeben ZŠ s cílem zefektivnit, zmodernizovat a zkvalitnit výuku v Ústí nad Labem. V tomto opatření byl identifikován synergický projekt „Realizace nástavby pro odborné učebny“, který je realizován v rámci obce Chlumec. Projekt je aktuálně ve fázi, kdy má ukončenou fyzickou realizaci a dochází již k administrativnímu ukončení. Náplní projektu bylo vybudování 4 nových odborných učeben (přírodní vědy, polytechnické vzdělání, cizí jazyky, digitální technologie) včetně kabinetu, nezbytného zázemí a bezbariérovosti na Základní škole, Muchova 228, Chlumec. Projekt navazuje na zrealizované aktivity v rámci MAS Labské skály z.s. (rekonstrukce učebny včetně pořízení vybavení), ale i další plánované záměry z komplexního plánu na zajištění odborných učeben na této škole. Závěrem lze říci, že veškeré projekty v tomto opatření přispívají ke komplexnímu řešení/zvýšení kvality výuky čímž dochází k zajištění poskytování kvalitní a moderní výuky v dotčených oblastech, která tak přispívá ke zvýšení sociálního kapitálu aglomerace. - Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD V tomto opatření byly aktuálně identifikovány synergické projekty od předkladatele statutární město Teplice zaměřené na modernizaci dopravy ve městě Teplice. Prvním projektem (OP D) je „Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01- úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní“. Druhým projektem (OP D) je „Výstavba nové měnirny MR5 – Šanov II“, u kterého je aktuálně pouze vydané Vyjádření ŘV ITI, tzn. bez podané žádosti o podporu. Na tyto projekty v rámci opatření 3.2.2 navazuje projekt (IROP) s právním aktem „Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice“, který se zabývá modernizací vozového parku. Projekty aktuálně generují synergické efekty i s již dokončenými projekty z vlastního rozpočtu žadatele, ale i v rámci PO 2014+, konkrétně se jedná o 1 projekt (OPD) zaměřený na výstavbu měnirny. V kontextu zmíněného opatření jsou generovány synergické efekty ve statutárním městě Ústí nad Labem, kde se se aktuálně realizují 2 projekty (OP D), konkrétně se jedná o fyzicky ukončený projekt „Modernizace měnirny MR Krásné Březno, Ústí nad Labem“ a projekt s podanou žádostí o podporu „Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní“, Ústí nad Labem“. Projekty aktuálně generují synergické efekty s již dokončenými projekty v rámci PO 2014+, konkrétně se jedná o 2 projekty (IROP) řešící rozšíření vozového parku a 1 projekt (OPD) zaměřený na výstavbu měnirny. Současně dochází ke generování synergických efektů i s opatřením 3.2.2 (1 projekt IROP – „NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 1.ETAPA“), opatřením 3.2.4 (1 projekt IROP – „Inteligentní zastávky MHD“) a opatřením 3.1.2 (2 projekty IROP – „Výstupní x
--	---

	Neštěmická - světelné signalizační zařízení“, „Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská“). - Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury V kontextu zmíněného opatření jsou generovány synergické efekty ve Statutárním městě Ústí nad Labem, kde se aktuálně realizuje 1 projekt (IROP) od předkladatele Dopravní podnik města Ústí nad Labem, jež je zaměřen na nákup parciálních trolejbusů („NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 1.ETAPA“). Projekt aktuálně generuje synergické efekty s již dokončenými projekty v rámci PO 2014+, konkrétně se jedná o 2 projekty (IROP) řešící rozšíření vozového parku a 1 projekt (OPD) zaměřený na výstavbu měnirny. Současně dochází ke generování synergický efektů i s opatřením 3.2.1 (2 projekty OP D – „Modernizace měnirny MR Krásné Březno, Ústí nad Labem“, „Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní“), opatřením 3.2.4 (1 projekt IROP – „Inteligentní zastávky MHD“) a opatřením 3.1.2 (2 projekty IROP – „Výstupní x Neštěmická - světelné signalizační zařízení“, „Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská“). Jedná se tedy o pokračující komplexní, systémový a dlouhodobý přístup k ekologičtější a kvalitnější dopravě v Ústí nad Labem. Samotný nákup parciálních autobusů je důležitý i z hlediska dlouhodobě plánované rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše. V rámci tohoto opatření byly aktuálně identifikovány synergické projekty od předkladatele statutární město Teplice zaměřené na modernizaci dopravy ve městě Teplice. Prvním projektem (IROP) s vydaným právním aktem je „Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice“. Projekty aktuálně generují synergické efekty s již dokončenými projekty z vlastního rozpočtu žadatele, ale i v rámci PO 2014+, konkrétně se jedná např. o 1 projekt (OPD) zaměřený na výstavbu měnirny. Současně dochází ke generování synergický efektů i s opatřením 3.2.1 (2 projekty OP D – „Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01- úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní“, „Výstavba nové měnirny MR5 – Šanov II“). - Opatření 3.2.4: Telematika ve veřejné dopravě V uvedeném opatření byly identifikovány synergické efekty v souměstí Most-Litvínov, kde se aktuálně realizuje 1 projekt (IROP) od předkladatele Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., jež je zaměřen na telematiku, konkrétně na odbavovací systém ve vozidlech. Projekt aktuálně generuje synergické efekty s již dokončenými projekty v rámci PO 2014+, konkrétně se jedná o 2 projekty IROP (výstavba terminálu ve městě Litvínov, pořízení nízkopodlažních tramvají) a 1 projekt OP D (1. etapa komplexní modernizace tramvajové trati Most-Litvínov). V rámci PO 2021+ jsou poté plánovány i další navazující projekty, které ještě podtrhnout kontinuální, systémový a dlouhodobý přístup ke zkvalitnění dopravy v souměstí Most-Litvínov. - Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech V tomto opatření byl aktuálně identifikován synergický projekt od předkladatele statutární město Most „Znovuzrození parku Střed v Mostě“, který navazuje na připravovaný projekt „Revitalizace veřejného prostranství sídliště Pod Lajsníkem“ (vydané Vyjádření ŘV ITI). Projekty aktuálně generují synergické efekty s již dokončenými projekty v rámci PO 2014+ i z vlastního rozpočtu žadatele např. projekty z cestovního ruchu (jezero Most/Matylda/Hněvín, Fun park, vrch Ressler). Současně dochází ke generování synergický efektů i s opatřením 5.1.1 („Rekonstrukce městské knihovny v Mostě“), opatření 3.3.1 („Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou uhlí“). Díky těmto synergiím dojde k zatraktivnění města pro obyvatele a turisty čímž dojde k pozitivnímu vlivu na turismus i v aglomeraci. - Opatření 5.1.1 Revitalizace památek, muzeí a veřejných knihoven
--	---

	V tomto opatření byl aktuálně identifikován synergický projekt od předkladatele statutární město Teplice „REVITALIZACE REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE (PŘESTAVBA PODKROVÍ PRO NOVÉ AKTIVITY)“, který navazuje na připravované i realizované projekty ve statutárním městě Teplice v oblasti cestovního ruchu i památek (např. rekonstrukce informačního centra Teplice, modernizace domu kultury, zahradního domu i Krušnohorského divadla apod.) a další neinvestiční kulturní projekty města (filharmonie města, botanická zahrada atd.). V tomto opatření byl dále identifikován synergický projekt od předkladatele Cisterciácké opatství Osek „Propojení regionu hudbou“, který navazuje na připravované i již zrealizované projekty nejen ve městě Osek, ale především v samotném areálu Cisterciáckého kláštera Osek, v rámci kterého dochází ke komplexní revitalizaci areálu (např. projekt „Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím“, obnova ovčína, revitalizace jednotlivých částí kláštera). Díky těmto synergiím dochází k posílení a zatraktivnění cestovního ruchu ve městě Osek. V tomto opatření byl identifikován synergický projekt od předkladatele Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem a to „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem“, který navazuje na řadu připravovaných i realizované projektů ve městě Ústí nad Labem zaměřených na kulturu a turismus (např. revitalizace objektu Winstona Churchilla 3, Parní vodárna Střekov, depozitáře Ústecké knihovny, online aplikace – integrace a zefektivnění cestovního ruchu v Ústí nad Labem, revitalizace veřejných prostranství, doplňování mobiliáře). V tomto opatření byl dále identifikován synergický projekt od předkladatele Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích „Pokračování obnovy kanovníckých domů na Dómském náměstí v Litoměřicích“, který navazuje na řadu připravovaných i realizované projektů ve městě Litoměřice zaměřených na kulturu a turismus (např. dřívější etapy obnovy kanovníckých domů, obnova Staré radnice, oprava kostelní věže, oprava věže Kalichu, revitalizace veřejného prostranství, revitalizace terminálu Litoměřice, mlhoviště, cyklověž apod.). Současně dochází ke generování synergických efektů i s opatřením 4.2.1 ("Revitalizace lesoparku Mostná hora"), opatřením 4.2.2 ("Revitalizace Dómského pahorku – Litoměřice"). Díky těmto synergiím dojde k zatraktivnění města pro obyvatele i turisty. Závěrem lze říci, že veškeré projekty v tomto opatření přispívají k posílení a zatraktivnění cestovního ruchu v dotčených městech/oblastech, čímž dochází i k pozitivnímu vlivu na turismus v celé aglomeraci. V ostatních opatřeních dosud nebyly identifikovány/generovány synergické efekty.
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Ve sledovaném období nebyla předložena žádná změna Koncepční části ISg ÚChA 2021+. V rámci sledovaného období došlo ke třem změnám Akčního plánu ISg ÚChA pro programové období 2021-2027, potažmo programových rámců, konkrétně Programového rámce IROP, OP D a OP ŽP. Změna u PR IROP byla vyvolána vyhlášením a výsledky Výzvy ITI č. 25 až 34, které byly vyhlášeny na identifikovanou zbývající alokaci. V této souvislosti došlo v rámci Programového rámce IROP k aktualizaci seznamu strategických projektů a s tím souvisejících údajů. Změna u PR OP D byla vyvolána vyhlášením a Výzvy ITI č. 33, která byla vyhlášena na identifikovanou zbývající alokaci. V této souvislosti došlo v rámci Programového rámce OP D k propování 2 nových projektů a úpravě/navýšení indikátorů.

	Změna u PR OP ŽP byla vyvolána vyhlášením a výsledky Výzvy ITI č. 32, která byla vyhlášena na identifikovanou zbývající alokaci. V této souvislosti došlo v rámci Programového rámce OP ŽP k propování 1 nového projektu, odstranění 1 strategického projektu (projekt realizován v individuální výzvě) a úpravě s tím spojených informací/údajů. Do budoucna jsou plánovány další aktualizace programových rámců v kontextu připravovaných výzev na uvolněnou alokaci.
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	Ve sledovaném období byl nositel ITI upozorněn na riziko nedočerpání v rámci IROP. Jedná se konkrétně o splnění limitu čerpání 17,08 % rezervované alokace (předložené žádosti o platbu) k 30. 6. 2025. Ke dni 18. 12. 2024 dle dopisu IROP byla alokace předložených a proplacených žádostí o podporu v celkové částce 392 mil Kč (14,77 % rezervované alokace). K 31. 12. 2024 bylo úspěšně proplaceno 13,4 % rezervované alokace a další cca 3,2 % rezervované alokace bylo ve stavu podaných žádostí o podporu. Do června 2025 jsou plánovány další žádosti o platbu, jež by měly naplnit požadovaný finanční milník.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	V průběhu sledovaného období bylo zaznamenáno několik problémů. Zpožděný start/zahájení programového období 2021-2027 (PO 2021+), tzn. vytvoření/zveřejnění metodických dokumentů, výzev s podmínkami apod. V této souvislosti byly identifikovány problémy/komplikace v souvislosti: 1) s realizací projektů, potažmo harmonogramy projektů – Při přípravě ISg ÚChA 2021+ byl kladen důraz na připravenost projektů, tudíž zpožděné zahájení PO 2021+ mělo dopad na pozdržení realizace některých projektů. Problém/komplikace se prozatím daří řešit včasnou komunikací s žadateli, ŘO a flexibilním vydáváním Vyjádření ŘV ITI a rychlým schvalování změn v projektech. Nicméně dochází k posunům zdržení realizace některých projektů. 2) s pozdním vyhlášováním výzev ŘO – Jedním z případů je např. aktivita plnicích a dobíjecích stanic (IROP). Komplikace jsou zapříčiněny jednak kvůli velmi pozdnímu vyhlášení/zpřístupnění podávání projektů do výzvy ŘO, tak i nové aplikaci motivačního účinku, který znemožňuje přípravu projektu. V tomto kontextu je v ohrožení nejen realizace připravovaného projektu zaměřeného na plnicí/dobíjecí stanice, ale i navazujícího projektu na pořízení nízkoemisních/bezemisních vozidel. Problém se prozatím daří vyřešit včasnou komunikací s žadatelem, flexibilním schvalování změn a institutem automatického prodlužování Vyjádření ŘV ITI. Nicméně lze očekávat značné zdržení v realizaci i čerpání těchto projektů. Dalším příkladem je i projekt v rámci aktivity odpadové hospodářství (OP ŽP), kdy jeho předkladatel raději předložil svůj projekt v rámci individuální výzvy, jelikož výzvy pro ITI byly vyhlášovány se značným časovým odstupem. Tento problém se bohužel nepodařilo vyřešit ani včasnou komunikací se žadatelem. 3) podmínkami ŘO – S ohledem na tlak ze strany ŘO na připravené projekty a zajištění čerpání ISg ÚChA 2021+, docházelo k tlaku na předkladatele projektů. Po vydání některých podmínek ze strany ŘO docházelo ke komplikacím u některých projektů, konkrétně byl zaznamenán velký zásah do projektu či jeho úplné ukončení. Konkrétně se jedná např. o projekt v rámci aktivity veřejná prostranství a sociálního bydlení (IROP), kde došlo ke změně podmínek oproti programovému období 2014-

	2020. Některé problémy lze řešit pomocí změn v projektech, či opětovným vyhlášením výzev ITI (např. Výzva ITI č. 21 – Sociální bydlení II.), nicméně i tak může docházet k odstoupení předkladatelů od přihlášených projektů. 4) zahájení realizace před podáním žádosti o podporu – V tomto kontextu se objevily komplikace při vypořádávání připomínek vzešlých z hodnocení ze strany
Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Rizikem je především možné nedočerpání rezervované alokace OP ŽP v aktivitě odpadové hospodářství v kontextu nejzazšího termínu pro podání žádostí o podporu (31. 3. 2025) do výzvy OP ŽP a nastíněného problému č. 2 (viz předchozí pasáž s problémy), který se týkal projektu, u něhož předkladatel raději předložil svůj projekt v rámci individuální výzvy než aby vyčkával na vyhlášení výzvy pro ITI. V rámci sledovaného období došlo k podněcování absorpční kapacity a informování území ohledně volných prostředků v aktivitě odpadové hospodářství. V tomto kontextu byla vyhlášena Výzvy ITI č. 32 - Odpadové hospodářství II., do které se přihlásil 1 projekt. V průběhu administrace aktualizace PR OP ŽP byla na nositele ITI předána informace ohledně dalšího připravovaného projektu, proto bude v lednu 2025 vyhlášena poslední výzva ITI pro aktivitu odpadové hospodářství. I přes veškeré snahy ze strany nositele ITI vyčerpat rezervovanou alokaci, zde hrozí riziko dílčího nedočerpání. Zjednodušená analýza rizik je s ohledem na komplexitu zobrazena prostřednictvím Přílohy č. 1, která je vložena v Dokumentech této zprávy.
Popis evaluačních aktivit nositele IN	V rámci sledovaného období nebyly realizovány žádné oficiální evaluační aktivity ze strany nositele ITI ÚChA nad rámec standardních nástrojů nositele ITI (zpráva o realizaci). Nicméně pro informování zastupitelů SM Ústí nad Labem došlo v únoru 2024 ke zpracování již první monitorovací zprávy za rok 2023, která má za cíl poměrně podrobně informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o tom, jak se nástroji ITI ÚChA daří. Tyto zprávy budou zpracovávány pravidelně 1x ročně. Veškeré monitorovací zprávy jsou zveřejňovány na webové stránce ITI ÚChA v sekci Dokumenty (https://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty).
Shrnutí pro veřejnost	Integrovaná územní investice (ITI) je jedním z integrovaných nástrojů sloužících pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie. Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím. Největší výhodou tohoto nástroje je možnost čerpání finančních prostředků z operačních programů EU na významné a integrované/navazující projekty mající významný dopad do Ústecko-chomutovské aglomerace. V tomto kontextu došlo k vyhlášení již 34 výzev ITI, zaměřených např. na výstavbu či modernizaci trolejbusových/tramvajových tratí, přestupní terminály, nákup nízkemisních/bezemisních vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu, cyklistickou infrastrukturu, revitalizaci veřejných prostranství/sídlení zeleně/památek/muzeí/knihoven i infrastrukturu mateřských a základních škol. Aktuálně se projekty postupně posouvají směrem k jejich realizaci. Podrobnější informace o realizovaných a dokončených projektech jsou zveřejněny na webových stránkách ITI ÚChA (www.iti-

	ucha.cz/projekty/realizovane-projekty-iti). Ačkoliv je nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace určen pro jádrové území Ústeckého kraje, neznamená to, že žadateli by mohla být pouze velká města. Ve výzvách ITI jsou oprávněnými žadateli rovněž menší obce, univerzity atd. Veškeré informace o této problematice vč. materiálů jsou k nalezení na webových stránkách ITI ÚChA (https://www.iti-ucha.cz/).
Doplňující informace	Nerelevantní

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	Specifický cíl 3.1: Zvýšit bezpečnost dopravy	Opatření 3.1.1: Zavádění ITS pro řízení a usměrňování provozu silniční dopravy	ITS - dopravní telematika	OP D	04.01.02.06	73 327 058,8 2	0,00		62 328 000,0 0	0,00	
2	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	IROP	06.04.04	65 409 022,7 9	47 384 500,0 0		56 667 669,3 7	40 276 825,0 0	
3	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu, výzkum a inovace	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	OP JAK	02.01.01	233 200 000, 00	0,00		221 540 000, 00	0,00	
4	Specifický cíl 4.4: Snížit produkci odpadu a zvýšit podíl jeho separované složky	Opatření 4.4.1 Zefektivnění odpadového hospodářství	Odpadové hospodářství	OP ŽP	05.01.05.05	6 607 120,46	0,00		5 616 052,39	0,00	
5	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území vůči klimatickým rizikům	Opatření 4.2.1: Sídlní zeleň + retenční schopnost krajiny a prevence klimatických rizik	Veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření a srážková voda	OP ŽP	05.01.03.01	22 000 000,0 0	0,00		18 700 000,0 0	0,00	
6	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.4: Telematika ve veřejné dopravě	IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	IROP	06.06.01	96 732 609,8 4	5 180 000,00		82 222 718,3 6	4 403 000,00	
7	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA	IROP	06.06.01	155 706 810, 88	0,00		132 350 789, 25	0,00	
8	Specifický cíl 3.1: Zvýšit bezpečnost dopravy	Opatření 3.1.2: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy	IROP - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU	IROP	06.06.01	105 945 239, 35	0,00		90 053 453,4 5	0,00	

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
9	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury	IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	IROP	06.06.01	651 607 448,20	142 689 149,40	0,00	553 866 330,97	121 285 776,99	0,00
10	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	IROP	06.04.01	383 211 648,46	248 324 462,69	116 392 608,32	344 890 483,61	223 492 016,42	104 753 347,50
11	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN	IROP	06.04.04	466 348 378,80	42 780 738,20	20 902 342,83	396 396 121,98	36 363 627,47	17 766 991,40
12	Specifický cíl 3.3: Zvýšit atraktivitu cyklodopravy	Opatření 3.3.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklodopravu	IROP - INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU	IROP	06.06.01	170 433 645,91	0,00		144 868 599,02	0,00	
13	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	IROP	06.04.01	55 429 864,26	18 500 000,00		49 886 877,83	16 650 000,00	
14	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury	IROP - PLNICÍ A DOBÍJECÍ STANICE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	IROP	06.06.01	32 980 769,24	0,00		28 033 653,85	0,00	
15	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	OP D	04.03.01.08	2 183 744 321,18	0,00	43 729 917,95	1 856 182 673,00	0,00	37 170 430,26
16	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území vůči klimatickým rizikům	Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech	IROP - ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ	IROP	06.02.02	532 922 135,78	164 000 000,00		452 983 815,42	139 400 000,00	
17	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	IROP	06.04.02	22 171 945,70	11 085 972,94		18 846 153,85	9 423 077,00	

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
	kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů										
18	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘÍSPÍVAJÍCÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ	IROP	06.04.04	276 828 989,09	68 752 700,00	2 292 596,80	244 773 840,73	64 690 065,00	2 292 596,80
19	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ	IROP	06.04.04	109 015 037,96	12 500 000,00		92 662 782,27	10 625 000,00	

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	62 328 000,00	0,00		0,00	0,00		10 999 058,82							ITI_012
2	55 597 669,37	40 276 825,00		1 070 000,00	0,00		8 741 353,42					30 474 293,85	1	ITI_012
3	151 580 000,00	0,00		69 960 000,00	0,00		11 660 000,00					59 854 337,67	1	ITI_012
4	5 616 052,39	0,00		0,00	0,00		991 068,07							ITI_012
5	18 700 000,00	0,00		0,00	0,00		3 300 000,00							ITI_012
6	82 222 718,36	4 403 000,00		0,00	0,00		14 509 891,48					63 268 552,99	3	ITI_012
7	132 350 789,25	0,00		0,00	0,00		23 356 021,63							ITI_012
8	90 053 453,45	0,00		0,00	0,00		15 891 785,90					83 583 215,11	1	ITI_012
9	553 866 330,97	121 285 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97 741 117,23	0,00	0,00	0,00	1	641 628 334,80	3	ITI_012
10	325 729 901,19	211 075 793,29	98 933 717,08	19 160 582,42	12 416 223,13	5 819 630,42	38 321 164,85	11 639 260,82	11 639 260,82	0,00	5	353 925 956,39	6	ITI_012
11	396 396 121,98	36 363 627,47	17 766 991,40	0,00	0,00	0,00	69 952 256,82	3 135 351,43	3 135 351,43	0,00	1	462 648 846,80	2	ITI_012
12	144 868 599,02	0,00		0,00	0,00		25 565 046,89					129 666 881,19	2	ITI_012
13	47 115 384,62	15 725 000,00		2 771 493,21	925 000,00		5 542 986,43					55 349 552,14	1	ITI_012
14	28 033 653,85	0,00		0,00	0,00		4 947 115,39							ITI_012
15	1 856 182 673,00	0,00	37 170 430,26	0,00	0,00	0,00	327 561 648,18	6 559 487,69	6 559 487,69	0,00	2	124 331 576,50	3	ITI_012
16	452 983 815,42	139 400 000,00		0,00	0,00		79 938 320,36					131 486 256,35	4	ITI_012
17	18 846 153,85	9 423 077,00		0,00	0,00		3 325 791,85							ITI_012
18	235 304 640,73	58 439 795,00	2 051 270,82	9 469 200,00	6 250 270,00	241 325,98	32 055 148,36	0,00	0,00	0,00	3	180 003 189,62	5	ITI_012
19	92 662 782,27	10 625 000,00		0,00	0,00		16 352 255,69					43 237 000,00	1	ITI_012

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010 011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				21,00	31.12.2024	64,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
2								010 041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				2,00	31.12.2024	4,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
3								010 061	Vyhlášené výzvy nositele	0,00		0,00		0,00		0,00	31.12.2024	34,00	R	Výstup	výzvy (IN)
4								010 071	Ukončené výzvy nositele	0,00		0,00		0,00		0,00	31.12.2024	34,00	R	Výstup	výzvy (IN)
5	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.1: Zvýšit bezpečnost dopravy	Opatření 3.1.1: Zavádění ITS pro řízení a	ITS - dopravní telematika	04.01.02.03.02.06	04.01.02.06	04	724 010	Počet zařízení a služeb ITS	0,00	01.01.2020	1,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	ks

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			usměrňování provozu silniční dopravy																		
6	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	04.03.02.02.08.08	04.03.01.08	04	746003	Délka rekonstrukce nových nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra	0,00	01.01.2020	10,05	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
7	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ	06.04.01.04.06	06.04.04	06	908101	Počet podpořených muzeí	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2029 0:00:00	1,00	06.08.2024	0,00		0,00	P	Výstup	muzea
8	Strategický cíl 5: Kultura,	Specifický cíl 5.1:	Opatření 5.1.2:	IROP - VEŘEJNÁ	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910301	Vybudovaná nebo	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2029			0,00			P	Výstup	doprovodná turistická

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	kulturní dědictví a cestovní ruch	Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	INFRAS TRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU					vybavená doprovodná infrastruktura a pro turismus				0:00:00								ká INFRA
9	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRAS TRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	305002	Počet pořizovaných informačních systémů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	počet IS
10	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související	IROP - NÍZKOE MISIONÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	749001	Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	0,00	01.01.2021	6 468 873,00	31.12.2027 0:00:00	7 299 670,00	22.11.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			infrastruktury																		
11								010 021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				11,00	31.12.2024	33,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
12								010 031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				7,00	31.12.2024	12,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
13	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	04.03.02.02.08.08	04.03.01.08	04	745 010	Počet nových či zmodernizovaných zařízení obsluhovaných a napájecí infrastruktur y městské drážní	0,00	01.01.2020	2,00	31.12.2029 00:00:00	2,00	06.11.2024	1,00	12.01.2024	1,00	P	Výstup	ks

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									dopravy												
14	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	04.03.02.02.08.08	04.03.01.08	04	745002	Celková délka nových nebo modernizovaných trolejbusových tratí	0,00	01.01.2020	5,26	31.12.2029 0:00:00	3,02	06.11.2024	0,80	06.12.2023	0,80	P	Výstup	km
15	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	04.03.02.02.08.08	04.03.01.08	04	746201	Vybudování nové stanice metra	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	stanice
16	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBOR NÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestov	0,00	01.01.2021	90 000,00	31.12.2029 0:00:00	6 000,00	06.08.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				T MUZEÍ					ního ruchu												
17	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury	IROP - PLNICÍ A DOBÍJE CÍ STANICE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	753 011	Infrastuktura pro alternativní paliva (plnicí / dobíjecí stanice)	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výstup	plnicí/dobíjecí body
18	Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území vůči klimatickým rizikům	Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech	IROP - ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRAVNOSTVÍ MĚST A OBCÍ	06.02.01.02.07	06.02.02	06	444 011	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře	0,00	01.01.2021	17 419,00	31.12.2029 0:00:00	28 649,00	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘÍSPÍVAJÍCÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	01.01.2021	250000,00	31.12.2029 0:00:00	173026,00	12.03.2024	0,00	31.07.2024	0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok
20	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacity škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	0,00	01.01.2021	278,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
22	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	553301	Počet uživatelů nového nebo modernizovaného sociálního bydlení za rok	0,00	01.01.2021	73,81	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	osoby/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		sociálně patologických jevů																			
23	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	553021	Kapacita nového sociálního bydlení	0,00	01.01.2021	30,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
24	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	553031	Kapacita modernizovaného bydlení	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		nost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů	ho bydlení						sociálního bydlení												
25	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	553061	Počet rekonstruovaných bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	sociální byty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů																			
26	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů	Opatření 1.2.1: Rozvoj sociálního bydlení	IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	30 000,00	01.01.2021	45 000,00	31.12.2029 0:00:00	25 000,00	02.05.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok
28	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910201	Nová či modernizovaná turistická infocentra	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2029 0:00:00	1,00	02.05.2024	0,00		0,00	P	Výstup	TIC
29	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910501	Počet vybudovaných naučných stezek	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	naučné stezky

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.29 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
31	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.29 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
32	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a dalších	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.28 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			subjektů pro rozvoj kompetencí																		
33	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	24,00	31.12.2028 0:00:00	34,00	23.11.2023	8,00	25.04.2024	10,00	P	Výstup	učebna
34	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	8,00	31.12.2028 0:00:00	11,00	23.11.2023	0,00		0,00	P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			dalších subjektů pro rozvoj kompetencí																		
35	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	01.01.2021	32 192,00	31.12.2029 0:00:00	113 000,00	17.04.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok
36	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN	06.04.01.04.06	06.04.04	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	2 937,60	17.04.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN	06.04.01.04.06	06.04.04	06	908201	Počet podpořených knihoven	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2029 0:00:00	2,00	17.04.2024	0,00		0,00	P	Výstup	knihovny
38	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN	06.04.01.04.06	06.04.04	06	907030	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2029 0:00:00	2,00	17.04.2024	0,00		0,00	P	Výstup	podsbírky/fondy
39	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.3: Zvýšit atraktivitu	Opatření 3.3.1 Výstavba a modernizace infrastr	IROP - INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklist	0,00	01.01.2021	1 053 789,00	31.12.2028 0:00:00	60 142,00	08.11.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		cyklodopravy	uktury pro cyklodopravu	DOPRAVU					ické infrastruktury za rok												
40	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.3: Zvýšit atraktivitu cyklodopravy	Opatření 3.3.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklodopravu	IROP - INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2028 0:00:00	42,00	08.11.2024	0,00		0,00	P	Výstup	parkovací místa
41	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.4: Telematika ve veřejné dopravě	IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	704001	Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2029 0:00:00	4,00	25.06.2024	0,00		0,00	P	Výstup	metropole a města

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.4: Telematika ve veřejné dopravě	IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	749101	Regiony, které mají nové nebo modernizované digitalizované regionální dopravní systémy	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	počet regionů
43	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA	06.06.01.02.08	06.06.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	9,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
44	Strategický cíl 4: Životní	Specifický cíl 4.4:	Opatření 4.4.1 Zefektí	Odpadové	05.01.02.0	05.01.05.05	05	401201	Investice do zařízení	0,00	01.01.2021	221627,96	31.12.2029			0,00			P	Výstup	euro

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	prostředí a veřejný prostor	Snížit produkci odpadu a zvýšit podíl jeho separované složky	vnější odpadového hospodářství	hospodářství	2.06.05				ní protříděný sběr odpadu				0:00:00								
45	Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor	Specifický cíl 4.4: Snížit produkci odpadu a zvýšit podíl jeho separované složky	Opatření 4.4.1 Zefektivnění vnější odpadového hospodářství	Odpadové hospodářství	05.01.02.02.06.05	05.01.05.05	05	401060	Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systému sběru a svozu zejména komunálních odpadů	0,00	01.01.2021	3 163,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	t/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	Strategický cíl 2: Ekonomika	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu, výzkum a inovace	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	02.01.01.01.01	02.01.01	02	244001	Počet podpořených výzkumných organizací	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	3,00	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výstup	organizace
47	Strategický cíl 2: Ekonomika	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu, výzkum	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	02.01.01.01.01	02.01.01	02	244011	Počet institucí ovlivněných intervencí	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	4,00	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	instituce

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		a inovace																			
48	Strategický cíl 2: Ekonomika	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu, výzkum a inovace	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	02.01.01.01.01	02.01.01	02	214 001	Podané patentové přihlášky	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	1,00	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	patentové přihlášky
49	Strategický cíl 2: Ekonomika	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu,	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	02.01.01.01.01	02.01.01	02	214 021	Publikace z podpořených projektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	9,00	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	publikace

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		výzkum a inovace																			
50	Strategický cíl 2: Ekonomika	Specifický cíl 2.1: Zajistit odpovídající infrastrukturu a aktivovat lidský kapitál pro vědu, výzkum a inovace	Opatření 2.1.3: Rozvoj mezisektorové spolupráce	Dlouhodobá mezisektorová spolupráce	02.01.01.01.01	02.01.01	02	205002	Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podpořených výzkumných zařízeních	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	7,20	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výstup	FTE/rok - pracovní místa
51	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.1: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	Infrastruktura městské drážní dopravy	04.03.02.02.08.08	04.03.01.08	04	746002	Délka nových hramvajových tratí a tratí metra	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
52	Strategický cíl 5: Kultura,	Specifický cíl 5.1:	Opatření 5.1.1 Revitali	IROP - REVITALIZACE,	06.04.01.04.06	06.04.04	06	907030	Počet nově zpříst	0,00	01.01.2021	16,00	31.12.2029	5,00	06.08.2024	0,00		0,00	P	Výstup	podsbírky/fondy

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	kulturní dědictví a cestovní ruch	Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	zace památek + muzeí a veřejných knihoven	ODBOR NÁ INFRAS TRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ					upněných a zefektivněných podsbírek a fondů				0:00:00								
53	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE, ODBOR NÁ INFRAS TRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ	06.04.01.04.06	06.04.04	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
54	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘÍSPÍV AJÍCÍ K	06.04.01.04.06	06.04.04	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ																	
55	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.1 Revitalizace památek + muzeí a veřejných knihoven	IROP - REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘÍSPÍVÁJÍCÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ	06.04.01.04.06	06.04.04	06	908021	Počet revitalizovaných památek objektů	0,00	01.01.2021	5,00	31.12.2029 0:00:00	7,00	12.03.2024	0,00	31.07.2024	0,00	P	Výstup	objekty
56	Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území	Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve	IROP - ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTŘEDÍ MĚST A OBČÍ	06.02.01.02.07	06.02.02	06	444001	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přízpů	0,00	01.01.2021	15,00	31.12.2029 0:00:00	6,67	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	hektary

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		vůči klimatickým rizikům	městech						sobování se změnou klimatu												
57	Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území vůči klimatickým rizikům	Opatření 4.2.2: Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech	IROP - ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ	06.02.01.02.07	06.02.02	06	426001	Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	m3
58	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	110,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			jejich kvality																		
59	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacity škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
60	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.1: Budování kapacity škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality	IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zařízení
61	Strategický cíl 1:	Specifický cíl 1.2:	Opatření 1.2.1:	IROP - SOCIÁLNÍ	06.04.01.04.03	06.04.02	06	553052	Počet nových bytů	0,00	01.01.2021	11,00	31.12.2029			0,00			P	Výstup	sociální byty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	Lidské zdroje	Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů	Rozvoj sociálního bydlení	BYDLENÍ					pro sociální bydlení				0:00:00								
62	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910601	Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro vodní a vodác	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	prvky INFRAvodní turistiky

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									kou turisti ku												
63	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00	252,47	02.05.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	GJ/rok
64	Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	Specifický cíl 5.1: Zachovat kulturní dědictví a rozvíjet cestovní ruch	Opatření 5.1.2: Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU	06.04.01.04.06	06.04.04	06	910401	Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
65	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku	IROP - NÍZKOE MISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJN	06.06.01.02.08	06.06.01	06	360102	Odhadované emise skleníkových plynů	2 50 0,00	01.01.2021	661,74	31.12.2027 0:00:00	1 22 5,10	22.11.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	tun CO2 ekv./rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		veřejné dopravy	veřejné dopravy včetně související infrastruktury	OU DOPRAVU																	
66	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury	IROP - NÍZKOE MISNÍ A BEZEMI SNÍ VOZIDL A PRO VEŘEJN OU DOPRAVU	06.06 .01.0 2.08	06.06 .01	06	361 113	Množství odstraněných emisí primárních PM2,5 a prekurzorů sekundárních PM2,5	0,00	01.0 1.20 21	0,18	31.1 2.20 27 0:00: 00	1,00	22.1 1.20 24	0,00		0,00	P	Výsledek	t/rok
67	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy	IROP - NÍZKOE MISNÍ A BEZEMI SNÍ VOZIDL A PRO VEŘEJN OU DOPRAVU	06.06 .01.0 2.08	06.06 .01	06	748 101	Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu	0,00	01.0 1.20 21	1 60 0,00	31.1 2.20 27 0:00: 00	3 96 0,00	22.1 1.20 24	0,00	22.02 .2024	2 004,0 0	P	Výstup	cestující

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			včetně související infrastruktury						vušetrných k životnímu prostředí												
68	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.2: Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související infrastruktury	IROP - NÍZKOE MISIONÍ A BEZEMISNÍ VOZIDL A PRO VEŘEJNOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	748010	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	0,00	01.01.2021	35,00	31.12.2027 0:00:00	43,00	22.11.2024	0,00	22.02.2024	12,00	P	Výstup	vozidla
69	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509031	Kapacita rekonstrukčních či modernizačních učeben v podpo	0,00	01.01.2021	550,00	31.12.2028 0:00:00	5 477,00	23.11.2023	198,00	25.04.2024	678,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			dalších subjektů pro rozvoj kompetencí						řených vzdělávacích zařízeních												
70	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	13,00	31.12.2028 0:00:00	17,00	23.11.2023	3,00	25.04.2024	4,00	P	Výstup	zařízení
71	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávací infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích	0,00	01.01.2021	180,00	31.12.2028 0:00:00	292,00	23.11.2023	0,00		0,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí						zařízení												
72	Strategický cíl 1: Lidské zdroje	Specifický cíl 1.3: Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání infrastruktury	Opatření 1.3.2: Zlepšení podmínek škol + školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj kompetencí	IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY	06.04.01.04.02	06.04.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	0,00	01.01.2021	6 479,00	31.12.2028 0:00:00	6 004,00	23.11.2023	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok
73	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.3: Zvýšit atraktivitu cyklodopravy	Opatření 3.3.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro	IROP - INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	761101	Podpora specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	15,00	31.12.2028 0:00:00	15,35	08.11.2024	0,00		0,00	P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			cyklodopravu																		
74	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA	06.06.01.02.08	06.06.01	06	749001	Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	0,00	01.01.2021	6 468 874,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
75	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA	06.06.01.02.08	06.06.01	06	707101	Nová nebo modernizovaná intermodální spojení	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	intermodální spojení
76	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkur	Opatření 3.2.3: Výstavba a	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ	06.06.01.02.08	06.06.01	06	740010	Parkovací místa pro	0,00	01.01.2021	240,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	infrastruktura	enceschopnost veřejné dopravy	modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	DOPRAVA					vozidla												
77	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.2: Zvýšit konkureschopnost veřejné dopravy	Opatření 3.2.3: Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy	IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA	06.06.01.02.08	06.06.01	06	751001	Délka komunikace s realizovaným preferenčním nebo kapacitním opatřením pro veřejnou dopravu	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2029 00:00:00			0,00			P	Výstup	km
78	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.1: Zvýšit bezpečnost dopravy	Opatření 3.1.2: Zvýšení bezpečností pěší	IROP - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOST NEMOTOROVO	06.06.01.02.08	06.06.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2029 00:00:00	0,94	13.09.2024	0,00		0,00	P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			dopravy	U DOPRAVU					opatřením												
79	Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura	Specifický cíl 3.1: Zvýšit bezpečnost dopravy	Opatření 3.1.2: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy	IROP - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOST NEMOTOROVOU DOPRAVU	06.06.01.02.08	06.06.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	2,00	01.01.2021	1,00	31.12.2029 00:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
80	Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor	Specifický cíl 4.2: Zvýšit kvalitu veřejného prostoru a odolnost území vůči klimatickým rizikům	Opatření 4.2.1: Sídelní zeleň + retenční schopnost krajiny a prevence klimatických rizik	Veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření a srážková voda	05.01.02.02.04.01	05.01.03.01	05	383001	Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změně klimatu	0,00	01.01.2021	15,00	31.12.2029 00:00:00			0,00			P	Výstup	hektary

Přiložené dokumenty						
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení
1	1	Zjednodušená analýza rizik	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWkIOzQ1NzM4NzkxNztQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	HLANIK_EXT	13.01.2025 16:54:24
2	2	Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWkIOzQ1NzM4Nzk3MjtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	HLANIK_EXT	13.01.2025 16:54:40
3	3	Plná moc_zmocněnec	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWkIOzQ1NzM4ODk2MztQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	HLANIK_EXT	13.01.2025 16:55:40