



Zápis z 30. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

15. 12. 2022 od 10:00

Online přenos Microsoft Teams

(jednání nahráváno, print screeny účasti z jednání, stažena prezenční listina z Teams)

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Informace k období 2014-2020
2. Informace k období 2021-2027
3. Operační manuál ITI
4. Metropolitní spolupráce
5. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
6. Různé

Zápis jednání

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli na začátku jednání obeznámeni s pravidly hlasování v souladu se Statutem a Jednáním řádem ŘV ITI ÚChA. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování, je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu.

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

- Usnesení č. 9/2022 bylo splněno
- Usnesení č. 10/2022 bylo splněno

2. Informace k období 2014-2020

Realizované projekty

- Od posledního jednání ŘV ITI zaznamenán značný posun v realizaci projektů
- Aktuální informace o realizovaných či dokončených projektech jsou průběžně zveřejňovány na [webových stránkách ITI ÚChA](#)

Operační program	V realizaci	Dokončeno
IROP	2	32
OP Z	7	23
OP VVV	4	0
OP ŽP	1	2
OP D	1	2

Změny v projektech – informace o vyjádření manažera ITI

- Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán
- Stále platné Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20
- Dle Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či formálních změn
 - ŽoZ č. 95 – UJEP (CACTU)
 - ŽoZ č. 98 – UJEP (UniQSurf)
 - ŽoZ č. 96 a 97 – projednávána v ŘV ITI formou per rollam





Žádost o změnu č. 99

- Název projektu: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MOST-LITVÍNŮV
- Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
- Předkladatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
- Předmět změny: Aktualizace verze dokumentu CBA dle doporučení řídicího orgánu OP D, kdy byly upraveny vlivy jiných staveb na tento projekt a dále byl upraven výpočet generální opravy trati ve variantě „bez projektu“. Tyto úpravy měly vliv na výpočet příspěvku společenství.
- Odůvodnění změny: Cílem je naplnit pokyny řídicího orgánu OP D.
- Komentář odd. řízení ITI: Změna je vyvolána doporučením ze strany řídicího orgánu OP D a zároveň je pozitivní ve vztahu k čerpání finančních prostředků prostřednictvím nástroje ITI.

Navrhované usnesení č. 14/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí vyjádření Manažera ITI ÚChA ke změně v projektu č. 95 a 98
 - souhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 99 předkladatele DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 99

T: 21. 12. 2022

Hlasování: hlasovalo 8 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 1 účastník s hlasovacím právem se v souladu se Statutem a jednáním řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu hlasujících nezapočítává (DPmML). 8 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo PRO, 1 účastník s hlasovacím právem se zdržel.

3. Informace k období 2021-2027

Uskutečněná jednání

- 20. jednání NSK ČR – přijetí usnesení ke stabilizaci MMR ČR – OSA
- 7. – 8. 12. 2022 jednání v Bruselu („Územní dimenze a Integrované územní nástroje minulost, současnost a příležitost pro kohezní politiku po roce 2027“)
 - prezentovány zkušenosti s nástrojem ITI ÚChA vč. příkladů dobré praxe

Národní plán obnovy

- ČR podala EK první žádost o výplatu finančních prostředků (cca 1,07 mld. ze 7,1 mld. EUR)
- 10. ledna 2023 – předpokládané vyhlášení výzev na brownfieldy (specifické, nepodnikatelské)
 - administraci zajišťuje Státní fond podpory investic (SFPI)
- Příprava podnětů k rozšíření (např. dostupné bydlení, podpora školství)
- Komponenta 4.5 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
- Transformace cestovního ruchu v ČR – odolnější a udržitelný cestovní ruch
 - připravované rozšíření
 - investiční projekty – digitalizace, vyšší energetická účinnost služeb ČR
 - zaměření projektů – ubytovací zařízení, lázeňství, přírodní/umělá koupaliště, lyžařská střediska, parkovací kapacity, památkové objekty
- Bližší informace k vyhlášeným výzvám jsou dostupné na [webových stránkách NPO](#)





Modernizační fond

- Otevřené výzvy
 - ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty
 - ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty
 - RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce
 - RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)
 - HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren
- Bližší informace k vyhlášeným výzvám v rámci Modernizačního fondu jsou dostupné na [webových stránkách SFŽP ČR](#)

Operační program Spravedlivá transformace

- 11. 2022 – 1. monitorovací výbor
- 30. 11. 2022 – zahájen příjem žádostí strategických projektů (<https://opst.cz/dotace/2-vyzva/>)
- Předpokládaný harmonogram vyhlášení dalších výzev:

Výzva	Typ	Hodnocení	Vyhlášení
Strategické projekty	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Vouchery pro podnikatele	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Konektivita škol	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Odborné učebny	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Technická pomoc	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Oběhové hospodářství	průběžná	jednokolový	4Q 2022
Úvěrový fond	průběžná	jednokolový	4Q 2022

Aktuální informace k Integrované strategii ITI ÚChA pro programové období 2021+

- 12. 9. 2022 schválena Koncepční část ISg ÚChA 2021+ v ZM ÚnL
- 27. 9. 2022 schválena Koncepční část ISg ÚChA 2021+ ze strany MMR ČR – OSA
- **24. 11. 2022 schválen programový rámec OP D vč. strategických projektů**
- Programový rámec IROP ve fázi konzultace vč. vypořádání připomínek
 - říjen/listopad 2022 – systémová chyba v monitorovacím systému
 - prosinec 2022 – systémová chyba vyřešena
- Programový rámec OP ŽP
 - září 2022 – programový rámec zaslán ŘO – vzat na vědomí bez připomínek
 - aktuálně se čeká na vyhlášení výzvy ŘO pro předkládání programových rámců
- Programový rámec OP JAK
 - září 2022 – vzat na vědomí v ŘV ITI i ZM ÚnL
 - bez finálního schválení kvůli flexibilitě reagovat na aktuální vývoj v OP JAK

Integrovaný regionální operační program (IROP)

- Oblast dopravy – shrnutí vyhlášení výzev pro ITI a individuálních výzev





Název výzvy ITI	Číslo výzvy ITI	Stav vyhlášení výzvy ITI	Stav vyhlášení individuální výzvy	Naplněnost individuální výzvy
Vozidla	39	vyhlášeno	vyhlášeno	132,6 %
Bezpečnost	53	vyhlášeno	vyhlášeno	35,6 %
Cyklodoprava	66	vyhlášeno	vyhlášeno	22,9 %
Telematika	67	12/2022	vyhlášeno	40,2 %
Multimodální doprava	74	2/2023	1/2023	-
Dobíjecí stanice	108	12/2023	11/2023	-

- Telematika – odstoupení projektu „Odbavovací a platební systém MHD Teplice“
 - jedním z řešení je přidělení prostředků hraničnímu projektu SM Chomutov, kde oproti požadovaným 53 mil. Kč byla přidělena zbývající alokace ve výši 16,6 mil. Kč

Projekt	Žadatel	Příspěvek EU	Podpoření v ITI
Nový elektronický odbavovací systém	DPmML	38 250 000,00 Kč	plně
Modernizace odbavovacího systému	DPmD	17 000 000,00 Kč	plně
Odbavovací a platební systém MHD Teplice	SM Teplice	4 403 000,00 Kč	plně
Inteligentní zastávky MHD	DPmUL	5 950 000,00 Kč	plně
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - SMART Inteligentní zastávky městské hromadné dopravy	SM Chomutov	53 000 000,00 Kč	částečně

- Oblast kultury a cestovního ruchu – shrnutí vyhlášení výzev pro ITI a individuálních výzev

Název výzvy ITI	Číslo výzvy ITI	Stav vyhlášení výzvy ITI	Stav vyhlášení individuální výzvy	Naplněnost individuální výzvy
Knihovny	16	vyhlášeno	vyhlášeno	101,3 %
Muzea	50	vyhlášeno	vyhlášeno	143,4 %
Památky	62	02/2023	01/2023	-
Cestovní ruch	90	03/2023	02/2023	-

- Oblast lidských zdrojů – shrnutí vyhlášení výzev pro ITI a individuálních výzev

Název výzvy ITI	Číslo výzvy ITI	Stav vyhlášení výzvy ITI	Stav vyhlášení individuální výzvy	Naplněnost individuální výzvy
Mateřské školy	20	vyhlášeno	vyhlášeny na zbylou alokaci dle „koeficientů potřebnosti“	
Základní školy	37	15. 12. 2022	opakovaně vyhlášeno	320 %
Sociální bydlení	38	vyhlášeno	vyhlášeno	1,6 %





- Oblast životního prostředí – shrnutí vyhlášení výzev pro ITI a individuálních výzev

Název výzvy ITI	Číslo výzvy ITI	Stav vyhlášení výzvy ITI	Stav vyhlášení individuální výzvy	Naplněnost individuální výzvy
Veřejná prostranství	63	2/2023	01/2023	-

- Přímé výdaje
 - hlavní část – modrozelená infrastruktura (např. výsadba vegetace, vodní prvky, mobiliář se solárními prvky, altány/přístřešky se zelenou střechou či fotovoltaickými panely, závlahový systém, retenční a akumulární nádrže)
 - vedlejší část = šedá infrastruktura do 10 % z CZV projektu (např. přeložky, nepropustné povrchy, mobiliář a osvětlení bez solárních prvků)
- Nepřímé výdaje = vedlejší část projektu (hrzeny do výše 7 % prostřednictvím paušálu, např. zpracování studií, PD, posudků, publicita)

Operační program Doprava

- V rámci OP D stále platná stěžejní podmínka zazávazkování min. 50 % celkové alokace do konce roku 2024
 - zazávazkování = schvalovací protokol
 - **v opačném případě reálně hrozí odejmutí alokace!!!**
- V okamžiku předložení žádosti o podporu musí mít projekt minimálně vydané územní rozhodnutí
- Povinný soulad se SUMP a kladný výsledek CBA
- 11. 11. 2022 – seminář pro žadatele ze strany MD ČR (drážní doprava)
- 9. 12. 2022 – separátní seminář pro žadatele ze strany MD ČR (ITS)
- **Alokace na drážní dopravu bez rezervace na konkrétní projekty ve výši téměř 700 mil. Kč (příspěvek EU)**
- Významný projekt města Litvínova/DpmML na modernizaci tratí v Litvínově nebyl předložen do výzvy ITI
- Zájem o realizaci projektu v Litvínově trvá, nicméně bude případně realizován pouze v částečném rozsahu
 - značný prostor pro přípravu a realizaci dalších projektů!
- Následujícím postupem ověření dodatečné absorpční kapacity pro další plánovou výzvu ITI:
 - aktuální stav u projektu modernizace tramvajových tratí v Litvínově
 - další projekty modernizací tratí zejm. v Teplicích a Chomutově
 - připravenost a proveditelnost projektů doprovodné drážní infrastruktury zejm. v kontextu CBA

Operační program Životní prostředí

- Posun z pohledu přidělování alokací aglomeracím na konkrétní projekty ve vysokém stupni připravenosti
 - v návrhu programového rámce ITI ÚChA pro OP ŽP pouze dva projekty
 - i přes obecné výhrady ke sběrným dvorům ze strany MŽP ČR oba nakonec předschváleny





- projekt „Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání separovaného odpadu pro město Litvínov“ (nositelem projektu město Litvínov)
- projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ (nositelem projektu město Litoměřice)
 - diskuze nicméně není definitivně ukončena
- Podrobný harmonogram výzev dostupný na [webových stránkách OP ŽP](#)

Operační program Jan Amos Komenský

- Výzva pro ITI – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
 - vyhlášení výzvy OP JAK – 07/2023
- Finální alokace pro ÚChA 233,2 mil. Kč (CZV)
- Požadavek MŠMT ČR na vydání stanovisek ŘV ITI do výše max. 120 % alokace
 - reálně znemožněno standardní automatické vydávání stanovisek ŘV ITI na základě schváleného programového rámce
 - 9. 12. 2022 schůzka s nositeli projektů ITI k aktuálnímu stavu
 - situace bude s ohledem na termín vyhlášení výzvy OP JAK nadále řešena

Operační program Zaměstnanost+

- Implementace mimo nástroj ITI
- 11. 10. 2022 – ŘV ITI vydal souladná stanoviska projektovým námětům ITI v SC 1.1 a 2.1
- Kontinuální výzva OP Z+ pro ITI
 - SC 1.1 – vyhlášeno 3. 11. 2022
 - SC 2.1 – vyhlášeno 17. 10. 2022
- Z důvodu požadavku ŘO vydávána nová Vyjádření nositele ITI
 - doplnění všech indikátorů
 - úprava hodnot indikátorů (upřesnění výpočtů)
 - úprava harmonogramů

Operační program Zaměstnanost+ SC 1.1

- Automatické vydání doplněného Vyjádření ŘV ITI v SC 1.1
 - tzn. bez rozporu z původně schváleným námětem ITI v ŘV ITI
 - město Bílina (doplnění dvou indikátorů)
 - Dům romské kultury o.p.s. (doplnění dvou indikátorů)
- Vydání Vyjádření ŘV ITI v SC 1.1 na základě schválení v ŘV ITI dne 7. 12. per rollam
 - K srdci klíč, o.p.s. (ponížení hodnoty jednoho indikátoru a navýšení hodnot dvou dalších indikátorů)
 - Rybička Teplice, z. s. (ponížení hodnoty jednoho z indikátorů a navýšení hodnoty dalšího indikátoru)
 - KHK ÚK, z. s. (zkrácení doby realizace projektu)

Operační program Zaměstnanost+ SC 2.1

- Na ŘV ITI předkládány 4 žádosti o změnu projektových námětů ITI v SC 2.1
- Název projektu: Nahoru II.
 - Žadatel: Sociální agentura





- Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů dle výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále řeší uvedení správného označení jednotlivých MI a snížení hodnoty MI 670 102 ze 100 na 60 osob.
 - Odůvodnění změny: Změna MI je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového záměru k uvedení již správných označení MI a jejich reálných hodnot.
 - Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu.
- **Název projektu: Přežít s exekucí Most**
 - Žadatel: K srdci klíč, o.p.s.
 - Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále řeší uvedení správného označení jednotlivých MI a snížení hodnoty MI 607 102 z původních 150 na 90 a navýšení hodnoty MI 670 031 z 1 na 4.
 - Odůvodnění změny: Změna je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového záměru k uvedení již správného označení MI a jeho reálné hodnoty.
 - Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu.
 - **Název projektu: Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov**
 - Žadatel: Charita Most
 - Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů dle výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále řeší formální zpřesnění názvu projektu, posun termínu realizace dle reality o 2 měsíce (realizace: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026) a narovnání celkových způsobilých výdajů projektu dle údajů uvedených v žádosti o podporu.
 - Odůvodnění změny: Změna MI je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového záměru k uvedení již správných označení MI a jejich reálných hodnot. Posunutí termínu realizace projektu reflektuje nemožnost zahájení realizace projektu od 1. 1. 2022.
 - Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu.
 - **Název projektu: ExOd**
 - Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s.
 - Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů dle výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále řeší zpřesnění MI 670 031 (Kapacita podpořených služeb – personál) a snížení jeho hodnoty v důsledku zpřesnění výkladu MI na hodnotu 3.





- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového záměru k uvedení již správného označení MI a jeho reálné hodnoty.
- Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu.

Navrhované usnesení č. 15/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí aktuální informace k programovému období 2021-2027
 - bere na vědomí změny v projektových námětech ITI v OP Zaměstnanost+ v SC 1.1
 - souhlasí s navrženými změnami v projektových námětech ITI „Nahoru II.“, „Přežít s exekucí Most“, „Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov“ a „ExOd“ v rámci SC 2.1 OP Zaměstnanost+
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI předloženým projektovým námětům ITI

T: 21. 12. 2022

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

4. Operační manuál

Východiska

- Interní dokument nositele ITI
- Popisuje a zpřesňuje postupy a procesy při přípravě a implementaci nástroje ITI a při realizaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
- Předkládán v předfinální verzi
 - po projednání v ŘV ITI bude schvalován Radou města Ústí nad Labem (začátek roku 2023)
 - v druhé pol. roku 2023 očekávána první aktualizace kvůli dodatečným požadavkům řídicích orgánů i reflexi fungování veškerých nastavených postupů
- Operační manuál ITI reflektuje relevantní dokumenty a postupy:
 - Metodický pokyn k integrovaným nástrojům a regionálním akčním plánům (MP INRAP)
 - požadavky a metodiky řídicích orgánů operačních programů
 - schválené Statuty a jednací řády ŘV ITI a pracovních skupin
 - postupy uvedené ve výzvách k předkládání strategických projektů do programových rámců
 - směrnice statutárního města Ústí nad Labem

Vybrané kapitoly – vydávání Vyjádření ŘV ITI

- Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s ISg ÚChA 2021+
 - potvrzení o rezervování finančních prostředků v rámci nástroje ITI ÚChA
 - povinná příloha k žádosti o podporu
 - časově omezená platnost
- Vydávána automaticky na základě:
 - schváleného programového rámce pro daný OP (jak ze strany nositele ITI, tak ze strany ŘO)





- vyhlášení příslušné výzvy ŘO (v některých OP vzor jako součást výzvy ŘO)
- automatického procesu bez dalšího projednávání v ŘV ITI
- Cílem zjednodušení pro žadatele, aby nemusel podávat žádost o vydání či se hlásit do další výzvy

Vybrané kapitoly – změny strategických projektů

- Posuzování změn před podáním žádosti o podporu resp. před vydáním právního aktu
- Posuzování změn ve strategických projektech, které se hlásily do výzev ITI v předepsaných formulářích – pokud byly projekty v nižší fázi připravenosti, může být totiž časová prodleva mezi podáním strategického projektu do výzvy ITI a žádosti o podporu do výzvy ŘO i několik let
- Podstatné změny nemající vliv na hodnocení strategického projektu
 - úprava aktivit projektu, změna termínu zahájení realizace projektu
 - automaticky podpořeny bez projednávání v ŘV ITI
- Podstatné změny mající vliv na hodnocení strategického projektu
 - platnost stanoviska ŘV ITI
 - ostatní podstatné změny mající vliv na hodnocení (např. snížení indikátorů)
 - snaha najít maximální flexibilitu bez ohrožení výsledků hodnotícího procesu
 - návrh na nastavení automatického posuzování těchto změn bez prvků subjektivity (v takovém případě by nebylo nutné projednávání v ŘV ITI)
- Návrh mechanismu na posuzování změn strategických projektů
 - lze podpořit takovou změnu, která sice bude mít vliv na hodnotící proces, ale neovlivní případnou podporu/nepodporu jakéhokoliv z projektů (viz tabulka níže)
 - pro plně podpořené projekty to znamená, že v rámci změny musí mít stále vyšší bodový zisk než hraniční projekt (viz tabulka níže)
 - pro hraniční projekt to znamená, že musí mít vyšší bodový zisk než první nepodpořený (tedy reálně jakýkoliv nepodpořený) projekt (viz tabulka níže)

Výzva ITI č. X	
Název projektu	Bodové hodnocení
Projekt 1	39
Projekt 2	36
Projekt 3	22
Projekt 4	18
Projekt 5	15

Pozn.: zelená barva = podpořený projekt v plné výši; oranžová barva = projekt podpořen částečně, tzv. hraniční projekt; červená barva = nepodpořený projekt

- V případě prodlužování platnosti Vyjádření ŘV ITI plánováno jedno možné prodloužení v rámci automatického mechanismu
- Případné další prodlužování platnosti Vyjádření ŘV ITI by již projednával ŘV ITI
- Obecně benevolentnější přístup zvažován u aktivity IROP SC 2.2 na revitalizaci veřejného prostoru s ohledem na komplikovanost a očekávané úspory v rámci této aktivity

Vybrané kapitoly – změny projektů v realizaci

- Přístupy jednotlivých ŘO se liší
- Většina ŘO nepožaduje vyjádření nositele ITI ke změnám v projektech v realizaci





- Výjimkou IROP – vyžaduje vyjádření nositele ITI k několika typům změn, s tím že je navrhováno rozdělení na straně ITI ÚChA následovně
 - ŘV ITI
 - prodloužení termínu ukončení realizace projektu
 - snížení monitorovacích indikátorů výstupu
 - Manažer ITI
 - navýšení monitorovacích indikátorů výstupu
 - snižování celkových způsobilých výdajů
 - změna finančního plánu projektu v letech (+ případné vnitřní změny v rozpočtu)
- Cílem nezahlit ŘV ITI neustálým hlasováním per rollam k méně důležitým typům změn

Vybrané kapitoly – specifické postupy

- Specifický postup pro OP Zaměstnanost+
- ŘV ITI může v případě potřeby nad rámec Operačního manuálu ITI schválit dodatečný metodický postup
 - využitelné např. pro OP JAK
- V případech, kdy to bude možné a proveditelné, cílem umožnit z uvolněné alokace navýšení tzv. „hraničního projektu“ (projekt, který byl podpořen pouze v částečné výši)

Navrhované usnesení č. 16/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí aktuální verzi Operačního manuálu ITI
 - pověřuje Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k průběžnému zajišťování automaticky vydávaných vyjádření ŘV ITI o souladu strategických projektů ITI s Integrovanou strategií Ústecko- chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

5. Metropolitní spolupráce

Obecná východiska

- Jeden z benefitů ITI – síťování, propojování aktérů, sdílení dobré i špatné praxe
- Cílem identifikovat témata, která mají potenciál pro metropolitní spolupráci
 - hledání bílých míst, nikoliv umělé „vlamování“ se do témat, kde spolupráce již funguje
 - ideálním závěrem metropolitní spolupráce vznik společných projektů a aktivit s nadobecním rozměrem (nad rámec katastrů obcí a měst)
 - úřednická, ale i politická úroveň
 - pozvolné zahájení přípravy na programové období 2028+

Orientační harmonogram

- Prosinec 2022 – draft témat a formátu ze strany tematických koordinátorů ITI
- Leden 2023 – interní diskuze a zpětná vazba
- Únor 2023 – představení návrhu vhodných témat a jeho oponentura na Projektovém týmu ITI





- Březen 2023 – přestavení návrhu vhodných témat na pracovních skupinách a ŘV ITI
- 2. pol. roku 2023 – úvodní setkání ke konkrétním tématům
- Konec roku 2023 – vyhodnocení smysluplnosti jednotlivých témat, zpětné vazby a zájmu o další spolupráci ze strany účastníků
- Rok 2024 – pokračování v setkávání v několika vybraných tématech
- Rok 2025 – zahájení diskuze na politické úrovni

Institucionalizace metropolitní spolupráce

- Řešeno v rámci pracovní skupiny MV ČR – PS METAG
- Uvažovaná forma institucionalizace – metropolitní svazek obcí
- Aktuálně není mezi aglomeracemi všeobecná shoda
- Možné využití i pro řízení nástroje ITI po roce 2027
- Nutné dořešit celou řadu aspektů (financování, kompetence, právní souvislosti)
- V případě posunu diskuze je vhodné pilotní ověření (Brněnská metropolitní oblast) s následným případným zohlednění specifik (Pražská metropolitní oblast, polycentrické aglomerace)

6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

Harmonogram výzev ITI

- Aktuálně nevyužitá alokace pouze v rámci OP Doprava
- V průběhu času bude nicméně docházet k uvolňování dalších alokací v různých aktivitách

Strategický cíl ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Vyhlášení
Doprava a dopravní infrastruktura	3.2.1	Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	704 543 173,00 Kč	OP D	3.1	2. pol. roku 2023

Navrhované usnesení č. 17/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

7. Různé

Další postup

- Vložení programových rámců (IROP, OP ŽP) do monitorovacího systému
- Po schválení PR ze strany ŘO a vyhlášení dotčené výzvy ŘO => vydávání stanovisek ŘV ITI
- Finalizace a schválení Operačního manuálu ITI
- Zaměření se na podporu metropolitní spolupráce
- Zaslání průběžných informací na starosty (vč. přehledu dotací na energetické úspory)

Pozvánky a publikace

- Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2023 – 26. až 27. 1. 2023 (Brno)





- bližší informace a registrace – <https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=222>
- Komunální veletrh 2023 – 17. až 19. 5. 2023 (Výstaviště Flora Olomouc)
 - bližší informace – <https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023>
- Dotační zpravodaj RRA ÚK – https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
- Abeceda fondů EU – <https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu>





Prezenční listina

30. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Prezenční listina a souhlas se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA

15. 12. 2022, od 10:00

Online přenos Microsoft Teams

(jednání nahráváno, print screeny účasti z jednání, stažena prezenční listina z Teams)

Jméno	Instituce/Organizace	Kontakt
Petr Mládek	ITI ÚChA	petr.mladek@mag-ul.cz
Jiří Starý	ITI ÚChA	jiri.stary@mag-ul.cz
Nikola Hlavničková	ITI ÚChA	nikola.hlavnickova@mag-ul.cz
Hana Nováková	SM Teplice	novakova2@teplice.cz
Iva Dvořáková	Ústecký kraj	dvorakova.iva@kr-ustecky.cz
Jiří Holý	DPmML	holy@dpmost.cz
Karel Giampaoli	KÚ ÚK	giampaoli.k@kr-ustecky.cz
Tomáš Kočí	SM Ústí nad Labem	tomas.koci@mag-ul.cz
Jan Kostovič	CRR	jan.kostovic@crr.cz
Jaroslav Kunc	ÚP UL	jaroslav.kunc@uradprace.cz
Lenka Hosnedlová	Bílina	hosnedlova@bilina.cz
Lukáš Kuda	Ústecký kraj	kuda.l@kr-ustecky.cz
Martin Neruda	FŽP UJEP	martin.neruda@ujep.cz
Veronika Takacsová	SM Děčín	vertaka@mmdecin.cz
Pavel Tošovský	SM Ústí nad Labem	pavel.tosovsky@mag-ul.cz
Veronika Lapková	SM Most	veronika.lapkova@mesto-most.cz
Kamila Zinčenková	Agentura pro sociální začleňování	kamila.zincenkova@mmr.cz

Informace o zpracování osobních údajů: Organizátor jednání zpracovává osobní údaje účastníků v rozsahu jména, příjmení, kontaktu a podpisu. Získávání a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Osobní údaje získáváme a zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem evidence účastníků jednání potřebné pro plnění pracovních úkolů a pro případnou kontrolu implementace programu. Při zpracování osobních údajů dodržujeme standardy jejich ochrany podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při splnění podmínky zákonnosti zpracování mohou být tyto údaje poskytnuty dalším subjektům zapojeným do implementace IN v programovém období 2014+ a 2021+.

