



Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

26. 9. 2018 od 10:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města č. 314

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA
3. Schválení Zprávy o realizaci ISg ÚChA a aktualizace analýzy rizik
4. Projednání Komunikační a PR strategie ITI ÚChA
5. Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 28-32
6. Schválení vyhlášení výzvy ITI ÚChA č. 33 a schválení členů pracovní skupiny
7. Projednání změn v integrovaných projektech
8. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
9. Různé

Zápis jednání

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

- bez komentáře

2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA

2.1. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA:

- č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí (OP D)
- č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit (OP Z)
- č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II. (OP Z)
- č. 31 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce (IROP)
- č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace (IROP)

2.2. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 12. jednání ŘV ITI:

- č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III. (OP Z)

2.3. Účast na jednáních a konferencích

- 6. 9. – KSM SMO ČR – Společné stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální přípravě politiky soudržnosti 2021-2027
- 13.-14. 9. – setkání zástupců aglomerací ITI a ŘO OP v Ústí nad Labem
- 20. 9. – zasedání Regionální stálé konference ÚK
- 25. 9. – workshop MMR ČR MEDUIN II

2.4. Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 – mid-term evaluace integrovaných strategií

2.5. Řešení změn finančního plánu ISg ÚChA s řídicími orgány – povinnost do 31. 1. 2019





2.6. PO1 – Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu

- Drážní infrastruktura (OP D)
 - Vyhlášena výzva ITI ÚChA č. 28 na celou alokaci
 - Projednání záměrů předmětem dnešního jednání
- Vozidla MHD (IROP)
 - Projekty v realizaci, první projekt se blíží dokončení
 - Dílčí žádosti o změny (posuny harmonogramů)
- Přestupní terminály (IROP)
 - Největší zpoždění, dáno složitou projektovou přípravou
 - Vyčíslení indikátoru na parkovací místa (změna ISg)
 - Terminály v Litvínově i Klášterci n. O. téměř připraveny

2.7. PO2 – Životní prostředí

- Staré ekologické zátěže
- Alokace 200 mil. Kč
- Uzavření výzvy ŘO v 1/2019, velmi negativní postoj ŘO k prodloužení výzev
- Setrvalý nízký zájem oprávněných žadatelů (1 projekt v hodnocení, 2 v přípravě)
- Oslovování starostů, elektronická i telefonická komunikace s vlastníky, spolupráce s Agenturou CzechInvest
- Reálné riziko v podobě nedočerpání většiny alokace
- Návrh řešení: uspořádání regionální konference (11/2018) na téma financování SEZ a BF ve spolupráci s partnery

2.8. PO3 – Konkurenceschopná ekonomika založená na moderních technologiích, znalostech a inovacích

- VVI infrastruktura (OP VVV)
 - Alokace pokryta, jeden projekt v realizaci, druhý doporučen k financování, třetí v procesu věcného hodnocení
- Infrastruktura SŠ (IROP)
 - Problém žadatelů splnit parametry výzev (vyčerpáno 30 % CZV k 30. 9. 2018) => odstupování od projektů
 - Snaha o znovuvyhlášení výzvy
- SMART spolupráce (OP VVV)
 - Alokace pokryta, jeden projekt v realizaci, druhý v procesu věcného hodnocení

2.9. PO4 – Sociální soudržnost

- Podpora zaměstnávání (IROP, OP Z)
 - Alokace pokryta v obou operačních programech
 - Dílčí žádosti o změny ohledně prodloužení harmonogramů (IROP)
- Sociální bydlení a pobytové soc. služby (IROP, OP Z)
 - Metodika soc. bydlení (OP Z) předmětem dnešního jednání
 - Neplnění milníkůvých indikátorů v případě sociálního bydlení, nicméně nárůst poptávky i přes větší nároky na žadatele





- Pobytové soc. služby – připravována pravděpodobně závěrečná výzva
- Prevence kriminality a soc. patologických jevů (OP Z)
- Alokace téměř pokryta, připravena závěrečná výzva ke schválení

2.10. Diskuze:

- p. Lederer poznamenal, že v současné době téma starých ekologických zátěží není v aglomeraci prioritou, p. Anděl oponoval, že zejména sanace starých ekologických zátěží a revitalizace nevyužívané infrastruktury je naopak cestou pro města v regionu jak efektivně rozvíjet svá území.

2.11. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- bere na vědomí současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá

1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA

- a) zahájit kroky k uspořádání regionální konference/workshopu na téma financování starých ekologických zátěží a brownfieldů
- b) komunikovat s MŽP ve smyslu prodloužení výzvy OP ŽP č. 86

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

3. Schválení Zprávy o realizaci ISg ÚChA a aktualizace analýzy rizik

3.1. Zpráva o realizaci ISg ÚChA

- Za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
- Informace o stavu realizace ISg ÚChA
- Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev
- Výrazný posun v hodnocení projektů a zahájení realizace projektů, první ŽoZ
- 8 výzev nositele ITI, nejvýznamnější č. 28 (OP D)
- Informace o problémech u SŠ a SEZ
- Zpráva odsouhlasena ze strany MMR ČR

3.2. Analýza rizik

- Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
- Aktualizace za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
- Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
- Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
- Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
- Sledování změn a jejich vývoje
- Rizika s nejvýznamnějším dopadem:





Název	Riziko	Hodnocení rizika						Nositel rizika	Opatření
		Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Změna	Odůvodnění		
FINANČNÍ RIZIKA									
Nedostatek projektových záměrů pro naplnění některých opatření	Příčinou rizika je neadekvátní odhad nositelů integrovaných projektů ve fázi přípravy strategie. Ten mohli spočívat např. v chybném posouzení schopnosti integrované projekty spolufinancovat či mohlo v průběhu času dojít ke změně priorit u žadatelů. Rovněž některé podmínky výzev ŘO snižují absorpční kapacitu území. Aktuálně toto riziko evidujeme zejména u sociálního bydlení či vlastníků starých ekologických zátěží.	5	5	25	Kritický dopad	+5	Pravděpodobnost rizika se opět zvýšila na základě přetrvávající chybějící absorpce v oblasti sociálního bydlení a dosavadního nízkého zájmu ze strany vlastníků starých ekologických zátěží, což se se promítlo v počtu předložených záměrů v rámci první výzvy OPŽP.	Nositel ITI	Už při definování opatření ITI braly pracovní skupiny v potaz také absorpční kapacitu relevantních subjektů v území odhadovanou na základě předběžného sčítání projektových záměrů. Dále je riziko eliminováno důkladnou konzultací připravovaných projektových záměrů a v případě potřeby jsou organizovány semináře či koordinační schůzky pro žadatele.
Nedostatečná připravenost projektových záměrů	Zejména investičně nákladné projekty s náročnou projektovou přípravou jsou reálně ohroženy zpožděními plynoucími z realizace veřejných zakázek či vnitřních schvalovacích procesů. Toto riziko výrazně ohrožuje dodržování finančního plánu ISg a v konečném důsledku může způsobit i odejmutí rezervované alokace. Toto riziko je reálně zejména pro výstavbu přestupních terminálů.	5	4	20	Kritický dopad	-5	Riziko nadále přetrvává zejména u přestupních terminálů, nicméně v jiných oblastech se daří toto riziko snižovat.	Nositelé projektů	Toto riziko lze vzhledem k jeho významu i pravděpodobnosti naplnění vnímat jako zcela klíčové. Riziko je snižováno identifikací klíčových záměrů, které jsou realizovatelné v relativně krátkém časovém období a mají tedy velmi pozitivní dopad na finanční plán. Opatřením může být i včasná komunikace v případě konkrétních problémových projektů s daným řídicím orgánem a případná změna finančního plánu ISg.
Nesplnění navržených milnikových hodnot indikátorů	U IROPU jsou k 31. 12. 2018 stanoveny milnikové (tedy průběžné) monitorovací indikátory, jejichž neplnění může stejně jako v případě neplnění finančních milníků mít za následek i odejmutí části rezervované alokace. V případě ITI ÚChA jsou nastaveny milnikové indikátory pouze pro sociální bydlení a nákup vozidel MHD.	5	5	25	Kritický dopad	+5	Toto riziko evidujeme u sociálního bydlení, kde je i přes dosavadní aktivitu Nositele ITI dosud velmi nízká absorpční kapacita. Nárůst rizika je dán faktem, že současné projekty cílovou hodnotu milnikového indikátoru nenaplní.	Nositel ITI	Opatřením k zabránění naplnění tohoto rizika je především komunikace s potenciálními žadateli a dostatečná osvěta v území např. prostřednictvím seminářů pro žadatele. Zároveň je nutné vyhlášovat výzvy nositele ITI i ZS ITI tak, aby byly stanovené hodnoty milnikových indikátorů reálně dosažitelné a minimalizovat tak administrativní procesy na straně nositele ITI.
Nedodržení časového harmonogramu	Časový harmonogram je jedním ze zásadních parametrů sledování realizace ITI. Jeho neplnění je rizikem i pro dotčený ŘO a může vést k odejmutí části rezervované alokace. Vzhledem ke zpoždění přípravy programového období lze tyto komplikace očekávat zejména jak na začátku, tak v průběhu realizace ITI.	4	5	20	Kritický dopad	+5	Vzhledem ke zpoždění realizace ITI i přes sloučení finančního plánu za roky 2017-2018 dochází ke zpoždění finančního plánu, které bude nutné řešit změnami ISg ÚChA.	Nositel ITI	Realizace všech opatření je v harmonogramu nastavena tak, že probíhá kontinuálně po dlouhou dobu realizace ITI. Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu předpokládané přípravy a realizace identifikovaných integrovaných projektových záměrů, nicméně i tak může docházet ke zpoždění či nerealizaci některých projektů. V případě zpoždění projektové přípravy je nutné řešit danou situaci dialogem s příslušným ŘO.

4. Projednání Komunikační a PR strategie ITI ÚChA

4.1. Publicita ITI ÚChA

- Dosud dílčí kroky (informační letáky, inzerce v tisku, propagační předměty)
- Připraven návrh Komunikační a PR strategie ITI ÚChA, dopracování v závislosti na diskuzi na MMR ČR ohledně publicity
- 2 hlavní cíle:
 - Zvýšení informovanosti o nástroji ITI
 - Propagace konkrétních realizovaných projektů
- 1. fáze – 2 etapy propagace na billboardech a plakátech
- 2. fáze – vytvoření manuálu vizuální identity pro jednotnou prezentaci realizovaných projektů

4.2. Usnesení (společné pro bod 3 a 4):

ŘV ITI ÚChA:

- bere na vědomí stávající podobu Komunikační a PR strategie ITI ÚChA
- schvaluje

1. Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v předloženém znění





2. Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2018 v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

5. Projednání projektových záměrů Výzev ITI ÚChA č. 28-32

5.1. Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě nerelevantní

5.2. Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace

5.3. Výzva ITI ÚChA č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

- Alokace výzvy (FS): 542 900 000 Kč
- Výzva ŘO OPD: 58
- Oprávnění žadatelé:
 - vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
- Podporované aktivity:
 - Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).
- Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2022

5.4. Projektové záměry (v průběhu jednání PS odstoupilo se svým záměrem město Jirkov):

Název projektového záměru	Předkladatel
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice	Statutární město Teplice
Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

5.5. Čerpání alokace:

Předkladatel		Před projednáním v PS			
Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní
DPmML	Mgr. Ing. Jiří Novotný	550 710 000,00 Kč	468 103 500,00 Kč	0,00 Kč	82 606 500,00 Kč
DPmUL	Bc. Lenka Lukešová	54 629 881,00 Kč	35 452 794,95 Kč	0,00 Kč	19 177 086,05 Kč
SM Teplice	Ing. Hana Nováková	102 038 234,12 Kč	39 343 705,05 Kč	0,00 Kč	62 694 529,07 Kč
POŽADAVKY CELKEM		707 378 115,12 Kč	542 900 000,00 Kč	0,00 Kč	164 478 115,12 Kč
LIMITY VÝZVY		638 705 882,35 Kč	542 900 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU			0,00 Kč	0,00 Kč	

5.6. Plnění indikátorů:





Předkladatel		Indikátory	
Subjekt	Kontaktní osoba	74500	74501
DPmML	Mgr. Ing. Jiří Novotný	11	0
DPmUL	Bc. Lenka Lukešová	0	3
SM Teplice	Ing. Hana Nováková	1,3	1
POŽADAVKY CELKEM		12,3	4
LIMITY VÝZVY		12	3
ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU		0,3	1

5.7. Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov

- *Předkladatel:* DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
- *Rozpočet projektu:* 550 710 000,00 Kč, z toho: příspěvek Unie – 468 103 500,00 Kč, vlastní zdroje – 82 606 500,00 Kč, nezpůsobilé výdaje – 0 Kč
- *Hodnoty indikátorů:* 7 45 00 – 11
- *Popis a cíle projektu*
 - Cílem projektu je rekonstrukce tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov vedoucí přes strategický průmyslový areál v Záluží. Rekonstruovaná trať bude splňovat současné technické a kvalitativní standardy na provozování tramvajové trati.
- *Synergické efekty*
 - Nová bezbariérová vozidla * doplnění informačního systému * zvýšení atraktivity MHD * vyšší bezpečnostní standardy * široká cílová skupina * synergické projekty žadatele – zejména nákup 3 ks nových nízkopodlažních tramvají v ITI.

5.8. Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice

- *Předkladatel:* Statutární město Teplice
- *Rozpočet projektu:* 102 038 234,12 Kč, z toho: příspěvek Unie – 39 343 705,05 Kč, vlastní zdroje – 62 694 529,07 Kč, nezpůsobilé výdaje – 19 016 204,20 Kč
- *Hodnoty indikátorů:* 7 45 00 – 1,3; 7 45 01 – 1
- *Popis a cíle projektu*
 - Cílem tohoto dotačního projektového záměru je pomocí realizace 2 dílčích podprojektů zkvalitnit veřejnou dopravu a dále rozšiřovat její služby. Záměr je zaměřen na rozšíření trolejbusových tratí v lokalitě Teplice-Trnovany a modernizaci stávající měřírny MR 02 Riegrova v Teplicích – Trnovanech.
- *Synergické efekty*
 - Snížení negativního dopadu provozu MHD na okolí a životní prostředí * Provázanost na ostatní druhy dopavy v ÚChA * Zvýšení bezpečnosti v nových vozidlech * Zvýšení kvality života a sociální soudržnosti * Lepší dojíždka za prací a službami * Rychlejší přeprava * Menší náklady * Synergické projekty předkladatele

5.9. Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

- *Předkladatel:* Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
- *Rozpočet projektu:* 54 629 881,00 Kč, z toho: příspěvek Unie – 35 452 794,95 Kč, vlastní zdroje – 19 177 086,08 Kč, nezpůsobilé výdaje – 0 Kč
- *Hodnoty indikátorů:* 7 45 01 – 3





- *Popis a cíle projektu*
 - Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu, přispívající ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zvýšení atraktivity MHD v rámci území Ústecko-chomutovské aglomerace. Předmětem předkládaného projektu je výměna stejnosměrné technologie měření Všebořice, Bratislavská a Kočkov, určené pro napájení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem.
- *Synergické efekty*
 - * návaznost na řadu rozvojových projektů předkladatele * zvýšení atraktivity MHD * odstraňování bariér v přepravě cestujících * koordinace s ostatními žadateli * synergie s dalšími projekty ITI (parciální trolejbusy) * umožnění rekuperace

5.10. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 28 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel hlasování), všichni hlasovali PRO

5.11. Výzva nositele ITI ÚChA č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit

- Alokace výzvy (ESF): 11 396 331 Kč
- Výzva ŘO OPZ: 48
- Oprávnění žadatelé:
 - obce, NNO
- Podporované aktivity:
 - Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách. Preventivní programy pro osoby 15+.
- Min. CZV: 1 000 000 Kč
- Min. CZV: 1 000 000 Kč
- Časová způsobilost: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

5.12. Projektové záměry:





Název projektového záměru	Předkladatel
Kontaktní centrum pro drogově závislé	DRUG-OUT Klub, z. s.
K centrum Most	Most k naději, z. s.
K-centrum Chomutov a K-centrum Kadaň s programem primární prevence	Světlo Kadaň, z. s.
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice	WHITE LIGHT I., z. ú.

5.13. Čerpání alokace a plnění indikátorů:

Výzva		Předkladatel	Po projednání v PS				Indikátory			
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní	6 70 10		
29	OPZ	DRUG-OUT Klub, z. s.	Mgr. Radka Koblížková	3 328 000 Kč	2 828 800 Kč	499 200 Kč	- Kč	600		
		Most k naději, z. s.	PhDr. Dagmar Jandová	2 271 900 Kč	1 931 115 Kč	340 785 Kč	- Kč	210		
		Světlo Kadaň, z. s.	Mgr. Lucie Halouzková	4 780 030 Kč	4 063 026 Kč	717 005 Kč	- Kč	695		
		WHITE LIGHT I., z. ú.	Mgr. Oto Kovanda	3 027 550 Kč	2 573 418 Kč	454 133 Kč	- Kč	365		
		POŽADAVKY CELKEM			13 407 480 Kč	11 396 358 Kč	2 011 122 Kč	0 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	1870
		LIMITY VÝZVY			13 407 449 Kč	11 396 332 Kč	2 011 117 Kč	0 Kč	LIMITY VÝZVY	0
ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU			-31 Kč	-26 Kč	-5 Kč	0 Kč	ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	1870		

5.14. Synergické efekty přihlášených záměrů:

- Kontaktní centrum pro drogově závislé
 - Předkladatel synergii popisuje návaznosti na projekt ambulantních adiktologických služeb, který bude na činnosti Kontaktního centra navazovat. Předkladatel je součástí lokálních a regionálních koordinačních a pracovních skupin, které drogovou problematiku řeší.
- K centrum Most
 - Předkladatel synergii popisuje spoluprací s pobytovými sociálními službami, OSPODem, PMS a dalšími občansko-právními organizacemi a zejména spoluprací s ostatními poskytovateli v aglomeraci, u kterých pracovníci předkladatele absolvují stáže.
- K-centrum Chomutov a K-centrum Kadaň s programem primární prevence
 - Předkladatel synergii popisuje samostatným pokrytím větší částí aglomerace a možnou spoluprací s dalšími přihlášenými do výzvy nositele č. 29.
- Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice
 - Předkladatel synergii popisuje dlouhodobou činností kontaktního centra i dlouhodobou realizací programů primární prevence. Zároveň je zařazen v národních, regionálních i lokálních strukturách řešící zneužívání návykových látek (certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, komunitní plány na obecní úrovni). Rovněž si uvědomuje být součástí většího souboru projektů pokrývajících větší území aglomerace.

5.15. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA





- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 29 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel hlasování), všichni hlasovali PRO

5.16. Výzva nositele ITI ÚChA č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II.

- Alokace výzvy (ESF): 1 530 000 Kč
- Výzva ŘO IROP: 48
- Oprávnění žadatelé:
 - obce
- Podporované aktivity:
 - Metodika dostupného sociálního bydlení ÚChA, vč. pilotní přímé práce s CS.
- Min. CZV: 1 000 000 Kč
- Max. CZV: 1 800 000 Kč
- Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021

5.17. Projektové záměry:

Název projektového záměru	Předkladatel
Metodika sociálního bydlení	SM Ústí nad Labem

5.18. Čerpání alokace a plnění indikátorů:

Číslo	Výzva	OP	Předkladatel		Po projednání v PS				Indikátory			
			Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní		6 00 00		
30	OPZ		SM Ústí nad Labem	Mgr. Jan Husák	1 791 000 Kč	1 522 350 Kč	179 100 Kč	89 550 Kč		10		
			POŽADAVKY CELKEM				1 791 000 Kč	1 522 350 Kč	179 100 Kč	89 550 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	10
			LIMITY VÝZVY				1 800 000 Kč	1 530 000 Kč	180 000 Kč	90 000 Kč	LIMITY VÝZVY	10
			ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU				9 000 Kč	7 650 Kč	1 350 Kč	0 Kč	ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	0

5.19. Synergické efekty přihlášených záměrů:

- Předkladatel synergické efekty popisuje zapojením (i když pasivním) dalších statutárních měst v aglomeraci. Tato města (Děčín, Chomutov a Most) by měla sdílet své zkušenosti s nastavováním mechanismů pro práci s CS a metodiky sociálního bydlení. Dále má tato aktivita navázat na budoucí infrastrukturní projekty sociálního bydlení ITI

5.20. Diskuse





- Tematický koordinátor představil potíže při podávání minulých Žádostí o podporu a informoval o změnách minulé a současné Žádosti o podporu, která se bude před podáním konzultovat se zástupci ŘO OP Z.

5.21. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 30 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (2 zástupci zřizovatelů/členů PS se zdrželi hlasování), všichni hlasovali PRO

5.22. Výzva nositele ITI ÚChA č. 31 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce

- Alokace výzvy (ERDF): 15 300 000 Kč
- Výzva ŘO IROP: 83
- Oprávnění žadatelé:
 - obce
- Podporované aktivity:
 - Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.
- Min. CZV: nestanoveno
- Max. CZV: de minimis: 15 000 000 Kč; jinak nestanoveno
- Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit 1 020 000 Kč.
- Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021

5.23. Projektové záměry:

Název projektového záměru	Předkladatel
Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení	SM Děčín

5.24. Čerpání alokace a plnění indikátorů:





Výzva		Předkladatel		Po projednání v PS			Indikátory		
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní	5 53 10	
31	IROP	SM Děčín	Lucie Schejbalová	13 200 000 Kč	11 220 000 Kč	660 000 Kč	1 320 000 Kč	11	
		POŽADAVKY CELKEM		13 200 000 Kč	11 220 000 Kč	660 000 Kč	1 320 000 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	11
		LIMITY VÝZVY		18 000 000 Kč	15 300 000 Kč	900 000 Kč	1 800 000 Kč	LIMITY VÝZVY	15
		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU		4 800 000 Kč	4 080 000 Kč	240 000 Kč	480 000 Kč	ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	-4

5.25. Synergické efekty přihlášených záměrů:

- Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení
 - Předkladatel synergii popisuje návazností na projekt podpořený výzvou ITI č. 18, který je v současnosti v realizaci a mají se vybudovat 3 sociální byty v ulici Krokova. Předkladatel zároveň deklaruje ochotu zapojit se do plánovaného projektu na tvorbu Metodiky sociálního bydlení, který by mělo realizovat SM Ústí nad Labem (předávání zkušeností)

5.26. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 31 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel hlasování), všichni hlasovali PRO

5.27. Výzva nositele ITI ÚChA č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace

- Alokace výzvy (ERDF): 15 300 000 Kč
- Výzva ŘO IROP: 83
- Oprávnění žadatelé:
 - Neziskové a církevní organizace
- Podporované aktivity:
 - Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.
- Min. CZV: nestanoveno
- Max. CZV: de minimis: 14 210 000 Kč; jinak nestanoveno
- Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit 1 020 000 Kč.
- Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021





5.28. Projektové záměry:

Název projektového záměru	Předkladatel
Byty pro Most a Chomutov	Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, z. s.
Cesta domů	Oblastní charita Most
Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 169/1, 400 07 Ústí nad Labem	Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Dobrý den	Vitreus, z. s.

5.29. Čerpání alokace a plnění indikátorů

Číslo	Výzva	OP	Předkladatel	Subjekt	Kontaktní osoba	Po projednání v PS			Vlastní	Indikátory	5 53 10			
						CZV	EU	SR						
32	IROP		IRSE, z. s.	Oblastní charita Most	Ing. Michaela Šmejkalová	2 867 750 Kč	2 437 588 Kč	286 775 Kč	143 388 Kč		3			
						4 800 000 Kč	4 080 000 Kč	480 000 Kč	240 000 Kč	4				
						5 997 417 Kč	5 097 804 Kč	599 742 Kč	299 871 Kč	5				
						2 400 000 Kč	2 040 000 Kč	240 000 Kč	120 000 Kč	2				
						POŽADAVKY CELKEM			16 065 167 Kč	13 655 392 Kč	1 606 517 Kč	803 258 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	14
						LIMITY VÝZVY			18 000 000 Kč	15 300 000 Kč	1 800 000 Kč	900 000 Kč	LIMITY VÝZVY	15
						ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU			1 934 833 Kč	1 644 608 Kč	193 483 Kč	96 742 Kč	ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	-1

5.30. Synergické efekty přihlášených záměrů

- Byty pro Most a Chomutov
 - Předkladatel popisuje synergii zejména ve vazbě na podpořený projekt v rámci výzvy ITI ÚChA č. 19 a spolupráci se SM Chomutov. Zároveň předkladatel deklaruje zájem zapojit se do přípravy Metodiky sociálního bydlení v ÚChA.
- Cesta domů
 - Předkladatel popisuje synergické efekty návazností na místní strategický dokument a zejména návazností poskytovaných sociálních služeb ve městě. Předkladatel má také zkušenosti s realizací sociální práce s nájemníky v sociálních bytech v Duchcově.
- Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 169/1, 400 07 Ústí nad Labem
 - Předkladatel synergii popisuje návazností na, v Ústeckém kraji unikátně poskytované, sociální služby intervenční centrum a krizová pomoc – pobytová služba. Sociální bydlení tedy bude rozšiřovat pobytové sociální služby, které mohou klienti využít pouze po omezenou dobu. Dále předkladatel upozorňuje na soulad záměru s národními i místními strategickými dokumenty.
- Dobrý den
 - Předkladatel synergii popisuje návazností na realizovaný projekt NNO ACADEMIS, který získal podporu na vbudování sociálního bydlení v Ústí nad Labem v rámci individuální výzvy č. 35. Předkladatel dále uvádí také vazbu na regionální a místní strategické dokumenty. Předkladatel také deklaruje zájem o spolupráci s dalšími NNO v aglomeraci zabývající se stejným tématem.

5.31. Diskuse:





- Tematický koordinátor informoval o změnách Pravidel týkajících se aktivity sociálního bydlení (nová výzva ŘO IROP č. 83, změny v délce udržitelnosti z 5 na 20 let.)
- Tým ITI byl upozorněn na nesrovnalost v prezentaci (synergické efekty popsané u prvního prezentovaného projektového záměru z výzvy nositele č. 32 jsou stejné jako synergické efekty projektového záměru z výzvy nositele č. 31.)
- Zástupci SM Chomutov a Agentury pro sociální začleňování upozornili na prohlášení v projektovém záměru předkladatele IRSE, z. s., kde je uvedeno, že je uzavřena dohoda se SM ohledně spolupráce na aktivitách týkající se sociálního bydlení na území SM Chomutov. Zástupkyně SM Chomutov navrhuje úpravu připraveného usnesení. Usnesení na místě upraveno.

5.32. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 32 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií
 - b) vyzvat předkladatele IRSE, z.s., na základě připomínek a podnětů z jednání ŘV ITI ÚChA k úpravě projektu ve smyslu vydání souhlasného stanoviska RM SM Chomutova a následnému uzavření dohody se SM Chomutov

Termín 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel hlasování), všichni hlasovali PRO

6. Schválení vyhlášení výzvy ITI ÚChA č. 33 a schválení členů pracovní skupiny

6.1. **Výzva ITI ÚChA č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.**

- Výzva ŘO: 45. výzva OP Z
- Termín vyhlášení výzvy: 27. 9. 2018
- Termín ukončení výzvy: 29. 10. 2018
- Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2020
- Alokace výzvy (CZV): 5 500 000 Kč
- Min. CZV projektu: 1 mil. Kč
- Max. CZV projektu: 5,5 mil. Kč
- Oprávnění žadatelé:
 - Obce, obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské organizace
- Typy podporovaných projektů:





- Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku – preventivní programy pro mladé osoby 15+

6.2. Návrh na složení PS33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.

- Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.3. Diskuse:

- Tematický koordinátor členy ŘV ITI informoval o důvodech vypsání nové výzvy a vyhodnocení jedné podané Žádosti o podporu.
- Zástupce SM Ústí nad Labem položil doplňující dotaz týkající se důvodu potíží během věcného hodnocení projektu předkladatele Dobrovolnické centrum, z. s. Zástupci tohoto předkladatele jsou připravení se do této výzvy opět přihlásit a v předstihu konzultují záměr s ŘO OP Z.

6.4. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje znění a vyhlášení
 1. Výzvy ITI ÚChA č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.
 2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních členů do pracovní skupiny PS33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vyhlášení výzvy ve stanoveném termínu a její zveřejnění na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

7. Projednání změn v integrovaných projektech

7.1. Stanovisko ŘV má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán

7.2. Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ změn

7.3. Vyjádření manažera ITI:

- Změna č. 9 – Slunečnice, z.s. – Podpora a rozšíření podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob ve Slunečnici, ponížení CZV a tedy i výše dotace vlivem hodnocení CRR a přesunu do nezpůsobilých nákladů, výše indikátorů zůstala zachována
- Změna č. 10 – DpmD – Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně, ukončení projektu v dřívějším termínu (k 30. 9. 2018) + ponížení CZV o náklady na publicitu
- Změna č. 11 – Ústecký kraj – SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, ponížení CZV a tedy i výše dotace s ohledem na splnění podmínky vyčerpání 30 % z CZV k 30. 9. 2018

7.4. Žádost o změnu č. 12





- Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DpmUL
- Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006649
- Předkladatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
- Předmět změny: Posun ukončení 2. etapy (pořízení 9 parciálních trolejbusů) z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019 a tomu odpovídající posun začátku 3. etapy
- Odůvodnění změny: Ve VŘ na 9 parciálních trolejbusů obdržel zadavatel jedinou nabídku, zadávací řízení bylo následně na základě rozhodnutí ÚOHS
- Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA a je předkládána z objektivních důvodů, byť může mít velmi negativní dopad na finanční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

7.5. Žádost o změnu č. 13

- Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DpmUL II.
- Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007555
- Předkladatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
- Předmět změny: Sloučení 1. etapy (dodávka minibusu) a 2. etapy projektu (dodávka autobusu) s termínem ukončení k 31. 1. 2019 – z původní 3. etapy se tak stává 2. etapa
- Odůvodnění změny: Do VŘ na dodávku minibusu se nepřihlásil žádný uchazeč, výběrové řízení tak bylo zrušeno a vyhlášeno znovu
- Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je předkládána z objektivních důvodů a nemá negativní dopad na finanční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (i v upravené podobě dojde k zahrnutí do finančního plánu ISg ÚChA v roce 2019)

7.6. Žádost o změnu č. 14

- Název projektu: Smart City – Smart Region – Smart Community
- Reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
- Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Předmět změny: Přesun nevyčerpaných prostředků z 1. a 2. etapy do dalších etap projektu v celkové výši 4 203 083 Kč
- Odůvodnění změny: Ze začátku realizace projektu docházelo ke zpožděním s obsazováním pozic výzkumných pracovníků (a tedy i realizace některých aktivit)
- Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je předkládána z objektivních důvodů a má minimální negativní dopad na finanční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

7.7. Žádost o změnu č. 15

- Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka
- Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006043
- Předkladatel: Město Krupka
- Předmět změny: Posun termínu ukončení projektu z 30. 6. 2019 na 31. 12. 2020
- Odůvodnění změny: Zpoždění je způsobeno rozhodovacími procedurami Města Krupka a dořešením projektovém připravenosti





- Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, její odůvodnění bylo doplněno, nicméně může mít negativní dopad na finanční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

7.8. Žádost o změnu č. 16

- Název projektu: SŠT Most – Reko objektu šaten na dílny praktického vyučování
- Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006043
- Předkladatel: Ústecký kraj
- Předmět změny: Nejedná se o klasickou změnu v projektu, ale požadavek na zrušení/zmírnění parametru výzvy v podobě povinnosti ukončit 1. etapu k 30. 9. 2018 a vyčerpání min. 30 % CZV
- Odůvodnění změny: Výrazná věcná a finanční náročnost, délka trvání hodnocení
- Komentář odd. řízení ITI: Byť si uvědomujeme komplikovanost situace pro žadatele, jedná se o parametr výzvy, který je součástí hodnocení, je z pohledu ZS ITI neměnný a pro žadatele závazný. Ačkoliv argumenty chápeme, domníváme se, že k této žádosti nelze vydat kladné stanovisko.

7.9. Diskuze

- Diskutovány byly zejména dvě žádosti o změnu. V případě žádosti o změnu č. 15 byl žadateli vytýkáno odůvodnění změny i navrhovaná délka prodloužení projektu, která je z pohledu členů ŘV ITI příliš dlouhá a ŘV ITI ji tak doporučuje zkrátit a s nositelem ITI lépe komunikovat. V případě žádosti o změnu č. 16 došlo k vysvětlení situace a záměru vyhlásit co nejdříve druhou tematicky stejně zaměřenou výzvu a umožnit tak realizaci připravených projektů.

7.10. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- bere na vědomí informaci o předložených změnách č. 9, 10 a 11 v integrovaných projektech
- souhlasí
 1. s předloženou žádostí o změnu č. 12 a č. 13 předkladatele Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s., v předloženém znění
 2. s předloženou žádostí o změnu č. 14 předkladatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v předloženém znění
 3. s předloženou žádostí o změnu č. 15 předkladatele Město Krupka v předloženém znění
- nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 16 předkladatele Ústeckého kraje v předloženém znění
- ukládá
 1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
 - a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 12-15
 - b) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o nesouhlasu s žádostí o změnu č. 16
 - c) informovat předkladatele o rozhodnutích ŘV ITI





Termín 1. 10. 2018

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, 11 hlasovalo PRO, takže usnesení bylo přijato.

8. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

8.1. Harmonogram výzev

PO ISg	Opatření lsg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Typ výzvy	Výzva nositele ITI		Výzva ZS ITI	
							od	do	od	do
Doprava	1.1.3	Výstavba a modernizace přestupních terminálů	49 980 000 Kč	IROP	1.2	Kolová	12/2018	01/2019	01/2019	02/2019
ŽP	2.1.1	Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II.	8 500 000 Kč	OP ŽP	3.4	Kolová	10/2018	11/2018	nerrelevantní	
	2.1.1	Sanace starých ekologických zátěží	190 000 000 Kč	OP ŽP	3.4	Kolová	10/2018	11/2018	nerrelevantní	
Ekonomika	3.2.1	Infrastruktura středních škol II.	dle uvolněné alokace	IROP	2.4	Kolová	10/2018	11/2018	11/2018	12/2018
Sociální soudržnost	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení IV.	30 000 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	11/2018	12/2018	12/2018	01/2019
	4.2.1	Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb III.	12 750 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	11/2018	12/2018	12/2018	01/2019
	4.2.2	Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.	4 675 000 Kč	OP Z	2.1.1	Kolová	9/2018	10/2018	nerrelevantní	

8.2. Usnesení:

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

9. Různé

9.1. Nejbližší události

- Zaslání materiálů a zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování
- Vydání stanovisek ŘV ITI a vyjádření k žádostem o změny
- Příprava výzev vázaných na IROP a OP ŽP
- Pokračování diskuze s ŘO ohledně úprav finančních plánů
- 2. 10. diskuze s MD ČR o zacílení kohezní politiky 2021+

9.2. Další jednání ŘV ITI

- Listopad/prosinec 2018

