



Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

19. 9. 2019 od 13:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města, MmÚ

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a PS
3. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ a schválení zprávy o realizaci a aktualizace analýzy rizik
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45
5. Schválení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48
6. Projednání změn v integrovaných projektech
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA
8. Různé

Zápis jednání

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

2. Projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a PS

2.1. Aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a pracovních skupin

2.1.1. Důvody aktualizace:

- 2.1.1.1. Doporučení Mid-term evaluace
- 2.1.1.2. Soulad s aktualizovaným Operačním manuálem ITI
- 2.1.1.3. Zohlednění dosavadních zkušeností a praxe při implementaci ITI
- 2.1.1.4. Formální úpravy a zpřesnění

2.1.2. Cíl aktualizace:

- 2.1.2.1. Soulad s veškerou nadřazenou dokumentací
- 2.1.2.2. Jednoznačnost postupů a odstranění některých bariér
- 2.1.2.3. Lepší přehlednost a srozumitelnost

2.2. Statut a jednací řád ŘV ITI

2.2.1. Hlavní úpravy:

- 2.2.1.1. Upřesnění postupů pro členy ŘV ITI – nominace řádného člena a zástupce, delegace náhradníka
- 2.2.1.2. Výpis členů ŘV ITI do souladu s usnesením ZM ÚnL
- 2.2.1.3. Doplnění činností ŘV ITI (např. jmenování expertních členů pracovních skupin, schvalování analýz rizik)
- 2.2.1.4. Úprava postupu při vypořádání námitek vůči zápisu
- 2.2.1.5. Hlavní změnou nový návrh postupu při hlasování per rollam:
 - 2.2.1.5.1. V případě rozhodování per rollam je pro přijetí rozhodnutí nutné vyjádření souhlasu nadpoloviční většinou všech členů Řídicího výboru ITI





s hlasovacím právem, a to k termínu pro zaslání hlasování. Druhou paralelní možností pro přijetí usnesení je vyjádření souhlasu dvou třetin všech členů Řídicího výboru ITI, a v tomto případě je hlasování per rollam ukončeno v okamžiku zaslání posledního souhlasného hlasování.

2.2.1.6. Kompletní revize po formální stránce

2.3. Statut a jednací řád pracovních skupin

2.3.1. Hlavní úpravy:

2.3.1.1. Upřesnění postupů pro členy PS s hlasovacím právem – nominace a delegace zástupce

2.3.1.2. Vypořádání námitek vůči zápisu

2.3.1.3. Upřesnění postupu pro vytváření souborů projektových záměrů:

2.3.1.3.1. Soubory projektových záměrů nesmí vznikat účelově, musí být žadateli důkladně odůvodněny, a to zejména z pohledu vzájemné reálné spolupráce a synergických vazeb. V krajním případě, pokud tyto vazby není možné identifikovat, mohou být na jednání Řídicího výboru ITI předloženy projektové záměry samostatně.

2.3.1.4. Kompletní revize po formální stránce

2.4. Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- souhlasí s aktualizací Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v předloženém znění
- schvaluje aktualizaci Statutu a jednacího řádu pracovních skupin ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v předloženém znění
- ukládá:

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA

- a) zajistit projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v Radě města Ústí nad Labem

Termín 14. 10. 2019

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

3. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ a schválení zprávy o realizaci a aktualizace analýzy rizik

3.1. Aktuální informace

3.1.1. Změna ISg ÚChA č. 6 schválena v ZM Ústí nad Labem a zadávána do monitorovacího systému

3.1.2. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA:

3.1.2.1. č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání Ústecko-chomutovské aglomerace III. (OP Z)

3.1.2.2. č. 45 Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů (IROP)





3.1.3. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 17. jednání ŘV ITI:

3.1.3.1. č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce (IROP)

3.1.3.2. č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace (IROP)

3.1.3.3. č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV. (IROP)

3.2. Zpráva o realizaci ISg

3.2.1. Za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

3.2.2. Informace o stavu realizace ISg ÚChA

3.2.3. Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev

3.2.4. Postup v realizaci projektů

3.2.5. Informace k problémům v OP ŽP

3.3. Analýza rizik

3.3.1. Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA

3.3.2. Aktualizace za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

3.3.3. Metodický postup nastavený v ISg ÚChA

3.3.4. Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační

3.3.5. Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad

3.3.6. Sledování změn a jejich vývoje


Riziko		Hodnocení rizika						Nositel rizika	Opatření
Název	Popis rizika	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Změna	Odůvodnění		
Nedostatek projektových záměrů pro naplnění některých opatření	Příčinou rizika je neadekvátní odhad nositelů integrovaných projektů ve fázi přípravy strategie. Rovněž některé podmínky výzev ŘO snižují absorpční kapacitu území. Aktuálně toto riziko evidujeme zejména u sociálního bydlení či vlastníků starých ekologických zátěží.	5	5	25	Kritický dopad	+5	Pravděpodobnost rizika se sice snižila v případě sociálního bydlení, kde se zvýšila poptávka zejména ze strany NNO, nicméně nadále přetrvávají výrazné problémy v případě starých ekologických zátěží, které pravděpodobně povedou k vrácení části alokace OP ŽP.	Nositel ITI	Riziko je snižováno důkladnou konzultací připravovaných projektových záměrů a v případě potřeby jsou organizovány semináře či koordinační schůzky pro žadatele. V případě OP ŽP došlo k prodloužení výzvy ŘO.
Nesplnění navrhovaných milníků hodnot	U IROPu jsou k 31. 12. 2018 stanoveny milníkové monitorovací indikátory, jejichž neplnění může mít za následek i odejmutí části rezervované alokace. V případě ITI ÚChA jsou nastaveny milníkové indikátory pouze pro sociální bydlení a nákup vozidel MHD.	4	5	20	Kritický dopad	-5	V případě sociálního bydlení došlo k nesplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů, což bylo následně řešeno změnou ISg.	Nositel ITI	Opatřením k zabránění naplnění tohoto rizika je především komunikace s potenciálními žadateli a dostatečná osvěta v území např. prostřednictvím seminářů pro žadatele. Zároveň je nutné vyhlazovat výzvy nositele ITI i ZS ITI tak, aby byly stanovené hodnoty milníkových indikátorů reálně dosažitelné a minimalizovat tak administrativní procesy na straně nositele ITI.
Nedodržení časového harmonogramu	Časový harmonogram je jedním ze zásadních parametrů sledování realizace ITI. Jeho neplnění je rizikem i pro dotčený ŘO a může vést k odejmutí části rezervované alokace. Vzhledem ke zpoždění přípravy programového období lze tyto komplikace očekávat zejména jak na začátku, tak v průběhu realizace ITI.	4	5	20	Kritický dopad	0	V případě OP D, OP Z a OP VVV došlo změnou ISg k narovnání finančního plánu dle skutečnosti, nicméně riziko nadále přetrvává zejména ve vztahu k IROPu.	Nositel ITI	Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu předpokládané přípravy a realizace identifikovaných integrovaných projektových záměrů, nicméně i tak může docházet ke zpoždění či nerealizaci některých projektů. V případě zpoždění projektové přípravy je nutné řešit danou situaci dialogem s příslušným ŘO.






3.4. Aktuální stav čerpání


3.4.1.PO1 – Doprava




3.4.3.PO3 – Ekonomika




3.4.2.PO2 – Životní prostředí



3.4.4.PO4 – Sociální soudržnost



3.4.5.Celkové čerpání



3.5. Aktuální informace k období 2021+

3.5.1.Po úvodních jednání probíhají navazující setkání zástupců všech ITI s ŘO OP

- 3.5.1.1. Zpětná vazba ke strategickým projektům
- 3.5.1.2. Diskuze nad implementací
- 3.5.1.3. Představení návrhů struktury operačních programů
- 3.5.1.4. **ZÁVĚR ZE VŠECH JEDNÁNÍ JE STEJNÝ – PROJEKTY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÉ!!!**

3.5.2.V průběhu října a listopadu schůzky s předkladateli strategických záměrů kvůli přenosu informací





3.5.3. Informace o iniciativě „uhelných“ krajů o získání nástroje ITI a zdůraznění připravenosti na případnou reakci v momentě, kdy by došlo k reálnému ohrožení stávajícího nástroje ITI ÚChA

3.6. IROP2

3.6.1. Integrované nástroje otevřeně přijímají

3.6.2. Žádné zásadní rozpory v implementaci

3.6.3. Návrh struktury dosud bez projednání s EK tzn. pracovní verze

3.6.4. Očekávají 75 – 100 mld. Kč na celý program

3.6.5. 30 % integrované nástroje (22 % ITI, 8 % CLLD)

3.6.6. Doporučují 2 typy projektů – tzv. rychloobrátkové a komplexnější

3.6.7. Umožní síťové projekty, ale chtějí zamezit překryvu s individuálními výzvami

3.6.8. Zpětná vazba na zaslané projekty ve většině případů pozitivní

3.6.9. IROP2 – návrh struktury

3.6.9.1. Priorita 1 - Zlepšení výkonu veřejné správy (Cíl politiky 1)

3.6.9.2. Priorita 2 - Rozvoj městské mobility, revitalizace obcí a měst, ochrana obyvatelstva (Cíl politiky 2)

3.6.9.3. Priorita 3 - Rozvoj dopravní infrastruktury (Cíl politiky 3)

3.6.9.4. Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury (Cíl politiky 4)

3.6.9.5. Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví (Cíl politiky 5)

3.6.9.6. Priorita 6 - Technická pomoc

3.7. OPD3

3.7.1. Integrované nástroje otevřeně přijímají

3.7.2. Žádné zásadní rozpory v implementaci, chtějí ji jako dosud

3.7.3. Nemají zatím návrh na vnitřní členění alokace

3.7.4. Tematická podpora jako v období 2014-2020

3.7.4.1. Infrastruktura drážní dopravy – důraz na nové tratě, až následně modernizace stávajících tratí + doprovodná infrastruktura

3.7.4.2. Telematika silničního provozu

3.7.5. Výše podpory všude stejná – 70 % z FS

3.7.6. Podmínkou schválený SUMP vč. dopravního modelu (SUMF již nebude dostačující)

3.7.7. Zpětná vazba na zaslané projekty v průběhu října

3.8. OPŽP2

3.8.1. Integrované nástroje akceptují, ale zdůrazňují stávající velmi nízké čerpání

3.8.2. Implementaci chtějí zachovat jako ve stávajícím období

3.8.3. ITI vidí v OPŽP2 v těchto oblastech

3.8.3.1. Zelená infrastruktura

3.8.3.2. Podpora zadržování vody v krajině

3.8.3.3. Úspory energií

3.8.3.4. Odpadové hospodářství

3.8.3.5. Spíše mimo ITI zůstanou kanalizace, vodovody, ochrana ovzduší






- 3.8.4. Je pro ně zásadní příběh, tzn. odůvodnění integrovaného řešení, nicméně umožní i síťové projekty
- 3.8.5. Chtějí pouze připravené projekty – není možné mít v roce 2021 pouze studii, budou patrně požadovat minimálně územní rozhodnutí
- 3.8.6. Zpětná vazba na zaslané projekty v průběhu října
- 3.9. OP JAK
 - 3.9.1. Integrovaným nástrojům se brání, ale v určité míře je podpoří
 - 3.9.2. Ještě nejsou přesně vydefinovány oblasti podpory
 - 3.9.3. Podpora ITI v podobných oblastech jako v tomto období
 - 3.9.3.1. Předaplikační výzkum
 - 3.9.4. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
 - 3.9.5. Ještě méně prostředků do VVI infrastruktury
 - 3.9.6. Zpětná vazba na zaslané projekty obecně negativní
- 3.10. OP K
 - 3.10.1. Nástupce OP PIK
 - 3.10.2. Postoj vůči ITI spíše negativní
 - 3.10.3. Spíše podpora větších infrastrukturních projektů
 - 3.10.4. Další jednání 20. 9. 2019
- 3.11. OPZ2
 - 3.11.1. Nejvíce negativní postoj
 - 3.11.2. Struktura OPZ2 velmi podobná současnému období
 - 3.11.3. Chtějí pro ITI společnou soutěžní výzvu
 - 3.11.4. Další jednání 27. 9. 2019
- 3.12. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
 - bere na vědomí současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a přípravy na programové období 2021-2027
 - schvaluje
 - a) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v předloženém znění
 - b) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2019 v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45

- 4.1. Výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45





- 4.1.1. Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií
- 4.1.2. Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora
- 4.1.3. Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě nerelevantní
- 4.1.4. Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace
- 4.2. Výzva ITI ÚChA č. 42
- 4.2.1. **Alokace výzvy *po změně (ESF)***: 16 688 000 Kč
- 4.2.2. **Oprávnění žadatelé**: města, NNO, církve a církevní organizace
- 4.2.3. **Podporované aktivity**: Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
- 4.2.4. **Min. CZV**: 5 000 000 Kč
- 4.2.5. **Max. CZV**: nejsou stanoveny
- 4.2.6. **Časová způsobilost**: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2022
- 4.2.7. Původní alokace pouze 8,553 mil. Kč (ESF)
- 4.2.7.1. schválení změny ISg ÚChA č. 5 => navýšení o 8,135 mil. Kč
- 4.2.7.2. schválení změny ISg ÚChA č. 6 => dodatečné navýšení o dalších 16,688 mil. Kč (nyní v ISKP2014+)
- 4.2.8. ŘV ITI vydává dle znění výzvy ITI ÚChA č. 42 stanoviska do výše 130 % alokace výzvy
- 4.2.8.1. s ohledem na konec nadřazené výzvy ŘO OP Zaměstnanost (konec září) zapojení prostředků ze změny ISg ÚChA č. 6 prostřednictvím zvýšení limitu pro stanoviska ŘV ITI ze 130 % na 200 %
- 4.2.8.2. na MPSV ČR poslán dopis ohledně tohoto postupu
- 4.2.8.3. písemné potvrzení z ŘO OP Z o souladu tohoto postupu s metodikami
- 4.2.9. Přihlášené projektové záměry

Název projektového záměru	Předkladatel
Lávka II	Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.
Prostupné zaměstnávání v SMS	SM Děčín
Můj cíl – práce	DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s.
PODPORA	OMNI TEMPORE o. p. s.





4.2.10. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů

Výzva		Předkladatel		Před projednáním v PS				Indikátory	
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní		6 00 00
42	OPZ	APR ČR, z. s.	Mgr. Petr Džambasov	9 373 584 Kč	7 967 546 Kč	1 406 038 Kč			100
		SM Děčín	Ing. Veronika Takacsová	10 000 000 Kč	8 500 000 Kč	1 000 000 Kč	500 000 Kč		40
		Dům romské kultury, o. p. s.	Monika Vajcová	9 401 815 Kč	7 991 543 Kč	940 182 Kč			90
		Omni Tempore, o. p. s.	Mgr. Aleš Janeček	9 970 525 Kč	8 474 946 Kč	1 495 579 Kč			100
		POŽADAVKY CELKEM		38 745 924 Kč	32 934 035 Kč	4 841 798 Kč	500 000 Kč	PLÁNOVANÉ HODNOTY	330
		LIMITY VÝZVY		19 632 941 Kč	16 688 000 Kč	1 963 294 Kč		LIMITY VÝZVY	100
		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU		-19 112 983 Kč	-16 246 036 Kč	-2 878 504 Kč		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	230

4.2.11. Lávka II

4.2.11.1. **Podíl na výzvě č. 42** - Projektový záměr předkladatele by čerpal 47,7 % celkové alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 ze 100 %.

4.2.11.2. **Synergické efekty** - Předkladatel synergii popisuje návazností na v současnosti realizovaný projekt Lávka, kterého nositelem je partner tohoto projektu Sociální agentura, o. p. s. Další partner projektu je Agentura Osmý den, o. p. s., která rovněž vystupuje v realizovaném projektu Lávka. Synergickým efektem je pokrytí větší oblasti aglomerace. Pro Chomutov a Most zajišťuje realizaci aktivit Asociace pracovní rehabilitace ČR, Sociální agentura na ústecku a teplicku a Agentura Osmý den v Děčíně a Ústí nad Labem.

4.2.12. Prostupné zaměstnávání v SMS

4.2.12.1. **Podíl na výzvě č. 42** - Projektový záměr předkladatele by čerpal 50,9 % celkové alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 40 %.

4.2.12.2. **Synergické efekty** - Předkladatel synergii popisuje návazností na v současnosti realizovaný projekt „Prostupné zaměstnávání v SMS“, který byl podpořen výzvou nositele ITI č. 2. Jako synergické efekty spatřuje navázání metodické spolupráce s dalšími stakeholdery v ÚChA během v současnosti realizovaného projektu. Jedná se zejména o přenos zkušeností a vzájemnou metodickou podporu.

4.2.13. Můj cíl – práce

4.2.13.1. **Podíl na výzvě č. 42** - Projektový záměr předkladatele by čerpal 47,9 % celkové alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 90 %.

4.2.13.2. **Synergické efekty** - Předkladatel synergii popisuje návazností realizované projekty na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob. Návazností na místní a národní strategické dokumenty a přesahem do plnění cílů opatření ISg 4.2.2.

4.2.14. PODPORA

4.2.14.1. **Podíl na výzvě č. 42** - Projektový záměr předkladatele by čerpal 50,8 % celkové alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 100 %.

4.2.14.2. **Synergické efekty** - Předkladatel synergii popisuje návazností na realizované projekty oblasti podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, pokrytím většího území aglomerace (Most, Chomutov a Litvínov) Zároveň jako synergický efekt uvádí vztah naplňování cílů opatření 4.1.1 k opatření 4.2.2 jež řeší prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů.

4.2.15. Navrhované usnesení





ŘV ITI ÚChA

- schvaluje navýšení alokace výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace č. 42 z částky 8,553 mil. Kč (ESF) na částku 16,688 mil. Kč (ESF) a změnu textu výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace č. 42, kdy v poli „Způsob hodnocení“ mění ze 130 % na 200 % maximální výši vůči alokaci výzvy, do které může Řídicí výbor ITI vydat souhlasné stanovisko
- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 42 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá:

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA

- a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií
- b) zajistit zveřejnění aktualizovaného znění výzvy nositele ITI ÚChA č. 42 na www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje

Termín 30. 9. 2019

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce členů PS se zdržel hlasování vzhledem k rozhodování ŘV ITI týkající se jejich zapojení v dotčených městech, která zastupovali – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

4.3. Výzva ITI ÚChA č. 45

4.3.1. **Alokace výzvy:** 49 980 000,- Kč (ERDF)

4.3.2. **Oprávnění žadatelé:** Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb.

4.3.3. **Podporované aktivity:** Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Realizace souvisejících nezbytných aktivit (zejm. parkovacích systémů)

4.3.4. **Min. CZV:** nejsou stanoveny

4.3.5. **Max. CZV:** nejsou stanoveny

4.3.6. **Časová způsobilost:** 1. 1. 2014 – 30. 9. 2021

4.3.7. Přihlášené projektové záměry





Název projektového záměru	Předkladatel
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov	Město Litvínov
Dopravní terminál Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní	Město Klášterec nad Ohří

4.3.8. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů

Výzva		Předkladatel		Před projednáním v PS			
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní
45	IROP	Město Litvínov	Ing. Martina Bukovičová	116 568 359,00 Kč	39 980 000,00 Kč	2 351 765,00 Kč	74 236 594,00 Kč
		Město Klášterec n. O.	Vlastimil Dokoupil	23 087 442,00 Kč	9 999 999,00 Kč	588 235,00 Kč	12 499 208,00 Kč
		POŽADAVKY CELKEM		139 655 801,00 Kč	49 979 999,00 Kč	2 940 000,00 Kč	86 735 802,00 Kč
		LIMITY VÝZVY			49 980 000,00 Kč	2 940 000,00 Kč	
		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU			1,00 Kč	0,00 Kč	

Výzva		Předkladatel		Indikátory			Plnění výzvy		
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	75201	74001	76401	% z alokace výzvy	75201	
45	IROP	Město Litvínov	Ing. Martina Bukovičová	1	59	15	80,0%	50,0%	
		Město Klášterec n. O.	Vlastimil Dokoupil	1	84	20	20,0%	50,0%	
		POŽADAVKY CELKEM		2	143	35			
		LIMITY VÝZVY		2	135	32			
		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU		0	8	3			

4.3.9. Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

4.3.9.1. **Předkladatel:** Město Litvínov

4.3.9.2. **Výše dotace EU:** 39 980 000 Kč

4.3.9.3. **Popis a cíle projektu:** Cílem projektu je komplexní modernizace prostoru stávajícího autobusového nádraží, které využívají linky městské, regionální i dálkové veřejné dopravy.

4.3.9.4. **Synergické efekty:** Podpora udržitelné mobility díky postupnému systematickému zlepšování podmínek pro její využívání v celé aglomeraci. Předkládaný projekt též jednou z aktivit, které doporučuje k prioritní realizaci Plán udržitelné mobility měst Mostu a Litvínova, jimž město disponuje. Návaznost na další projekty DpmML realizované prostřednictvím ITI.

4.3.10. Dopravní terminál Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

4.3.10.1. **Předkladatel:** Město Klášterec nad Ohří

4.3.10.2. **Výše dotace (EU):** 9 999 999 Kč

4.3.10.3. **Popis a cíle projekt:** Cílem opatření je zvýšení atraktivity veřejné dopravy prostřednictvím budování a modernizace přestupních terminálů.

4.3.10.4. **Synergické efekty:**

4.3.10.5. Dopravní terminál má významný vliv na další dopravní projekty a aktivity směřující přes Klášterec nad Ohří.

4.3.11. Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 45 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace



ITI
ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ
AGLOMERACE

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz



- ukládá:

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA

a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 30. 9. 2019

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce členů PS se zdržel hlasování vzhledem k rozhodování ŘV ITI týkající se jejich zapojení v dotčených městech, která zastupovali – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

5. **Schválení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48**

5.1. Výzva ITI ÚChA č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce

5.1.1. **Výzva ŘO:** 83. výzva IROP

5.1.2. **Termín vyhlášení výzvy:** 30. 9. 2019

5.1.3. **Termín ukončení výzvy:** 29. 10. 2019

5.1.4. **Ukončení realizace projektu:** do 30. 9. 2021

5.1.5. **Alokace výzvy (EU):** 23 400 000 Kč

5.1.6. **Min. CZV projektu:** bez omezení

5.1.7. **Max. CZV projektu:** dle režimu (de minimis nebo SOHZ)

5.1.8. **Oprávnění žadatelé:** Obce

5.1.9. **Typy podporovaných projektů:**

5.1.9.1. Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

5.1.9.2. Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit 900 000 Kč.

5.2. Výzva ITI ÚChA č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace

5.2.1. **Výzva ŘO:** 83. výzva IROP

5.2.2. **Termín vyhlášení výzvy:** 30. 9. 2019

5.2.3. **Termín ukončení výzvy:** 29. 10. 2019

5.2.4. **Ukončení realizace projektu:** do 30. 9. 2021

5.2.5. **Alokace výzvy (EU):** 23 400 000 Kč

5.2.6. **Min. CZV projektu:** bez omezení

5.2.7. **Max. CZV projektu:** dle režimu (de minimis nebo SOHZ)

5.2.8. **Oprávnění žadatelé:**

5.2.8.1. Nestátní neziskové organizace

5.2.8.2. Církev a církevní organizace

5.2.9. **Typy podporovaných projektů:**

5.2.9.1. Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

5.2.9.2. Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit 900 000 Kč.





5.3. Výzva ITI ÚChA č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

5.3.1. **Výzva ŘO:** 60. výzva IROP

5.3.2. **Termín vyhlášení výzvy:** 30. 9. 2019

5.3.3. **Termín ukončení výzvy:** 29. 10. 2019

5.3.4. **Ukončení realizace projektu:** do 30. 9. 2021

5.3.5. **Alokace výzvy (EU):** 27 619 519 Kč

5.3.6. **Min. CZV projektu:** bez omezení

5.3.7. **Max. CZV projektu:** bez omezení

5.3.8. **Oprávnění žadatelé:**

5.3.8.1. Obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, organizace zřizované a zakládané kraji

5.3.8.2. Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

5.3.8.3. Nestatní neziskové organizace, církve a církevní organizace

5.3.9. **Typy podporovaných projektů:**

5.3.9.1. Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

5.3.9.2. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: domovy pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení.

5.4. Složení pracovních skupin

5.4.1. Návrh na složení PS46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce:

5.4.1.1. Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

5.4.1.2. Zástupce Agentury pro sociální začleňování

5.4.2. Návrh na složení PS47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace:

5.4.2.1. Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

5.4.2.2. Zástupce Agentury pro sociální začleňování

5.4.3. Návrh na složení PS48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.:

5.4.3.1. Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

5.5. Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje:

1. Znění a vyhlášení těchto výzev nositele ITI ÚChA:

a) č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce

b) č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace





c) č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních členů do pracovních skupin pro výzvy nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48

- ukládá:

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

a) zajistit vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48 ve stanoveném termínu a jejich zveřejnění na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

6. Projednání změn v integrovaných projektech

6.1. Žádosti o změnu

6.1.1. Stanovisko ŘV ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán

6.1.2. Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či formálních změn

6.1.2.1. ŽoZ č. 36 – Dobrovolnické centrum, z. s. – Preventivní program FIT PRO ŽIVOT v Ústí nad Labem pro ohrožené mladé osoby 15+

6.1.2.2. ŽoZ č. 37 – Fokus, z. s. – Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné Chomutov

6.1.3.4 žádosti o vyjádření nositele ITI ÚChA ke změnám v projektech a 1 očekávaná žádost pro následné hlasování per rollam

6.2. Žádost o změnu č. 38

6.2.1. Název projektu: Dobrý den

6.2.2. Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009746

6.2.3. Předkladatel: Vitreus, z.s.

6.2.4. Předmět změny: Přesun položky na zpracování zadávací dokumentace na stavební práce a uzavření smlouvy se zhotovitelem z I. do II. etapy a s tím související přesun částky 24 200 Kč.

6.2.5. Odůvodnění změny: Komplikace při přípravě výběrového řízení na zhotovitele

6.2.6. Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna nemění zásadní parametry projektu (alokace, indikátory, termín ukončení) a její vliv na finanční plán ISg ÚChA je minimální, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit

6.3. Žádost o změnu č. 39

6.3.1. Název projektu: SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář

6.3.2. Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007978





6.3.3.Předkladatel: Ústecký kraj

6.3.4.Předmět změny: Sloučení II. a III. etapy projektu

6.3.5.Odůvodnění změny: Dochází k přesunu dokončení některých prací (např. pokládka dlažby) z důvodu dalších probíhajících prací, které ohrožily kvalitu jejich výstupů

6.3.6.Komentář odd. řízení ITI: Obě etapy se ve finančním plánu ISg ÚChA započítají do roku 2020, takže tato změna na něj nemá žádný negativní vliv, a proto doporučujeme žádost o změnu podpořit

6.4. Žádost o změnu č. 40

6.4.1.Název projektu: Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních služeb zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob

6.4.2.Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007983

6.4.3.Předkladatel: Jurta, o. p. s.

6.4.4.Předmět změny: Přesun nevyčerpaných prostředků z II. etapy ukončení do III. etapy ve výši 1 351 941 Kč

6.4.5.Odůvodnění změny: Vzhledem k technickým potížím na staveništi nedošlo ve II. etapě k fakturaci, která proběhne až ve III. etapě

6.4.6.Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna má negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA, nicméně jedná se o změnu vyplývající z realizace projektu na základě objektivních skutečností, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit

6.5. Žádost o změnu č. 41

6.5.1.Název projektu: Dopružkum znečištění a analýza rizik lokality „Osada Dukla 253“ v obci Újezdeček

6.5.2.Reg. číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_086/0008590

6.5.3.Předkladatel: Imola, a.s.

6.5.4.Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 31. 10. 2019 na 31. 12. 2019

6.5.5.Odůvodnění změny: Změna je dána zdržením v průběhu realizačních prací

6.5.6.Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna nemá negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA, neboť do finančního plánu bude v obou případech projekt započítán za rok 2020, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit

6.6. Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- souhlasí

1. s předloženou žádostí o změnu č. 38 předkladatele Vitreus, z.s., v předloženém znění
2. s předloženou žádostí o změnu č. 39 předkladatele Ústecký kraj, v předloženém znění
3. s předloženou žádostí o změnu č. 40 předkladatele Jurta, o.p.s., v předloženém znění
4. s předloženou žádostí o změnu č. 41 předkladatele Imola, a.s., v předloženém znění

- ukládá:

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA





- a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 38, 39, 40 a 41
b) informovat předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI

Termín 24. 9. 2019

Hlasování: hlasovalo 9 účastníků s hlasovacím právem (2 zástupci členů PS se zdrželi hlasování vzhledem k rozhodování ŘV ITI týkající se jejich zapojení v dotčených městech, která zastupovali – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA

7.1. Harmonogram výzev

PO ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Typ výzvy	Výzva nositele ITI		Výzva ZS ITI	
							od	do	od	do
Sociální soudržnost	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení V. - obce	23 400 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019
	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace	23 400 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019
	4.2.1	Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.	27 619 519 Kč	IROP	2.1	Kolová	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019
	4.2.1	Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.	26 036 054 Kč	IROP	2.1	Kolová	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020
	4.1.1	Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.	15 955 174 Kč	IROP	2.1	Kolová	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020

7.2. Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA

- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

8. Různé

8.1. Nejbližší události

- 8.1.1. Zaslání zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování
- 8.1.2. Příprava zadávacích podmínek pro aktualizaci ISg ÚChA
- 8.1.3. Jednání na MMR ČR, MPO ČR a MPSV ČR
- 8.1.4. Konference ITI v Plzni (29. 10. 2019)

8.2. Další prezenční jednání ŘV ITI

8.2.1. Listopad/prosinec 2019

