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OP ŽP – Operační program Životní prostředí 

PO – Programové období  
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ÚVOD 

Integrovaná územní investice (dále jen ITI) je integrovaným nástrojem, který slouží získávání finančních 

prostředků z operačních programů Evropské unie na podporu významných strategických projektů. 

Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací, kam se dle Strategie regionálního 

rozvoje ČR1 řadí i Ústecko-chomutovská aglomerace2. 

Základním podkladem a oporou k realizaci celého nástroje ITI ÚChA v programovém období 2021-

2027, je Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 

(dále jen ISg ÚChA 2021+)3, která vychází z reálných potřeb aglomerace identifikovaných v její 

analytické části i zkušeností z programového období 2014-2020. ISg ÚChA 2021+ se skládá ze dvou 

částí, konkrétně z Koncepční části (analytická, strategická a implementační část) a Akčního plánu 

(programové rámce4 pro jednotlivé operační programy). Obě části ISg ÚChA 2021+ podléhají 

schvalovacímu procesu ze strany relevantních orgánů nositele ITI ÚChA, konkrétně se jedná o Pracovní 

skupiny Řídicího výboru ITI (dále jen pracovní skupiny)5, Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace (dále jen ŘV ITI)5, Radu města Ústí nad Labem a Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. 

Nejprve je schvalována Koncepční část, která je následně předkládána ke schválení Ministerstvu pro 

místní rozvoj České republiky (MMR ČR). Až po jejím úspěšném schválení je možné jednotlivým řídicím 

orgánům operačních programů (např. IROP, OP D, OP JAK) předkládat ke schválení programové rámce. 

Koncepční část byla po úspěšném ukončení procesu SEA dne 20. 6. 2022 finálně schvalována ze strany 

Zastupitelstva města Ústí nad Labem (usnesení č. 408/30Z/22) a poté podána ke schválení MMR ČR. 

Po finálním schvalovacím procesu Koncepční části ze strany nositele ITI ÚChA, došlo k vyhlášení Výzev 

k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzev ITI)6. Po uzavření Výzev 

ITI a s tím souvisejícího několikastupňového hodnoticího procesu, byly ze strany pracovních skupin 

sestaveny a schváleny seznamy strategických projektů pro relevantní programové rámce. Programové 

rámce vč. seznamů konkrétních strategických projektů byly následně schváleny v ŘV ITI, na které 

navázalo dne 12. 9. 2022 schválení Akčního plánu vč. programových rámců (OP D, IROP, OP ŽP) 

v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem (usnesení č. 413/31Z/22). Po vypořádání připomínek MMR ČR 

ke Koncepční části došlo dne 27. 9. 2022 k finálnímu schválení, proto bylo následně možné oficiálně 

předkládat první programové rámce. Poté docházelo k postupnému schvalování programových rámců 

ze strany jednotlivých ŘO. Prvním schváleným programovým rámcem ze strany ŘO byl Programový 

rámec OP D (24. 11. 2022), následoval IROP (30. 1. 2023) a poté OP JAK (28. 4. 2023). S ohledem na 

zdržení procesů ze strany MŽP ČR byl Programový rámec OP ŽP schválen až dne 6. 11. 2023. Dne 9. 10. 

2023 došlo k první aktualizaci Programového rámce OP D.  V roce 2024 proběhla aktualizace 

Programového rámce IROP (25. 10. 2024), OP D (25. 10. 2024) a OP ŽP (20. 11. 2024). Aktualizace 

programových rámců reagovaly na další kola vyhlášených výzev ITI a zbývající alokaci v nástroji ITI. 

Teprve po schválení programového rámce, je projektům vydáváno Vyjádření ŘV ITI, které znamená 

potvrzení, že daný projekt má rezervované finanční prostředky v rámci nástroje ITI ÚChA a již 

nesoutěží s žádnými dalšími projekty.  

                                                           
1 SRR ČR 2021+ (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-

rozvoje-cr-2021) 
2  Bližší informace k vymezení území aglomerace pro programové období 2021-2027 jsou dostupné na webových 

stránkách ITI ÚChA  
3 Aktuální znění ISg ÚChA 2021+ je dostupné na webových stránkách ITI ÚChA  
4 Programový rámec obsahuje seznam konkrétních projektů pro operační program, finanční plán a indikátory. 
5 Zápisy jsou dostupné na webových stránkách ITI ÚChA 
6 Bližší informace k Výzvám ITI jsou dostupné na webových stránkách ITI ÚChA  

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/vymezene-uzemi-aglomerace
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/vymezene-uzemi-aglomerace
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev
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1 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ISg ÚChA 2021+ 

Cílem roční monitorovací zprávy ISg ÚChA 2021+ je informovat o realizaci a míře naplňování ISg ÚChA 

2021+ a o aktuálním využití dostupných finančních prostředků v rámci nástroje ITI. Roční monitorovací 

zpráva je přitom jen jedním z nástrojů, kterým se sleduje pokrok realizace ISg ÚChA 2021+. Nositel ITI 

má dle MP INRAP7 povinnost zpracovávat půlroční Zprávy o realizaci či Mid-term evaluaci. Oproti tomu 

je roční monitorovací zpráva zcela dobrovolným informačním nástrojem, který bude v ÚChA využíván 

vedle standardních povinných nástrojů. 

Rozhodnutí a využití ročních monitorovacích zpráv vychází zejména z usnesení Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem (č. 408/30Z/22) ze dne 20. 6. 2022, kdy došlo k přenosu řady kompetencí na Radu 

města Ústí nad Labem či ŘV ITI, aby byla zajištěna flexibilita a akceschopnost celého implementačního 

mechanismu. V této souvislosti bylo nicméně avizováno vytvoření tohoto pravidelného informačního 

nástroje, aby Zastupitelstvo města Ústí nad Labem mělo i nadále v celém procesu adekvátní roli 

a veškeré dostupné informace. Zastupitelé města Ústí nad Labem jsou tak primární cílovou skupinou 

této monitorovací zprávy, která nicméně bude zveřejněna na webových stránkách www.iti-ucha.cz 

a využita i pro informování široké odborné veřejnosti. 

Tato roční monitorovací zpráva za rok 2024 shrnuje data podávaných projektů, které se postupně 

realizují a posouvají se k reálnému čerpání. Monitorovací zpráva informuje o realizaci konkrétních 

projektů a tedy i naplňování ISg ÚChA 2021+ jako celku.  

    

                                                           
7 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–
2027. [online] 2021. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-
2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-
integrovanych-nastroju.     

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju
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2 STRUKTURA ISG ÚCHA 2021+ A NÁSTROJ ITI 

2.1 Struktura ISg ÚChA 2021+ 

ISg ÚChA 2021+ definuje 5 strategických cílů (Lidské zdroje, Ekonomika, Doprava a dopravní 

infrastruktura, Životní prostředí a veřejný prostor, Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch), které 

obsahují podkategorii specifických cílů. Jednotlivé specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím 

stanovených opatření. Struktura ISg ÚChA 2021+ je znázorněna v Tabulce 1. 

V tabulce 1 je uveden pro každé opatření i zdroj pro financování aktivit, které dané opatření naplňují. 

Pro většinu opatření je relevantním zdrojem financování právě nástroj ITI s využitím rezervovaných 

finančních prostředků v operačních programech EU, nicméně ISg ÚChA 2021+ je strategií rozvoje celé 

aglomerace a popisuje i další klíčové oblasti, které je k naplnění vize a globálního cíle ISg ÚChA 2021+ 

nutné řešit, byť zde není přímá vazba na alokované finanční prostředky. 

 

Tabulka 1: Struktura ISg ÚChA 2021+ 

Strategický cíl Specifický cíl Opatření Financování 

1 Lidské zdroje 

1.1 Zvýšit šance 
znevýhodněných osob na trhu 
práce 

1.1.1 Podpora zapojení 
znevýhodněných osob na trh 
práce 

ITI – OP Z +8 

1.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu 
sociálních služeb a sociálního 
bydlení a rozvíjet nástroje 
prevence sociálně 
patologických jevů 

1.2.1 Rozvoj sociálního bydlení ITI – IROP 

1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro 
sociální služby 

mimo nástroj ITI  

1.2.3 Prevence sociálně 
patologických jevů a prevence 
kriminality 

ITI – OP Z +8 

1.3 Zvýšit dostupnost a kvalitu 
vzdělávací infrastruktury 

1.3.1 Budování kapacity škol 
a školských zařízení a zvyšování 
kvality jejich podmínek 

ITI – IROP 

1.3.2 Zlepšení podmínek škol, 
školských zařízení a dalších 
subjektů pro rozvoj kompetencí 

ITI – IROP 

2 Ekonomika 

2.1 Zajistit odpovídající 
infrastrukturu a aktivovat lidský 
kapitál pro vědu, výzkum a 
inovace 

2.1.1 Budování a rozvoj 
specializovaných VaVaI center 

mimo nástroj ITI 

2.1.2 Posílení služeb výzkumné 
infrastruktury 

mimo nástroj ITI 

2.1.3 Rozvoj mezisektorové 
spolupráce 

ITI – OP JAK 

2.2 Iniciovat komplexní využití 
vodíku 

2.2.1 Podpora vodíkových 
technologií 

mimo nástroj ITI 

3 Doprava 
a dopravní 
infrastruktura 

3.1 Zvýšit bezpečnost dopravy 

3.1.1 Zavádění ITS pro řízení 
a usměrňování dopravy 

ITI – OP D 

3.1.2 Zvýšení bezpečnosti pěší 
dopravy 

ITI – IROP 

                                                           
8 Realizace OP Z + vychází především z pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, tzn. nezávisle na 

metodickém pokynu MP INRAP, kterým se řídí ostatní operační programy (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK, OP TAK). 
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3.2 Zvýšit 
konkurenceschopnost veřejné 
dopravy 

3.2.1 Výstavba a modernizace 
drážní infrastruktury MHD 

ITI – OP D 

3.2.2 Modernizace vozového 
parku veřejné dopravy vč. 
související infrastruktury 

ITI – IROP 

3.2.3 Výstavba a modernizace 
infrastruktury integrované 
veřejné dopravy 

ITI – IROP 

3.2.4 Telematika ve veřejné 
dopravě 

ITI – IROP 

3.3 Zvýšit atraktivitu 
cyklodopravy 

3.3.1 Výstavba a modernizace 
infrastruktury pro cyklodopravu 

ITI – IROP 

4 Životní 
prostředí 
a veřejný 
prostor 

4.1 Odstranit ekologické 
zátěže, rekultivovat krajinu a 
nově využít plochy brownfieldů 

4.1.1 Sanace ekologických zátěží 
a revitalizace brownfieldů 

mimo nástroj ITI 

4.1.2 Využití potenciálu krajiny 
rekultivované pro těžbě 

mimo nástroj ITI 

4.2 Zvýšit kvalitu veřejného 
prostoru a odolnost území vůči 
klimatickým rizikům 

4.2.1 Sídelní zeleň, retenční 
schopnost krajiny a prevence 
klimatických rizik 

ITI – OP ŽP 

4.2.2 Zatraktivnění a úpravy 
veřejného prostoru ve městech 

ITI – IROP 

4.3 Optimalizovat nakládání 
s energiemi v území 

4.3.1 Realizace energetických 
úspor 

mimo nástroj ITI 

4.4 Snížit produkci odpadu a 
zvýšit podíl jeho separované 
složky 

4.4.1 Zefektivnění odpadového 
hospodářství 

ITI – OP ŽP 

5 Kultura, 
kulturní dědictví 
a cestovní ruch 

5.1 Zachovat kulturní dědictví a 
rozvíjet cestovní ruch 

5.1.1 Revitalizace památek, 
muzeí a veřejných knihoven 

ITI – IROP 

5.1.2 Rozvoj doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu 

ITI – IROP 

 

 

  



2. Monitorovací zpráva Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období  
2021-2027 

9 

 

2.2 Struktura nástroje ITI ÚChA 2021+ 

Pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 byly rezervovány 

finanční prostředky v rámci čtyřech operačních programů (IROP, OP D, OP JAK, OP ŽP). Strukturu 

rezervovaných finančních prostředků v jednotlivých operačních programem znázorňuje Obrázek 1, 

v rámci kterého je patrné dominantní postavení IROP a OP D. Podrobnější rozdělení finančních 

prostředků v rámci jednotlivých operačních programů zobrazují Obrázky 2-6.  

 

Obrázek 1: Struktura rezervovaných finančních prostředků EU v operačních programech pro ITI ÚChA 

(mil. Kč, příspěvek EU/CZV) 
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Obrázek 2: Struktura finančního příspěvku EU v rámci IROP v PO 2021-2027 (v Kč) 

 

 

 

Obrázek 3: Struktura finančního příspěvku EU v rámci OP D v PO 2021-2027 (v Kč)
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Obrázek 4: Struktura finančního příspěvku EU v rámci OP ŽP v PO 2021-2027 (v Kč)

 

 

Obrázek 5: Struktura finančních prostředků (v CZV) v rámci OP JAK v PO 2021-2027 (v Kč)
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Obrázek 6: Struktura finančních prostředků (v CZV) v rámci OP Z + v PO 2021-2027 (v Kč)

             

 

Operační program Zaměstnanost + a jeho realizace (= implementace) v programovém období 2021-

2027 vychází především z pokynů MPSV ČR, případně Operačního manuálu ITI ÚChA9, tzn. nezávisle na 

metodickém pokynu MP INRAP, kterým se řídí ostatní operační programy (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK, 

OP TAK) standardně zapojené do implementace nástroje ITI v ČR. Nositel ITI využívá k řešení témat ve 

vazbě na OP Z + jednání Pracovní skupiny Lidské zdroje a Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace. Nositel ITI při tvorbě integrovaných řešení vycházel z analytické části ISg ÚChA 2021+, 

zkušeností z programového období 2014-2020 a zároveň zohledňuje možnosti a podmínky řídicího 

orgánu OP Z +.  

  

                                                           
9 Interní a neveřejný metodický dokument sloužící pro potřeby nositele ITI 



2. Monitorovací zpráva Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období  
2021-2027 

13 

 

3 REALIZACE ISG ÚCHA 2021+  

2. roční monitorovací zpráva se rozsahem prezentovaných dat a uváděných informací navazuje na 

předchozí monitorovací zprávu.  

Dne 26. 6. 2022 došlo v souladu s harmonogramem výzev k vyhlášení dvaceti Výzev k předkládání 

strategických projektů do programových rámců10 (dále jen výzvy ITI) pro čtyři operační programy (OP D, 

IROP, OP ŽP, OP JAK). Zároveň byly uspořádány dva online semináře pro potenciální žadatele, jejichž 

cílem bylo seznámit žadatele s formulářem strategických projektů. Do Výzev ITI byly předkládány 

strategické projekty dle připravených formulářů, přičemž pro každou výzvu byl formulář (Příloha 1 dané 

výzvy ITI) optimalizován a přizpůsoben, tak aby následné vyplňování bylo pro žadatele maximálně 

jednoduché a intuitivní. Konkrétní výčet Výzev ITI byl představen v rámci 0. monitorovací zprávy11 

a veškeré výzvy ITI jsou dostupné i na webových stránkách ITI ÚChA v sekci Archiv výzev. 

Do Výzev ITI č. 1-20 se přihlásilo 105 strategických projektů za téměř 7,5 mld. Kč. Tyto projekty poté 

podléhaly třístupňovému hodnoticímu procesu na základě hodnoticích kritérií (Příloha 2 dané výzvy 

ITI), která byla s maximálním důrazem na odstranění subjektivity připravována ve spolupráci 

s pracovními skupinami. V rámci hodnoticího procesu bylo nejprve provedeno předhodnocení ze 

strany tematického koordinátora a referenta odd. řízení ITI, následovala verifikace ze strany manažera 

ITI a celý tento proces završilo hodnocení projektů v rámci relevantních pracovních skupin. Výsledky 

hodnoticího procesu jsou zveřejněny na webových stránkách ITI ÚChA a byly součástí 0. monitorovací 

zprávy. Řídicí výbor ITI a orgány města Ústí nad Labem následně schválily 62 úspěšných strategických 

projektů v rámci Akčního plánu.  

Akční plán ISg ÚChA 2021+ je tvořen programovými rámci, tedy seznamy konkrétních projektů (vč. 

finančního plánu a monitorovacích indikátorů) pro konkrétní operační program. V rámci nástroje ITI 

ÚChA jsou aktuálně schváleny 4 programové rámce pro IROP, OP D, OP ŽP a OP JAK, u kterých dochází 

průběžně k aktualizacím na základě uvolněné/dostupné/zbývající alokace. Podrobnější informace 

k jednotlivým aktualizacím programových rámců jsou uvedeny v předchozích monitorovacích 

zprávách. Tato zpráva se tedy věnuje výhradně datům za rok 2024.  

V návaznosti na postupující implementaci došlo na základě harmonogramu výzev ITI k vyhlášení dalších 

11 výzev ITI12 č. 24-34 pro tři operační programy (OP D, IROP, OP ŽP). Tyto výzvy ITI byly otevřeny 

od 3. 7. 2024 do 12. 8. 2024.  

Vyhlášené výzvy ITI pro programový rámec IROP: 

 Výzva ITI č. 24 – Sociální bydlení III. 

 Výzva ITI č. 25 – Základní školy II. 

 Výzva ITI č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II. 

 Výzva ITI č. 27 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II. 

 Výzva ITI č. 28 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II. 

 Výzva ITI č. 29 – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí II. 

 Výzva ITI č. 30 – Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního 

dědictví II. 

 Výzva ITI č. 31 – Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II. 

                                                           
10 Veškeré výzvy ITI vč. všech příloh jsou dostupné na http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev  
11 Dostupné na webových stránkách ITI ÚChA (ITI ÚChA - Home (iti-ucha.cz)) 
12 Veškeré výzvy ITI vč. všech příloh jsou dostupné na http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev 

https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev
http://www.iti-ucha.cz/files/prehledprojektu.pdf
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev
https://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/archiv-vyzev
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 Výzva ITI č. 34 – Multimodální osobní doprava II. 

Vyhlášené výzvy ITI pro programový rámec OP D: 

 Výzva ITI č. 33 – ITS (Inteligentní dopravní systémy) II. 

Vyhlášené výzvy ITI pro programový rámec OP ŽP: 

 Výzva ITI č. 32 – Odpadové hospodářství II. 

 
S ohledem na různé přístupy v rámci jednotlivých řídicích orgánů operačních programů, měly i tyto tři 

vyhlášené výzvy ITI svá specifika (např. řídicí orgán OP D umožňoval předložení strategických projektů 

nad rámec vyčleněné alokace na dané téma, konkrétně do 150 %). 

Do výzvy ITI č. 24 nebyl opět přihlášen žádný strategický projekt. Do Výzev ITI č. 25 až 34 se přihlásilo 

celkem 26 strategických projektů za téměř 906 mil. Kč. Tyto projekty poté podléhaly stejnému 

hodnoticímu procesu, který byl uplatněn v rámci Výzev ITI č. 1-23. Řídicí výbor ITI a orgány města Ústí 

nad Labem následně schválily všech 20 úspěšných strategických projektů v rámci druhé aktualizace 

Programového rámce OP D, IROP a OP ŽP, který byl předložen do monitorovacího systému ke schválení 

řídicím orgánům. Schválení ze strany ŘO IROP (dne 25. 10. 2024), OP D (25. 10. 2024) a OP ŽP (20. 11. 

2024) znamenalo potvrzení rezervované alokace na konkrétní projekty a umožnění nositelům projektů 

podávat navazující žádosti o podporu. 

3.1 Realizace strategických projektů 

V rámci roku 2024 se postupně strategické projekty posouvaly směrem k realizaci a proplácení prvních 

žádostí o platbu, čímž došlo k zahájení samotného čerpání nástroje ITI ÚChA.  V následujících 

kapitolách je představen dosavadní stav v realizaci strategických projektů z pohledu operačních 

programů, povinných monitorovacích indikátorů i strategických cílů ISg ÚChA 2021+.  

V rámci podkapitoly 3.1.2 a 3.1.3 je zmiňován termín Vyjádření ŘV ITI, který znamená potvrzení 

rezervace finančních prostředků na projekty v rámci ITI ÚChA. Samotné Vyjádření ŘV ITI má svou 

omezenou platnost, tedy termín do kterého musí žadatel podat žádost o podporu do výzvy ŘO. Druhým 

často objevujícím se termínem je dostupná alokace, což jsou finanční prostředky, které vznikly na např. 

na základě nerealizovaných projektů, jež byly staženy samotným žadatelem či došlo k nesplnění 

některých podmínek hodnoticího procesu ze strany ŘO či jeho zprostředkujícího subjektu. Tato 

nevyužitá alokace se vrací zpět do nástroje ITI, čímž se z ní tedy stává dostupná alokace pro další 

projekty. Co se týká rezervované alokace pro ITI ÚChA v rámci jednotlivých operačních programů 

většina ŘO sleduje/uvádí alokaci v příspěvku EU (IROP, OP D, OP ŽP), nicméně jsou dvě výjimky, které 

jsou uváděny v celkových způsobilých výdajích (OP JAK, OP Z +). Podrobná situace/realizace 

jednotlivých strategických projektů je dostupná v rámci Přílohy 2. 

3.1.1 Realizace strategických projektů dle povinných monitorovacích indikátorů  

Pro sledování a vyhodnocování realizace koncepční části ISg ÚChA je stanovena ze strany MMR ČR 

v souladu s MP INRAP sada 6 povinných indikátorů (Tabulka 2), které monitorují realizaci ISg ÚChA 

2021+. U těchto povinných indikátorů se nesledují plánované hodnoty, ale pouze dosažený pokrok. 
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Tabulka 2: Vzor realizace strategických projektů – strategické cíle ISg ÚChA 

Kód NČI 2021+13 Název indikátoru Počet  
(k 31.12.2023) 

Počet  
(k 31.12.2024) 

010011 Podané žádosti o podporu na integrované projekty 32 64 

010021 Integrované projekty s vydaným právním aktem 11 33 

010031 Integrované projekty v realizaci 0 12 

010041 Ukončené integrované projekty 0 4 

010061 Vyhlášené výzvy nositele 23 34 

010071 Ukončené výzvy nositele 23 34 

V rámci monitorovacího systému (ISKP21+) je automaticky načítáno 6 povinných indikátorů 

(viz Tabulka 2). Nicméně Tabulka 2 nezahrnuje 8 projektů realizovaných prostřednictvím OP Z +, a to 

z důvodu že implementace tohoto operačního programu probíhá mimo oficiální implementaci 

MP INRAP. Z tohoto důvodu nebyl sestavován programový rámec a projekty se tudíž v rámci ISKP21+ 

automaticky nenačítají. Zmíněné projekty mají vydané právní akty a dochází k podávání žádostí 

o platbu. 

3.1.2 Struktura a realizace strategických projektů dle operačních programů 

V rámci podkapitoly je zahrnuto komplexní grafické zobrazení aktuální situace a struktury strategických 

projektů z pohledu jednotlivých operačních programů.  

                                                           
13 Národní číselník indikátorů pro programové období 2021-2027 
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Obrázek 7: Realizace strategických projektů dle operačních programů (mil. Kč) 

 

Jak zobrazuje Obrázek 7, většina projektů se v roce 2024 přesunula k podání žádostí o podporu a samotné realizaci. Největší progres byl zaznamenán v rámci 
IROP, kde je aktuálně většina projektů s vydaným právním aktem a postupně dochází k zahájení realizace. Dále je patrné, že ve dvou dominantních operačních 
programech (IROP, OP D) se situace významně liší. V IROP je totiž řešena pestrá paleta aktivit a desítky projektů, jež se vyznačují různě náročnou projektovou 
přípravou i dílčími specifiky, zatímco u OP D jsou předloženy pouze jednotky podobně zaměřených projektů, nicméně většinou s náročnější projektovou 
přípravou. V případě OP D prochází projekty dvoukolovým hodnoticím procesem, proto je většina projektů ve fázi s podanou žádostí o podporu, v roce 2025 
se očekává jejich postupné schvalování ze strany ŘO. Z pohledu implementace je nejpokročilejším operační program OP Z +, kde veškeré projekty již mají 
vydaný právní akt a podávají žádosti o platbu. Jako pokročilý stav lze hodnotit i situaci v OP JAK, kdy většina projektů prochází hodnocením ze strany ŘO a jeden 
projekt již podal první žádost o platbu. Nejproblémovější je tak situace v OP ŽP (viz níže), kde je ale zároveň rezervována nejnižší alokace pro ITI ÚChA. Co se 
týká OP D a  OP JAK bylo ze strany řídicích orgánů umožněno do programového rámce propsání a poté i předložení strategických projektů nad 100 % 
rezervované alokace.  
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Tabulka 3: Realizace strategických projektů dle operačních programů (data k 31. 12. 2024, absolutní hodnoty) 

SC ISg  
ÚChA 2021+14 

OP Aktivity OP 
Alokace 

ÚChA  
(mil. Kč)15 

Celkem 
projektů16 

Platná 
Vyjádření 

ŘV ITI 

Podaná 
žádost 

o podporu 

Projekty v pozitivních 
stavech 

Stažené, 
neúspěšné 

projekty Právní akt Ukončené 

Doprava 
a dopravní 

infrastruktura 

OP D 
Výstavba a modernizace trolejbusových 
a tramvajových tratí 

1 856,18 10 2 5 2 1 0 

OP D ITS (Inteligentní dopravní systémy) 62,33 5 2 0 0 0 1 

IROP Bezpečnost dopravy 90,05 3 1 2 0 0 0 

IROP Multimodální doprava 132,05 4 2 0 0 0 2 

IROP Nízkoemisní/bezemisní vozidla 553,87 3 0 0 2 1 0 

IROP Plnicí a dobíjecí stanice 28,03 1 1 0 0 0 0 

IROP Telematika 82,22 5 1 0 3 0 1 

IROP Cyklistická infrastruktura 144,87 4 1 0 3 0 0 

Lidské zdroje 

IROP Mateřské školy 47,12 1 0 0 1 0 0 

IROP Základní školy 325,73 7 0 1 4 2 0 

IROP Sociální bydlení 18,85 1 0 0 0 0 1 

OP Z + Podpora zaměstnanosti 51,94 (CZV) 4 0 0 4 0 0 

OP Z + Dluhové poradenství 35,80 (CZV) 4 0 0 4 0 0 

Kultura, kulturní 
dědictví 

a cestovní ruch 

IROP Revitalizace knihoven 396,4 2 0 0 2 0 0 

IROP Revitalizace muzeí 92,66 2 0 0 1 0 1 

IROP Revitalizace památek 235,30 11 2 2 5 0 2 

IROP Infrastruktura cestovního ruchu 55,60 5 0 3 1 0 1 

Životní prostředí 
a veřejný prostor 

IROP Veřejná prostranství 452,98 19 5 1 4 0 9 

OP ŽP Sídelní zeleň 18,70 1 0 1 0 0 0 

OP ŽP Odpadové hospodářství 31,98 2 0 1 0 0 1 

Ekonomika OP JAK Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 233,20 (CZV) 5 0 4 1 0 0 

Celkem 4 946,16 99 17 20 37 4 19 

                                                           
14 Specifický cíl Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 
15 Příspěvek EU (IROP, OP D, OP ŽP), CZV – celkové způsobilé výdaje (OP JAK, OP Z +) 
16 Jedná se o projekty, které jsou/byly součástí některého programového rámce (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK) 
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Tabulka 3 představuje komplexní soubor dat a informací, jež umožňují náhled na strategické projekty 

a realizaci nástroje ITI ÚChA z různých úhlů pohledu (např. dle struktury ISg ÚChA 2021+, aktivit 

jednotlivých OP). 

Z tabulky mimo jiné vyplývá, že nejvíce se daří v aktivitě IROP nízkoemisní/bezemisní vozidla 

a základních školách, kde byly projekty ve vysokém stupni připravenosti. Za rok 2024 byly v této aktivitě 

zaregistrovány první dokončené projekty. Naplňování finančního plánu IROP a OP D je zobrazeno 

v kapitole 3.1.4. Podrobnější informace ohledně dokončených projektů jsou dostupné v Tabulce 5. 

 

Na druhou stranu nejvyšší počet stažených projektů je zaznamenán v rámci aktivity IROP Veřejná 

prostranství. Jedná se o novou aktivitu s řadou podmínek, které je v některých případech těžké splnit 

a zapříčiňuje to tak nerealizaci projektů. V případě, kdy projekty nemají podanou žádost o podporu, 

ale již jsou ve fyzické realizaci, je ve většině případů velmi obtížné vyhovět požadavkům ze strany 

AOPK ČR, jehož stanovisko je povinnou přílohou žádosti o podporu. 

3.1.3 Struktura a realizace strategických projektů dle strategických cílů ISg ÚChA 2021 

V rámci této podkapitoly je zahrnuta komplexní přehledová tabulka a grafické znázornění ve vztahu 

k realizaci strategických projektů z pohledu strategických cílů ISg ÚChA 2021+, potažmo tematických 

oblastí. Součástí je rovněž grafické znázornění stavu čerpání finančních prostředků. Pro jednotlivé 

operační programy jsou většinou využívány koláčové grafy s tím, že pro specifické situace (možnost 

předkládání strategických projektů nad 100 % – OP D, OP JAK) jsou poté využívány grafy sloupcové.  

 

Obrázek 8: Struktura ITI ÚChA – strategické cíle ISg ÚChA 2021+ (mil. Kč) 

 

 

Strukturu alokace v rámci jednotlivých strategických cílů ISg ÚChA 2021+, potažmo tematických oblastí 

zobrazuje, zobrazuje Obrázek 8. Je patrné, že nejdominantnějším tématem je strategický cíl Doprava a 

dopravní infrastruktura, což je zapříčiněno zejména velkými a finančně náročnými projekty na 

výstavbu/modernizaci tratí (OP D) i projekty na pořízení nízkoemisních/bezemisních vozidel pro 

veřejnou hromadnou dopravu (IROP). 
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Tabulka 4: Realizace strategických projektů – strategické cíle ISg ÚChA 2021+ 

Strategické cíle ISg ÚChA 
Alokace ÚChA 

(mil. Kč)17 
Celkem 

projektů 

Platná 
Vyjádření 

ŘV ITI 

Podaná 
žádost o 
podporu 

Projekty v pozitivních stavech Stažené, 
neúspěšné 

projekty Právní akt Ukončené 

1 Lidské zdroje 479,43 17 0 1 13 2 1 

2 Ekonomika 233,20 5 0 4 1 0 0 

3 Doprava a dopravní infrastruktura 2 949,91 35 10 7 10 2 4 

4 Životní prostředí a veřejný prostor 503,66 22 5 3 4 0 10 

5 Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch 779,96 20 2 5 9 0 4 

Celkem 4 946,16 99 17 20 37 4 19 

 

Tabulka 4 zobrazuje strategické projekty, jež uspěly v rámci výzev ITI, z pohledu strategických cílů ISg ÚChA 2021+.  

Strategický cíl 1 Lidské zdroje je zajímavý s ohledem na kombinaci neinvestičních (OP Z +) a investičních projektů (IROP), jež se vyznačují jednodušší či méně 
časově náročnou projektovou přípravou. Tato situace se odráží v nejvyšším počtu projektů s právním aktem a ukončených projektů.  

Nejvíce projektů s vydaným Vyjádřením ŘV ITI se nachází ve strategickém cíli 3 Doprava a dopravní infrastruktura. Tato situace je obecně zapříčiněna 
projektovou náročností, což se týká projektů na výstavbu a modernizaci tratí (OP D) a multimodální dopravu (IROP). Aktuálně 2 projekty na ITS (OP D) nemají 
vydané Vyjádřením ŘV ITI, které jako projekty na výstavbu/modernizaci tratí, vyčkávají na navazující výzvu ŘO OP D, která by měla být vyhlášena v 1. polovině 
roku 2025. Tento strategický cíl se dále vyznačuje i prvními úspěšně ukončenými projekty (1 projekt zaměřený na měnírnu a 1 projekt na nízkoemisní vozidla). 
Podrobnější informace ohledně dokončených projektů jsou dostupné v Tabulce 5. 

Komplikovaná situace je stále ve Strategickém cíli 4 Životní prostředí a veřejný prostor je zapříčiněna zejména novou a problematickou aktivitou veřejná 
prostranství (IROP). Podrobněji je tato situace rozepsána níže.  

Strategický cíl 5 Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch se vyznačuje za rok 2025 velkým vývojem ve vydaných právních aktech (2 knihovny, 1 muzeum, 
1 informační centrum, 5 památek), což je zapříčiněno značnou absorpcí v těchto aktivitách, na základě kterých došlo v rámci výzev ITI k podpoře projektů 
s pokročilou projektovou přípravou.  

                                                           
17 Příspěvek EU (IROP, OP D, OP ŽP), Celkové způsobilé výdaje (Ekonomika – OP JAK, Lidské zdroje – OP Z +) 
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Tabulka 5: Seznam úspěšně ukončených projektů 

Název projektu Nositel 
Příspěvek EU  

(v mil. Kč) 
Operační 
program 

Rok  
ukončení 

Vybudování dvou odborných učeben 
a datové sítě s Wi-Fi segmentem, 
kompletně splňující standard 
konektivity základních škol dle 
požadavků IROP 

ZŠ a MŠ Povrly, 
ÚL, p.o. 

11,04 IROP 2024 

Modernizace odborných učeben 
v děčínských základních školách I 

SM Děčín 38,82 IROP 2024 

NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH 
TROLEJBUSŮ - 1.ETAPA 

Dopravní podnik 
města Ústí nad 

Labem a.s. 
207,81 IROP 2024 

Modernizace měnírny MR Krásné 
Březno, Ústí nad Labem 

Dopravní podnik 
města Ústí nad 

Labem a.s. 
12,54 OP D 2024 

 

Tabulka 5 zobrazuje shrnutí úspěšných ukončených projektů, které byly zmiňovány v předcházejících 

podkapitolách. 

 

Strategický cíl 1 – Lidské zdroje 

Obrázek 9: Realizace projektů v rámci strategického cíle ISg ÚChA – Lidské zdroje (mil. Kč18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický cíl Lidské zdroje je tvořen dvěma operačními programy, konkrétně IROP (aktivita mateřské 

školy, základní školy, sociální bydlení) a OP Z + (aktivita podpora zaměstnanosti, dluhové poradenství). 

Jedná se o strategický cíl, kde má většina projektů (IROP – 4 projektů ZŠ a 1 projekt MŠ, OP Z + – 8 

projektů) vydaný právní akt, jež potvrzuje dotaci ze strany jednotlivých ŘO. Dále se jedná o oblast, kde 

jsou registrovány první projekty s ukončenou realizací (IROP – 2 projekty ZŠ). Tato situace je 

                                                           
18 Příspěvek EU (IROP), Celkové způsobilé výdaje (OP Z +) 
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zapříčiněna zacílením projektů, které se vyznačují nejen rychlejší projektovou přípravou projektů, ale 

i vysokou absorpční kapacitou, díky které v rámci výzvy ITI č. 10 a 25 (Základní školy) uspěly projekty 

s pokročilou mírou připravenosti.  

Jediným staženým projektem je projekt na sociální bydlení (IROP), kdy žadatel reagoval na zveřejněné 

podmínek výzvy ŘO IROP. I přesto, že došlo k úpravě podmínek pro aktivitu sociální bydlení, zůstala 

tato aktivita nenaplněna. 

V rámci IROP, konkrétně v aktivitě na infrastrukturu ZŠ, jsou evidovány minimální úspory finančních 

prostředků, jež vznikly konkretizací výdajů při podávání žádosti o podporu (1 projektů ZŠ).  

Podrobné informace ohledně jednotlivých strategických projektů jsou dostupné v Příloze 2. 

 

Strategický cíl 2 – Ekonomika 

Obrázek 10: Realizace projektů v rámci strategického cíle ISg ÚChA – Ekonomika (mil. Kč) 

 

 

Strategický cíl Ekonomika je tvořen pouze jedním operačním programem, konkrétně OP JAK (aktivita 

dlouhodobá mezisektorová spolupráce). Jak zobrazuje Obrázek 10, v rámci tohoto operačního 

programu bylo ze strany ŘO umožněno předkládání strategických projektů do 120 % rezervované 

alokace pro ITI ÚChA, kterou je možné využít v plném rozsahu v případě, kdy projekty úspěšně absolvují 

hodnoticí proces ze strany ŘO OP JAK. Většina strategických projektů (3 projekty UJEP, 1 projekt ČVUT) 

jsou aktuálně ve stavu, kdy mají podanou žádost o podporu a prochází hodnocením ze strany ŘO OP 

JAK. Jeden projekt UJEP má vydaný právní akt a již zahájil podávání žádostí o platbu. 

Aktuálně jsou podány projekty v celkovém součtu 276,09 mil. Kč (118 %) s tím, že samozřejmě stále 

může docházet k ponížením v rámci hodnocení ze strany ŘO  

Podrobné informace ohledně jednotlivých strategických projektů jsou dostupné v Příloze 2. 
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Strategický cíl 3 – Doprava a dopravní infrastruktura 

Obrázek 11: Struktura finančních prostředků v rámci strategického cíle ISg ÚChA – Doprava a dopravní 

infrastruktura (mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strategický cíl Doprava a dopravní infrastruktura je naplňován dvěma operačními programy, konkrétně 

IROP (bezpečnost, multimodální doprava, nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnicí a dobíjecí stanice, 

telematika, cyklistická infrastruktura) a OP D (výstavba a modernizace tratí, ITS). V rámci dotčeného 

strategického cíle dochází ke kombinaci rychleji připravitelných projektů (např. IROP – nákup 

nízkoemisních/bezemisních vozidel), ale i finančně náročnějších projektů (např. IROP – výstavba 

terminálů, OP D – výstavba a modernizace trolejbusových/tramvajových tratí), které jsou podmíněny 

i časově náročnější projektovou přípravou.   
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Jak zobrazuje Obrázek 11, v rámci IROP jsou ve fázi vydaných právních aktů 3 projekty (2 projekty na 

nízkoemisní/bezemisní vozidla, 2 projekty odbavovacích systémů, 1 projekt na inteligentní zastávky a 

3 projekty na výstavbu cyklostezek). Ve fázi podaných žádostí o podporu se nachází 2 projekty 

zaměřené na bezpečnost nemotorové dopravy, u nichž probíhá hodnocení ze strany ŘO IROP. V této 

aktivitě je registrován 1 projekt (pořízení nízkoemisních vozidel) s ukončenou fyzickou realizací. 

V dotčeném strategickém cíli je v IROP dosud registrována relativně malá úspora finančních prostředků 

v aktivitě nízkoemisní/bezemisní vozidla (8,48 mil. Kč), bezpečnost pro nemotorovou dopravu (1,87 

mil. Kč), jež vznikla konkretizací výdajů při podávání žádostí o podporu.  

V kontextu OP D bylo ze strany ŘO umožněno předkládání strategických projektů do 150 % rezervované 

alokace pro ITI ÚChA, nicméně následná podpora je možná pouze do 100 %. Této možnosti bylo využito 

u aktivity výstavby/modernizace tratí. Z tohoto důvodu nebylo možné zobrazit aktivity OP D 

v koláčkovém grafu jako u jiných strategických cílů.  

V aktivitě výstavby/modernizací tratí jsou registrovány 5 projektů ve stavu podání žádostí o podporu19, 

2 projekty s prozatím nevydaným Vyjádřením ŘV ITI a 1 projekt s ukončenou fyzickou realizací 

(výstava/modernizace trolejbusových tratí). Klíčovým strategickým projektem v tomto strategickém 

cíli je druhá etapa modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov. Jedná se o významný 

strategický, finančně náročný projekt, který navazuje na řadu dalších projektů v oblasti veřejné 

hromadné dopravy v souměstí Most a Litvínov. 

Aktivita ITS zastává v rámci OP D minoritní pozici. V této aktivitě jsou evidovány dva projekty (62,3 mil. 

Kč), které nemají aktuálně vydané platné Vyjádření ŘV ITI a vyčkávají na vyhlášení navazující výzvy 

ŘO OP D (stejně jako výzvy na drážní infrastrukturu), jejíž vyhlášení je očekáváno v 1. pol. roku 2025. 

Podrobné informace ohledně jednotlivých strategických projektů jsou dostupné v Příloze 2. 

 

Strategický cíl 4 – Životní prostředí a veřejný prostor 

Obrázek 12: Struktura finančních prostředků v rámci strategického cíle ISg ÚChA – Životní prostředí 

a veřejný prostor (v mil. Kč) 

                                                           
19 V rámci OP D je podání žádosti o podporu rozloženo na dvě kola (předběžná žádost o podporu, plná žádost 

o podporu) 
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Strategický cíl Životní prostředí a veřejný prostor je tvořen dvěma operačními programy, konkrétně 

IROP (aktivita veřejná prostranství) a OP ŽP (aktivita sídelní zeleň, odpadové hospodářství).  

Oproti jiným strategickým cílům a aktivitám se aktivita veřejných prostranství (IROP) vyznačuje tím, že 

u projektů je zapotřebí zajistit velké množství povinných příloh (např. architektonická studie, 

stanovisko AOPK ČR), což zapříčiňuje značné zpožďování projektů. To reálně znamená, že v rámci IROP 

je podán do výzvy ŘO 1 projekt a 4 projekty mají vydaný právní akt a velká část projektů (5 projektů) 

má vydané platné Vyjádření ŘV ITI a očekává se jejich podání žádosti o podporu do výzvy ŘO. Poměrně 

velká část projektů byla stažena žadatelem na základě zveřejnění finálních pravidel IROP (3 projekty 

města Kadaň) a dále byly ukončeny 3 projekty statutárního města Chomutov, jež obdržely negativní 

stanovisko20 AOPK ČR. Dále došlo ke stažení 1 projektu Krupky a Mostu (tento projekt byl stažen 

a opětovně podán do Výzvy ITI č. 28) a 1 projekt (Krupka) neuspěl v hodnocení ze strany ŘO IROP. 

V kontextu vysoké míry nerealizace projektů a vysoké návratnosti alokace uspořádal nositel ITI ÚChA 

ve spolupráci s CRR a AOPK ČR seminář pro žadatele. Obsahem semináře byl přenos dosavadních 

zkušenosti i doporučení obou subjektů, kteří se podílejí na hodnocení projektů ze strany ŘO. 

V rámci OP ŽP je v aktivitě sídelní zeleň registrován pouze 1 projekt, který aktuálně prochází 

hodnocením ze strany ŘO OP ŽP. V aktivitě odpadového hospodářství jediný registrovaný projekt 

upřednostnil individuální výzvu, jelikož výzvy pro ITI byly vyhlášeny se značným zpožděním. Nicméně 

na základě Výzvy ITI č. 32 Odpadové hospodářství II. se podařilo nalézt alespoň 1 projekt od 

předkladatele SM Chomutov, který připravuje navazující projekt do připravované poslední výzvy ITI pro 

odpadové hospodářství. 

Podrobné informace ohledně jednotlivých strategických projektů jsou dostupné v Příloze 2. 

 

Strategický cíl 5 – Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch 

Obrázek 13: Struktura finančních prostředků v rámci strategického cíle ISg ÚChA – Kultura, kulturní 

dědictví a cestovní ruch (mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 V IROP v aktivitě veřejná prostranství je nedílnou součástí žádosti o podporu kladné stanovisko AOPK ČR či 

stanovisko/vyjádření AOPK ČR o jeho nerelevanci.  
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Strategický cíl Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch je tvořen pouze jedním operačním programem, 

konkrétně IROP (infrastruktura cestovního ruchu, revitalizace knihoven/muzeí/památek). Dotčený 

strategický cíl se vyznačuje pestrou strukturou žadatelů (města, církve, soukromé subjekty).  

Jak zobrazuje Obrázek 13, aktuálně se ve fázi vydaného právního aktu nachází 9 projektů (5 památek, 

2 knihovny, 1 muzeum a 1 informační centrum). Ve fázi podané žádosti o podporu se nachází 5 projektů 

(2 památky, 3 infrastruktury cestovního ruchu) je ve fázi podané žádosti o podporu a prochází 

hodnocením ze strany ŘO či jeho zprostředkujícího subjektu.  

Klíčovým strategickým projektem v tomto strategickém cíli je projekt na rekonstrukci městské 

knihovny v REPRE. Jedná se o významný a finančně náročný projekt, který navazuje na řadu dalších 

projektů a aktivit v dotčené budově a širším okolí. 

I v tomto strategickém cíli je evidováno několik stažených projektů, konkrétně se jedná o 3 projekty. 

Ke stažení projektů došlo z různých důvodů, např. změna zřizovatele (aktivita muzea), insolvenční 

řízení u DA (aktivita cestovní ruch). Jeden projekt předkladatele BOHEMIAS, s.r.o. nesplnil hodnocení 

ze strany ŘO IROP, nicméně byl opětovně podán do Výzvy ITI č. 30. 

Podrobné informace ohledně jednotlivých strategických projektů jsou dostupné v Příloze 2. 

3.1.4 Plnění závazků ITI vůči řídicím orgánům 

Podkapitola se věnuje čerpání příspěvku z Evropské unie ve vztahu ke stanoveným limitům pro 

jednotlivé ŘO IROP a nastavenému finančnímu plánu ze strany ŘO OP D souhrnně za všechna ITI v ČR. 

Aktuální situaci v čerpání zobrazují Obrázky 14 a 15. Splnění milníkových indikátorů zobrazuje 

Tabulka 6. 

 

Obrázek 14: Plnění finančního limitu/milníku v rámci IROP (mil. Kč, kumulativně) 

 

Ze strany ŘO IROP byly stanoveny povinné finanční limity/milníky vždy k červnu daného roku pro 

jednotlivá ITI v ČR. První stanovený limit k červnu 2025 je 17,08 % (cca 453,70 mil. Kč) zaregistrovaných 

nebo proplacených žádostí o platbu. Dle predikcí a nastavení etap projektů v MS2021+ by měl být 

finanční milník pro rok 2025 bez problémů splněn. 

V případě neplnění finančních limitů/milníků ze strany ITI ÚChA může ŘO IROP přistoupit k odebrání 

části alokace.  
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Obrázek 15: Plnění finančního plánu v rámci OP D (mil. Kč, kumulativně) 

 

Pro OP D byl nejzásadnější termín 31. 12. 2024, kdy měly být v rámci prvních výzev předloženy projekty 

minimálně na 50 % rezervované alokace pro všechna ITI v ČR. Tato podmínka byla splněna, proto se 

v roce 2025 očekává vyhlášení navazujících výzev ŘO OP D. 

V akceptačním dopise jsou dále stanoveny minimální limity na čerpání příspěvku EU (schválené žádosti 

o platbu ze strany ŘO) na úrovni všech ITI v ČR. Nicméně ITI ÚChA by mělo plnit finanční limit v poměrné 

výši, která odpovídá rezervované alokaci. Dle predikcí a nastavení etap projektů (2 projekty na výstavbu 

a modernizace tratí) v MS2021+ by mělo dojít ke splnění tohoto finančního limitu.  K 31. 12. 2024 již 

došlo k ukončení 1 projektu zaměřeného na měnírny. Dle posledních informací ŘO OP D by v případě 

nesplnění finančních limitů prozatím neměl být tlak na odebírání finančních prostředků.  

 

Tabulka 6: Milníkové indikátory v rámci IROP 

Milník 
Cílová hodnota  
(k 31. 12. 2024) 

Dosažená 
hodnota  

(k 31. 12. 2024) 

Splnění cílové 
hodnoty  

k 31. 12. 2024 

Zelená infrastruktura podpořená pro 
jiné účely než přizpůsobování se 
změnám klimatu (444001)  

1,8 0 Nesplněno 

Počet podpořených škol či 
vzdělávacích zařízení (500002) 

6 4 Nesplněno 

Nová či modernizovaná turistická 
infocentra (910201) 

1 0 Nesplněno 

Kapacita kolejových vozidel pro 
hromadnou veřejnou dopravu 
šetrných k životnímu prostředí 
(748101) 

216 2 004,20 Splněno 

Počet nově pořízených vozidel pro 
veřejnou dopravu (748010) 

5 12 Splněno 

Infrastruktura pro alternativní paliva 
(plnicí/dobíjecí stanice) (753011) 

1 0 Nesplněno 

37,6 0 0 0 0 00
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Ze strany ŘO IROP byly stanoveny i povinné milníkové indikátory k 31. 12. 2024. I přes veškerou snahu 

se bohužel podařilo splnit pouze 2 milníkové indikátory, konkrétně 748010 (kapacita kolejových 

vozidel) a 748101 (počet nových vozidel pro VHD).  

Mezi nesplněné milníkové indikátory patří: 

Indikátor 444001 je navázán na novou aktivitu veřejných prostranství, u které je vyžadováno široké 

spektrum kritérií i vyjádření AOPK. V rámci predikce měl být indikátor naplněn projektem 

„Znovuzrození parku Střed v Mostě“, nicméně s ohledem na hodnoticí proces ze strany ŘO IROP dojde 

k ukončení až na začátku roku 2025.  

Indikátor 500002 je navázán na aktivitu základních škol. Indikátor byl naplňován 2 ukončenými 

projekty: 

 „Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující 

standard konektivity základních škol dle požadavků IROP“ (ZŠ a MŠ Povrly, ÚL, p.o.) 

 „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I“ (SM Děčín) 

 Posledními projekty, které měly přispět k naplnění indikátoru je projekt „Vybudování 

odborných učeben - I. část (1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ)“ od předkladatele SM Most a projekt 

„Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. Etapa“ od předkladatele Ústí 

nad Labem. U obou projektů došlo ke zpožděním v realizaci a budou ukončeny až v 1. polovině 

roku 2025. 

Indikátor 910201 je navázán na aktivitu cestovního ruchu, konkrétně na turistická infocentra. Zmíněný 

indikátor měl být naplněn projektem „Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí“ 

od předkladatele SM Teplice. Nicméně u tohoto projektu došlo k významnému prodloužení termínů 

realizace v souvislosti s problémy s přípravnou fází.  

Indikátor 753011 je navázán na aktivitu plnicích/dobíjecích stanic v rámci. Důvodem nesplnění tohoto 

indikátoru je výrazná změna podmínek podpory ze strany IROP a vyhlášení výzvy IROP s velkým 

časovým zpožděním.  

Dle informací ŘO IROP za nesplnění milníkových indikátorů nehrozí ITI ÚChA žádný postih. 
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4 ZJEDNODUŠENÁ ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik identifikuje a zhodnocuje relevantní rizikové faktory v průběhu realizace ISg ÚChA 2021+, 

které vyplývají pro nositele ITI, případně i pro další subjekty. Vzhledem k průběžnému sledování vývoje 

těchto rizik a informování orgánů nositele ITI21 o potenciálních hrozbách, patří Analýza rizik mezi 

nástroje řízení realizace ISg ÚChA 2021+.  

Postup při hodnocení rizik vychází z pravděpodobnosti výskytu a dopadu relevantního rizikového 

faktoru s tím, že je poté vypočítána výsledná úroveň daného rizika. Analýza rizik v podobném formátu 

již byla využita v rámci implementace nástroje ITI v programovém období 2014-2020 (výsledky analýz 

rizik jsou dostupné na webových stránkách http://www.iti-ucha.cz/iti-2014-2020/dokumenty). 

Konkrétní postup při hodnocení pravděpodobnosti výskytu, dopadu a výsledné úrovně rizika viz 

Tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Postup při hodnocení rizik ISg ÚChA 2021+ 

Pravděpodobnost výskytu Dopad rizika Úroveň rizika22 

Hodnota Popis hodnot Hodnota Popis hodnot Hodnota Popis hodnot 

1 Téměř nemožná 1 Téměř neznatelný 1-6 Nízká 

2 Výjimečně možná 2 Drobný (malý) 7-13 Střední  

3 Běžná možná 3 Významný (střední) 14-19 Vysoká 

4 
Pravděpodobná 
(vyšší) 

4 
Velmi významný 
(vysoký) 

20-25 Kritická 

5 
Vysoce 
pravděpodobná 
(nejvyšší) 

5 Kritický (velmi vysoký)   

 

Barevné znázornění změn 
úrovně rizika 

Ponížení úrovně rizika 

Beze změny úrovně rizika 

Zvýšení úrovně rizika 

 

Jelikož na začátku realizace ISg ÚChA 2021+ jsou dílčích rizik desítky a mohou být různého charakteru 

(finanční, věcná, organizační, právní, komunikační), je v rámci roční monitorovací zprávy předkládána 

zjednodušená analýza rizik, která se zaměřuje na ta hlavní rizika s nejvyšší úrovní. 

                                                           
21 Konkrétně ŘV ITI, Rada a Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
22 Vypočítává se jako součin pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika 

http://www.iti-ucha.cz/iti-2014-2020/dokumenty
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Tabulka 8: Zjednodušená analýza rizik ISg ÚChA 2021+ 

Identifikace rizika Hodnocení rizika 

Opatření pro minimalizaci rizika 
Název Popis 

P
ra

vd
ě

p
o

-

d
o

b
n

o
st

 

D
o

p
ad

 

Ú
ro

ve
ň

 

ri
zi

ka
 

Zm
ě

n
a 

Nedostatek 
strategických projektů 
pro naplnění některých 
specifických cílů ISg 
ÚChA/aktivit operačních 
programů 

Příčiny rizika mohou být různé. Na straně 
žadatelů se může jednat o neschopnost 
strategické projekty spolufinancovat či může 
dojít k jejich nerealizaci kvůli změně priorit. 
Dále některé podmínky výzev řídicích orgánů 
snižují absorpční kapacitu území. Aktuálně je 
toto riziko evidováno zejména v rámci IROP 
(aktivita sociální bydlení, plnicí a dobíjecí 
stanice, muzea a cestovní ruch), OP ŽP (aktivita 
odpadové hospodářství) a OP D (ITS).  
Dopad rizika se v souhrnu oproti minulému 
sledovanému období snížil v kontextu 
výsledků Výzev ITI č. 24-34. 

4 3 12 

St
ře

d
n

í 

-4 

Při přípravě a následné implementaci ISg 
ÚChA 2021+ byla kontinuálně sledována 
absorpční kapacita v území a situace 
u jednotlivých projektů. Dále docházelo 
k průběžnému informování o aktuálních 
podmínkách a požadavcích ze strany řídicích 
orgánů. V případě problémů u projektů byly 
organizovány koordinační schůzky 
a v případně problémů byla situace 
komunikována s dotčeným ŘO. Riziko je 
řešeno ve spolupráci s řídicími orgány, 
pracovními skupinami, ale i ŘV ITI. 

Nesplnění navržených 
cílových hodnot 
indikátorů ISg ÚChA 

Hodnoty monitorovacích indikátorů nositelé 
strategických projektů v některých případech 
stanovovali výrazně dříve, než byla zahájena 
jejich realizace, proto je zde riziko, že cílové 
hodnoty indikátorů nebudou naplněny. 
U monitorovacích indikátorů rovněž 
docházelo ke zpřesnění výpočtu hodnot 
indikátorů oproti přípravné fázi ISg ÚChA 
2021+. 

4 4 16 

V
ys

o
ká

 

0 

Riziko může být minimalizováno zejména 
včasnou komunikací s příslušnými řídicími 
orgány, kdy je nutné řešit jednotlivé dílčí 
problémy. Často je to nicméně způsobeno 
samotným řídicím orgánem či 
dopracováváním potřebných metodik, výzev 
apod. V případě nutnosti je v ojedinělých 
případech možné riziko za souhlasu řídicího 
orgánu riziko vyřešit změnou programového 
rámce (konkrétně plánu indikátorů). 
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Nesplnění navržených 
milníkových hodnot 
indikátorů v IROP 

Pouze v rámci IROP byly stanoveny milníkové 
monitorovací indikátory k 31. 12. 2024. V 
případě ITI ÚChA jsou nastaveny milníkové 
indikátory pouze pro veřejná prostranství, 
základní školy, cestovní ruch, nákup vozidel a  
plnicí/dobíjecí stanice. Byť byly milníkové 
hodnoty indikátorů stanoveny na základě 
přihlášených strategických projektů do výzev 
ITI, došlo k nenaplnění některých 
monitorovacích indikátorů (veřejná 
prostranství, plnicí/dobíjecí stanice, základní 
školy, cestovního ruchu). Důvodem bylo 
odstupování od realizace projektů s ohledem 
na podmínky stanovené ze strany ŘO 
(především veřejná prostranství), posuny 
termínů zahájení/ukončení fyzické realizace 
(především plnicí/dobíjecí stanice, cestovní 
ruch, základní školy). Velmi problematická 
situace je registrována u plnicích/dobíjecích 
stanic, kde byl výrazně posunut termín 
podávání žádostí o podporu a zároveň došlo 
k zásadnímu ponížení míry podpory ze strany 
ŘO.  

5 5 25 

K
ri

ti
ck

á 

0 

Opatřením k zabránění naplnění tohoto 
rizika je mimo jiné nastavení pravidel pro 
rychlé vydávání vyjádření ŘV ITI a urychlení 
procesů na straně ITI. Dále je klíčová 
samotná komunikace s nositeli strategických 
projektů i příslušnými řídicími orgány. 
Nicméně v některých případech (např. 
posunutí vyhlášení výzev ŘO, nutné posuny 
termínů u projektů) není nositel ITI schopen 
situaci jakýmkoli způsobem ovlivnit. 
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Nedodržení časového 
finančního plánu ISg 
ÚChA 

Finanční plán je jedním ze zásadních 
parametrů sledování realizace nástroje ITI. 
Jeho neplnění je rizikem i pro dotčený řídicí 
orgán a může vést až k odejmutí části 
rezervované alokace. Finanční plán může 
významně narušit např. nerealizace některých 
významných projektů, prodlužování projektů 
či zpožďování podávání žádostí o podporu. 
V rámci sledovaného období bylo ze strany ŘO 
IROP upozorněno na možnost nedočerpání 
rezervované alokace ve vztahu ke 
stanovenému finančnímu limitu pro rok 2025, 
potažmo k 30. 6. 2025. Nicméně s ohledem na 
proplacené a zaregistrované žádosti 
k 31. 12. 2024 a další plánované žádosti o 
podporu na 1. pol. 2025 by mělo dojít 
k naplnění požadovaného finančního milníku 
IROP. 

3 5 15 

V
ys

o
ká

 

0 

Finanční plán na jednotlivé roky byl sestaven 
tak, aby adekvátně zohledňoval dobu 
předpokládané realizace strategických 
projektů dle informací v předložených 
Formulářích strategických projektů, přičemž 
se počítá i s částečnou rezervou. Nositel ITI 
má možnost plnění finančního plánu 
ovlivňovat rovněž prostřednictvím vyjádření 
ŘV ITI, která mají omezenou časovou 
platnost a zavazují nositele projektů 
předložit příslušnou žádost o podporu do 
konkrétního termínu. Další možností je 
komunikace s žadateli ohledně rozložení 
etapizace projektu. 

Vedlejší vlivy a 
nepředvídatelné události 
znesnadňující úspěšnou 
realizaci ITI 

Na realizaci ITI může mít zásadní vliv hned 
několik vnějších faktorů. Mezi ně patří posuny 
v harmonogramu výzev ŘO, funkčnost 
monitorovacího systému atd. Zároveň mohou 
hrát roli globální nepředvídatelné faktory, jako 
byla např. pandemie COVID-19 či stále aktuální 
geopolitická situace v Evropě a s tím rostoucí 
ceny materiálů či služeb ohrožující realizaci 
projektů. 

4 4 16 

V
ys

o
ká

 

-4 

Jedná se o vnější riziko, na které je nutné 
rychle a adekvátně reagovat v souladu 
s nastavenými metodickými postupy. 
Ovlivnit jeho vznik nicméně v naprosté 
většině případů možné není. 
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Nevyjasněná a 
nejednoznačná pravidla 
a procesy při 
předkládání a realizaci 
projektů na straně ŘO 
i ITI. 

Riziko spočívá zejména v nevyjasněných 
pravidlech na straně ŘO, což se ukázalo např. 
u plnicích a dobíjecích stanic, kdy došlo k nejen 
k výraznému posunu termínu vyhlášení výzvy 
ŘO, ale i razantním změnám podmínek pro 
žadatele, což narušuje důvěryhodnost 
a předvídatelnost celého systému. Rizikem je 
zároveň nejednotné metodické prostřední 
v rámci požadavků ŘO vůči ITI.  
Objevují se sice dílčí problémy na úrovni 
jednotlivých projektů, nicméně se prozatím 
daří je vyřešit. 

3 4 12 

St
ře

d
n

í 

-4 

Riziko je nutné eliminovat na národní úrovni, 
kdy jsou prosazovány přístupy vedoucí 
k jednotnému metodickému prostředí. 
Přesto je řada postupů různá pro jednotlivé 
operační programy. Hlavním partnerem pro 
nositele ITI je při těchto jednání MMR-OSA, 
kdy je ze strany nositele ITI apelováno na 
dodržování principu partnerství, 
komunikace a zapojení do metodických 
diskuzí.   
Na základě komunikace s IROP se podařilo 
zohlednit postoj nositelů ITI ke změnám 
v projektech, potažmo podařilo se 
zjednodušit proces změn na straně nositelů 
ITI v kontextu dosavadních zkušeností. 
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5 MONITOROVÁNÍ ISG ÚCHA 2021+ V RÁMCI SEA 

ISg ÚChA 2021+ na základě závěru zjišťovacího řízení podléhala plnému procesu SEA. Konkrétní 

časovou osu v souvislosti se SEA zobrazuje Obrázek 16. 

Obrázek 16: Časová osa zachycující průběh procesu SEA 

 

 

Na základě Stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce ISg ÚChA 2021+ a Vyhodnocení koncepce dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došlo k začlenění 
na straně nositele ITI do hodnoticího procesu strategických projektu v rámci výzev ITI kritéria 
zaměřeného na hodnocení SEA a zohledňujícího vliv strategického projektu na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 
Monitoring realizace koncepce v souvislosti s procesem SEA je zajišťován 1x za rok, především 

s ohledem na vlivy realizace ISg ÚChA 2021+ na životní prostředí dle podmínek a požadavků Stanoviska 

podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů  a zároveň na základě environmentálních indikátorů (viz Tabulka 9).  

V Tabulce 9 je u některých indikátorů používána referenční jednotka počet projektů, v rámci které 

budou načítány projekty, u nichž je v MS2021+23 evidován minimálně stav realizace (PP31).  

 

 

 

                                                           
23 Monitorovací systém pro programové období 2021-2027 

http://www.iti-ucha.cz/files/Stanovisko_SEA.pdf
http://www.iti-ucha.cz/files/Stanovisko_SEA.pdf
http://www.iti-ucha.cz/files/Stanovisko_SEA.pdf
http://www.iti-ucha.cz/files/Stanovisko_SEA.pdf
http://www.iti-ucha.cz/files/Stanovisko_SEA.pdf
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Tabulka 9: Povinné indikátory pro monitorování koncepční částí ISg ÚChA 2021+ 

Oblast živ. 
prostředí 

Referenční cíl Indikátor Jednotka Definice 
Stav  

k 31. 12. 2024 

Klima 
a adaptace 

Adaptovat 
území na 
změnu klimatu 
a snižovat 
emise 
skleníkových 
plynů 

Projekty 
adaptace na 
změnu 
klimatu 

počet 

Počet projektů 
zaměřených na adaptace 
krajiny, měst a obcí na 
změnu klimatu 

2 

Krajina 

Omezovat 
fragmentaci 
krajiny, chránit 
krajinný ráz a 
ekologickou 
stabilitu 

Významné 
ovlivnění 
krajinného 
rázu nebo 
fragmentace 
krajiny 

počet 

Počet aktivit, jejichž 
realizace zapříčinila 
významné ovlivnění 
krajinného rázu nebo 
fragmentaci krajiny 

0 

Ochrana 
přírody 

Chránit přírodní 
hodnoty v 
území 
a biodiverzitu 

Rozloha 
ohnisek 
biodiverzity 

% 

Přírůstek nebo úbytek 
plochy ohnisek 
biodiverzity v rámci 
koncepce. 
(Pozn.: za ohniska 
biodiverzity lze považovat: 
1. a 2. zóny NP a CHKO, 
NPR, PR, ÚSES a další) 

0 

Půda 

Omezit zábory 
a degradaci 
půdy (ZPF 
a PUPFL) 

Omezení 
záborů 
zemědělské 
a lesní půdy 

ha 

Zábory zemědělského 
půdního fondu v I. a II. 
třídě ochrany a zábory 
pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

0 

Voda 

Chránit zdroje 
vod, 
podporovat 
přirozenou 
retenční funkci 
krajiny 

Podpora 
aktivit 
zaměřených 
na péči 
o vodní 
zdroje 

km, ha 

Délka revitalizovaných 
vodních zdrojů a plocha 
obnovených či 
vybudovaných malých 
vodních nádrží 

0 

Kulturní 
památky 

Chránit kulturní 
dědictví 

Počet 
projektů na 
zlepšení 
stavu 
kulturního 
dědictví 

počet 
Počet projektů na 
zlepšení stavu kulturního 
dědictví 

4 

Ovzduší 

Zajistit dobrou 
kvalitu ovzduší 
a plnění 
imisních limitů 

Rozloha 
území ÚChA 
zahrnutá 
v OZKO (bez 
započtení 
limitů pro 
ozón) 

% 
Podíl území ÚChA ležícího 
v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

0,0724 

                                                           
24  Data dostupná pouze pro Ústecký kraj za rok 2023 – https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ 
grafroc/23groc/gr23cz/23_07_OZKO.pdf  

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/23groc/gr23cz/23_07_OZKO.pdf
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/23groc/gr23cz/23_07_OZKO.pdf
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Hluk 

Snižovat 
zatížení 
obyvatel 
hlukem 
(především 
z dopravy) 

Hluková 
zátěž  

počet 
obyvatel 
zasažených 
nadměrným 
hlukem 

Počet obyvatel žijících 
v území zasaženým 
nadlimitním hlukem dle 
map strategického 
hlukového mapování  

4 70925 

Zdraví 
a bezpečnost 

Zajistit zdravé 
a bezpečné 
prostředí 

Podpora 
bezpečného 
prostředí 

počet 
Počet projektů 
zaměřených na zvýšení 
bezpečnosti 

4 

Odpady 
a ekologické 
zátěže 

Aplikovat prvky 
oběhového 
hospodářství 
s cílem 
prevence vzniku 
odpadů, 
snižovat 
produkci 
odpadů, 
likvidovat staré 
zátěže 

Nakládání s 
odpady 

počet 

Počet projektů 
směřujících ke zlepšení 
nakládání s odpady nebo 
starými ekologickými 
zátěžemi 

0 

 

S ohledem na realizaci ITI ÚChA, dochází postupně k vyplňování hodnot u relevantních indikátorů. Jak 

zobrazuje Tabulka 9, prozatím nejsou v druhé monitorovací zprávě generovány žádné negativní vlivy 

na životní prostředí či veřejné zdraví. Údaje jsou standardně sledovány a vyhodnocovány vždy ke konci 

roku, který předchází roku předkládání monitorovací zprávy. Nicméně u dvou indikátorů pro ovzduší 

(data pouze za rok 2022) a hluk (data dostupná pouze za rok 2023) nejsou zveřejněna data pro rok 

2024.   

 

  

                                                           
25 Data dostupná pro ÚChA pouze za rok 2022 v rámci mapového portálu Hlukové mapy 2022 – 
https://geoportal.mzcr.cz/shm/?locale=cs  

https://geoportal.mzcr.cz/shm/?locale=cs
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SHRNUTÍ 

Tato monitorovací zpráva shrnuje pokračující implementaci nástroje ITI ÚChA za rok 2024 a zaměřuje 

se na prezentaci dat za jednotlivé projekty, výzvy ITI či tematické oblasti ISg ÚChA 2021+. Zároveň se 

monitorovací zpráva snaží vysvětlit, kde a proč jsou případné problematické oblasti, které nejsou 

prozatím plně pokryty projekty a kde lze očekávat vyhlašování dalších výzev ITI. O těchto výzvách jsou 

žadatelé průběžně informováni v harmonogramu Výzev ITI. Oproti předcházejícím monitorovacím 

zprávám byla přidána nová kapitola k plnění závazků vůči ŘO. 

Dosavadní implementaci ISg ÚChA 2021+ a nástroje ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci lze 

hodnotit úspěšně. V průběhu roku 2024 se podařilo naplnit většinu vyhlášených výzev ITI, proto je 

většina alokace ITI pokryta konkrétními strategickými projekty. Projekty se ve sledovaném období 

postupně posouvaly k realizaci a docházelo k proplácení prvních žádostí o platbu konečným příjemců. 

Velkým úspěchem je poté ukončování prvních strategických projektů, které pozitivně ovlivňují své 

široké okolí a přispívají k udržitelnému rozvoji Ústecko-chomutovské aglomerace.   

Nad rámec běžné implementace nástroje ITI ÚChA dochází k uskutečňování dalších aktivit. Dochází 

k rozvoji metropolitní spolupráce v aglomeraci (např. odpadové hospodářství, vzdělávání 

k podnikavosti, energetice) a generování prvních reálných výsledků. Podrobnější informace k řešeným 

tématům jsou zveřejněny na webových stránkách ITI ÚChA. Další aktivitou je i zapojení ITI ÚChA v 

mezinárodních projektech, konkrétně European Urban Initiative (dále EUI). Cílem je především sdílení 

dobré i špatné praxe, nahlížení na řešení problémů jiným úhlem pohledu, navázání mezinárodních 

kontaktů a posun implementace ITI ÚChA na vyšší úroveň. Podrobnější informace jsou zveřejněny na 

webových stránkách ITI ÚChA.  

  

https://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev
https://www.iti-ucha.cz/projekty/metropolitni-spoluprace
https://www.iti-ucha.cz/projekty/eui-peer-review
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24 Bez registrovaných projektů

0,00 Kč

18 846 153,85 Kč

18 846 153,85 Kč

Zlepšení podmínek základních škol pro rozvoj 

klíčových kompetencí v Chomutově
Statutární město Chomutov 24 892 838,26 Kč ANO ANO 34 b.

Konektivita škol v Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem 24 892 838,26 Kč ANO ANO 25 b.

Odborné učebny na ZŠ J. Arbese, Most Statutární město Most 24 892 838,26 Kč ANO ANO 23,8 b.

74 678 514,78 Kč

24 892 838,26 Kč

-49 785 676,52 Kč

Výstupní X Neštěmická – světelná signalizační 

zařízení
Statutární město Ústí nad Labem 16 150 000,00 Kč ANO ANO 39,3 b.

Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov – 

infrastruktura pro pěší, cyklisty
Statutární město Chomutov 19 007 720,61 Kč ANO ANO 37,7 b.

Projekt odmínul pozici 

hraničního projektu.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně Statutární město Děčín 19 007 720,61 Kč ANO ANO 34,7 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 2 857 720,61 Kč.

54 165 441,22 Kč

19 007 720,61 Kč

-35 157 720,61 Kč

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II.

26

Alokace strategických projektů

Zbylá alokace

Alokace výzvy ITI

Základní školy II.

25

Sociální bydlení III.

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Příloha 1: Výsledky hodnoticího procesu strategických projektů ze strany nositele ITI (Výzva ITI č. 24-34) 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt
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Výstupní X Neštěmická – světelná signalizační 

zařízení
Statutární město Ústí nad Labem 16 150 000,00 Kč ANO ANO 39,3 b.

Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov – 

infrastruktura pro pěší, cyklisty
Statutární město Chomutov 19 007 720,61 Kč ANO ANO 37,7 b.

Projekt odmínul pozici 

hraničního projektu.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně Statutární město Děčín 19 007 720,61 Kč ANO ANO 34,7 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 2 857 720,61 Kč.

54 165 441,22 Kč

19 007 720,61 Kč

-35 157 720,61 Kč

Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, 

Chomutov - objekty SO 2, SO3, SO5
Statutární město Chomutov 5 739 200,55 Kč ANO ANO 54,7 b.

Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice Statutární město Chomutov 29 713 365,00 Kč ANO ANO 29,5 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 28 524 355,03 Kč.

35 452 565,55 Kč

34 263 555,58 Kč

-1 189 009,97 Kč

Alej Elišky Krásnohorské Statutární město Ústí nad Labem 42 500 000,00 Kč ANO ANO 33,5 b.

Revitalizace Dómského pahorku - Litoměřice Biskupství litoměřické 38 250 000,00 Kč ANO ANO 29,3 b. 

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
Statutární město Most 89 250 000,00 Kč ANO ANO 29 b.

Revitalizace území a vodní nádrže v Meziboří Meziboří 24 820 000,00 Kč ANO ANO 19,6 b.

Revitalizace Parku ČSA v Chomutově Statutární město Chomutov 187 000 000,00 Kč ANO ANO 18 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 47 398 493,64 Kč

381 820 000,00 Kč

242 218 493,64 Kč

-139 601 506,36 Kč

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II.

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

28

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II.

27

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II.

26

Alokace strategických projektů

Zbylá alokace

Alokace výzvy ITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt
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Alej Elišky Krásnohorské Statutární město Ústí nad Labem 42 500 000,00 Kč ANO ANO 33,5 b.

Revitalizace Dómského pahorku - Litoměřice Biskupství litoměřické 38 250 000,00 Kč ANO ANO 29,3 b. 

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
Statutární město Most 89 250 000,00 Kč ANO ANO 29 b.

Revitalizace území a vodní nádrže v Meziboří Meziboří 24 820 000,00 Kč ANO ANO 19,6 b.

Revitalizace Parku ČSA v Chomutově Statutární město Chomutov 187 000 000,00 Kč ANO ANO 18 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 47 398 493,64 Kč

381 820 000,00 Kč

242 218 493,64 Kč

-139 601 506,36 Kč

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II.

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

28

29 Bez registrovaných projektů

0,00 Kč

55 911 332,27 Kč

55 911 332,27 Kč

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí II.

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt
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Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - částečná 

obnova interiéru

Katedrální kapitula u sv. Štěpána v 

Litoměřicích
16 991 500,00 Kč ANO ANO 51,3 b.

Jezdecká kasárna Most, č. p. 1283 BOHEMIAS, s.r.o. 42 500 000,00 Kč ANO ANO 47,3 b. 

Modernizace lanové dráhy Bohosudov - Komáří 

vížka
Krupka 18 598 867,00 Kč ANO ANO 43,3 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 4 110 429,55 Kč.

Revitalizace sakristie a chórových barokních 

varhan opatského kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Oseku

Cisterciácké opatství Osek 12 109 970,40 Kč ANO ANO 41,3 b.

Poklady litoměřické diecéze-celková revitalizace 

objektu a stálé expozice Diecézního muzea v 

Litoměřicích

Ústecký kraj 21 043 110,00 Kč ANO ANO 38,3 b.

Od vody k lahodnému moku - Klášter Osek Cisterciácké opatství Osek 35 174 475,65 Kč ANO ANO 34,3 b.

146 417 923,05 Kč

63 601 929,55 Kč

-82 815 993,50 Kč

Veřejná infrastruktura v Děčíně Statutární město Děčín 2 550 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci Chlumec 5 669 751,60 Kč ANO ANO Nerelevantní

8 219 751,60 Kč

16 944 519,60 Kč

8 724 768,00 Kč

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II.

31

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví II.

30

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 
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Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt
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32
Vybudování polopodzemních kontejnerových 

stání Chomutov, sídliště Březenecká – IV. etapa
Statutární město Chomutov 5 616 052,39 Kč ANO ANO Nerelevantní

5 616 052,39 Kč

31 980 327,64 Kč

26 364 275,25 Kč

Systém světelně řízených křižovatek v Mostě s 

dynamickým řízením a preferencí vozidel IZS a 

MHD

Statutární město Most 42 937 357,34 Kč ANO ANO Nerelevantní

ITS v Děčíně Statutární město Děčín 10 200 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

53 137 357,34 Kč

62 328 000,00 Kč

9 190 642,66 Kč

Rozšíření přestupního terminálu u vlakového 

nádraží v Mostě
Statutární město Most 61 918 701,51 Kč ANO ANO 39,5 b.

Revitalizace lokality Teplické nádraží - 

multimodální část přednádraží
Statutární město Teplice 85 000 000,00 Kč ANO ANO 26 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 70 432 087,74 Kč.

146 918 701,51 Kč

132 350 789,25 Kč

-14 567 912,26 Kč

Multimodální osobní doprava II.

34

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

ITS (Inteligentní dopravní systémy) II.

33

Zbylá alokace

Odpadové hospodářství II.

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V této příloze je zobrazeno pouze 11 výzev ITI, jež byly vyhlášeny ve sledovaném období od 1. 1. do 31. 12. 2024. Podrobnějších informace o přechozích 
výzvách ITI byly součástí nulté a první monitorovací zprávy a jsou zároveň zveřejněny na webových stránkách ITI ÚChA v sekci Dokumenty 2021-2027. 

  

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

https://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
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Příloha 2: Pokrok v přípravě/realizaci strategických projektů registrovaných v Akčním plánu ISg ÚChA 2021+ 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní
Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a.s.
72 250 000,00 Kč 67 055 727,46 Kč Právní akt

Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati 

Most - Litvínov, II. etapa

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
1 049 750 000,00 Kč 1 004 390 262,93 Kč Podána žádost o podporu

Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí 

Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01 - úsek 

ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek 

propojka u Nových lázní

SM Teplice 29 639 500,00 Kč 25 003 894,78 Kč Právní akt

2
Systém světelně řízených křižovatek v Mostě s 

dynamickým řízením a preferencí vozidel IZS a 

MHD

SM Most 62 886 826,07 Kč 62 886 826,07 Kč
Žádost o podporu stažena 

žadatelem

Projekt opětovně předložen do 

Výzvy ITI č. 33

3
Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení 

bezpečnosti / SSZ Bělehradská
SM Ústí nad Labem 90 053 453,45 Kč 71 045 732,84 Kč Právní akt

Parkovací dům Růžovka (P+R) Město Litoměřice 85 000 000,00 Kč 85 000 000,00 Kč
Žádost o podporu stažena 

žadatelem

Rozšíření přestupního terminálu u vlakového 

nádraží v Mostě
SM Most 47350789,25 47 350 789,25 Kč

Žádost o podporu stažena 

žadatelem

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 59 500 000,00 Kč)

Projekt opětovně předložen do 

Výzvy ITI č. 34

Přehled strategických projektů

ITS (Inteligentní dopravní systémy)

4

Multimodální osobní doprava

Výstavba a modernizace trolejbusových a tramvajových tratí

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

1
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Nákup 33 parciálních trolejbusů - 1.etapa
Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a.s.
212 500 000,00 Kč 207 808 030,60 Kč Dokončený projekt

Rozvoj elektromobility MAD - nákup a provoz 

elektrobusů

Dopravní podnik města Děčína, 

a.s.
216 290 276,99 Kč 216 290 276,99 Kč Právní akt

Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních 

trolejbusů pro MHD Teplice
SM Teplice 121 285 776,99 Kč 121 285 776,99 Kč Právní akt

6
Rozvoj elektromobility v MAD - realizace dobíjecí 

stanice související s nákupem elektrobusů

Dopravní podnik města Děčína, 

a.s.
28 033 653,85 Kč 28 033 653,85 Kč

Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Nový elektronický odbavovací systém
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
38 250 000,00 Kč 31 948 825,05 Kč Právní akt

Modernizace odbavovacího systému
Dopravní podnik města Děčína, 

a.s.
17 000 000,00 Kč 16 999 999,99 Kč Právní akt

Odbavovací a platební systém MHD Teplice SM Teplice 4 403 000,00 Kč - Projekt stažen žadatelem

Inteligentní zastávky MHD
Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a.s.
5 950 000,00 Kč 4 829 445,00 Kč Právní akt

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - SMART 

Inteligentní zastávky městské hromadné 

dopravy

SM Chomutov 16 619 718,36 16 619 718,36 Kč
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Hraniční projekt(původní projekt 

podán na příspěvek EU v částce 

53 000 000,00 Kč)

Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou 

uhlí
SM Most 127 500 000,00 Kč 92 848 250,00 Kč Právní akt

Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky SM Děčín 17 368 599,02 17 368 599,01 Kč Právní akt

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 25 500 000,00 Kč)

Přehled strategických projektů

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

5

Telematika pro veřejnou dopravu

7

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

8
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

9 Navýšení kapacity MŠ v Mostě SM Most 47 115 384,62 Kč 47 047 119,32 Kč Právní akt

Modernizace odborných učeben v děčínských 

základních školách I
SM Děčín 39 950 000,00 Kč 39 522 127,83 Kč Právní akt

Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí 

nad Labem - I. Etapa
SM Ústí nad Labem 60 520 000,00 Kč 50 324 003,22 Kč Právní akt

Realizace nástavby pro odborné učebny Město Chlumec 29 750 000,00 Kč 27 632 101,58 Kč Právní akt

Vybudování odborných učeben - I. část (1. ZŠ, 3. 

ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ)
SM Most 157 154 908,80 Kč 148 034 884,38 Kč Právní akt

Vybudování dvou odborných učeben a datové 

sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující 

standard konektivity základních škol dle 

požadavků IROP

ZŠ a MŠ Povrly, ÚL, p.o. 11 048 584,45 Kč 11 048 584,45 Kč Dokončený projekt

Modernizace odborných učeben v děčínských 

základních školách II
SM Děčín 27 306 407,94 24 275 361,47 Kč Právní akt

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 42 500 000,00 Kč)

11 Sociální bydlení v Děčíně SM Děčín 18 846 153,85 Kč - Projekt stažen žadatelem

Revitalizace Regionální knihovny Teplice 

(přestavba podkroví pro nové aktivity)
Regionální knihovna Teplice 36 363 627,47 Kč 33 219 025,27 Kč Právní akt

Rekonstrukce městské knihovny v Mostě SM Most 360 032 494,51 360 032 494,51 Kč Právní akt

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 396 396 121,98 Kč) 

Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování 

nové expozice
Ústecký kraj 36 975 000,00 Kč 36 751 450,00 Kč Právní akt

Inteligentní zelený depozitář 21.století
Muzeum města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace
55 687 782,27 - Projekt stažen žadatelem

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 92 662 782,00 Kč)  

Přehled strategických projektů

Mateřské školy

Sociální bydlení

Základní školy

10

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

13

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven

12
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování 

nové expozice
Ústecký kraj 36 975 000,00 Kč 36 751 450,00 Kč Právní akt

Inteligentní zelený depozitář 21.století
Muzeum města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace
55 687 782,27 - Projekt stažen žadatelem

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 92 662 782,00 Kč)  

Pokračování obnovy kanovnických domů na 

Dómském náměstí v Litoměřicích

Katedrální kapitula u sv. Štěpána v 

Litoměřicích
23 110 395,00 Kč 23 110 395,00 Kč Právní akt

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 

nad Labem

Římskokatolická farnost - 

arciděkanství Ústí nad Labem
23 377 805,00 Kč 23 377 805,00 Kč Právní akt

Propojení regionu hudbou Cisterciácké opatství Osek 17 000 000,00 Kč 11 227 405,20 Kč Právní akt

Jezdecká kasárna Most, č.p. 1283 BOHEMIA S, s.r.o. 42 500 000,00 Kč 42 500 000,00 Kč
Projekt nesplnil hodnocením 

ze strany ŘO

Projekt opětovně předložen do 

Výzvy ITI č. 30

Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala 

Terreny v Děčíně
SM Děčín 85 785 400,00 Kč 82 787 016,78 Kč Právní akt

Weberův dům - zřízení městského muzea Město Klášterec nad Ohří 18 700 000,00 Kč 18 700 000,00 Kč Podána žádost o podporu

Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím Cisterciácké opatství Osek 17 000 000,00 Kč 12 500 089,20 Kč Právní akt

Revitalizace křížové cesty - Kalvárie Město Krupka 7 831 040,73 - Projekt stažen žadatelem

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 18 496 425,00 Kč)

Rekonstrukce informačního centra Teplice, 

Benešovo náměstí
SM Teplice 40 276 825,00 Kč 25 903 149,77 Kč Právní akt

Vybudování informačního centra České 

středohoří

Destinační agentura České 

středohoří, o.p.s.
9 095 000,00 Kč - Projekt stažen žadatelem

Vybudování informačního centra v objektu č. p. 

23, Mírové náměstí, Bílina – Černý kůň
Město Bílina 12 750 000,00 7 019 015,43 Kč Podána žádost o podporu

Hraniční projekt (alokace 

navýšena na původní výši 

příspěvku EU s ohledem na 

úspory)

Přehled strategických projektů

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

13

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

15

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

14
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Znovuzrození parku Střed v Mostě SM Most 46 750 000,00 Kč 34 334 928,15 Kč Právní akt

Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. 

Královehradecká v Klášterci nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří 68 000 000,00 Kč 38 630 628,04 Kč Právní akt

Veřejné prostranství, ul. Přemyslova, Chomutov 

v blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 41 671 525,36 Kč - Projekt stažen žadatelem Záporné stanovisko AOPK ČR

Veřejné prostranství, ul. Mostecká, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 18 800 862,81 Kč - Projekt stažen žadatelem Záporné stanovisko AOPK ČR

Kadaň – úpravy ulic Čechova a Vrchlického Město Kadaň 8 500 000,00 Kč - Projekt stažen žadatelem

Revitalizace Mánesových sadů SM Ústí nad Labem 31 025 000,00 Kč 30 328 352,11 Kč Právní akt

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 1. 

část - centrum
Město Krupka 25 194 000,00 Kč 25 194 000,00 Kč

Projekt nesplnil hodnocením 

ze strany ŘO

Revitalizace parku Přátelství a středu města (2. 

etapa)
Město Meziboří 17 850 000,00 Kč 17 850 000,00 Kč Podána žádost o podporu

Stavební úpravy ul. Čsl. Armády, Kadaň Město Kadaň 12 076 000,00 Kč - Projekt stažen žadatelem 

Oprava části ulice Čechova v Kadani Město Kadaň 19 380 000,00 Kč - Projekt stažen žadatelem 

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 2. 

část - parčík před MěÚ
Město Krupka 21 165 000,00 Kč 21 165 000,00 Kč Projekt stažen žadatelem

Veřejné prostranství, ul. Otvická, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 48 471 525,36 Kč - Projekt stažen žadatelem Záporné stanovisko AOPK ČR

Revitalizace území před ZŠ Meziboří, vč. vstupu 

do budovy
Město Meziboří 13 600 000,00 Kč 8 469 409,61 Kč Právní akt

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
SM Most 80 499 901,89 80 499 901,89 Kč Platné Vyjádření ŘV ITI

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 89 250 000,00 Kč) 

17 Revitalizace lesoparku Mostná hora Město Litoměřice 18 700 000,00 Kč 18 700 000,00 Kč Podána žádost o podporu Doporučena k financování

18
Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání 

separovaného odpadu pro město Litvínov
Litvínov 31 980 327,64 Kč 31 980 327,64 Kč Projekt stažen žadatelem

Přehled strategických projektů

Sídelní zeleň

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

16

Odpadové hospodářství
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

19

MEDITECH
Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
32 304 309,07 Kč 32 304 309,07 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení ze strany ŘO

DIGITECH
Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
49 840 459,30 Kč 48 854 519,84 Kč Podána žádost o podporu

Splněny kritéria formálních 

náležitostí a podmínky 

přijatelnosti ze strany ŘO

MATBIOMED - Materiály a technologie pro 

bioaplikace a medicínu

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
38 891 732,78 Kč 37 167 951,19 Kč Právní akt

Původní název "Materiály a 

technologie pro biologické a 

environmentální aplikace 

(MATECH – BIOENVI)"

ESURET - Evaluace netradičních odpadních 

surovin pokročilými recyklačními technologiemi

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
28 587 206,89 Kč 28 696 756,23 Kč Podána žádost o podporu

Žádost o podporu doporučena k 

financování

SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji
České vysoké učetní technické v 

Praze, Fakulta dopravní
25 308 889,39 Kč 25 208 199,47 Kč Podána žádost o podporu

Žádost o podporu doporučena k 

financování

21

22 Výstavba nové měnírny MR5 - Šanov II SM Teplice 23 035 000,00 Kč 23 035 000,00 Kč Platné Vyjádření ŘV ITI

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Březenecká u měnírny č. 2, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
6 460 000,00 Kč 11 298 540,00 Kč Podána žádost o podporu

Žádost o podporu doporučena k 

financování

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
5 652 500,00 Kč 10 279 071,25 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Písečná u DPCHJ, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
13 727 500,00 Kč 11 083 139,38 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace tramvajové trati Nádraží - 

Poliklinika, Litvínov

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
310 887 500,00 Kč 369 799 569,32 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace tramvajové trati na třídě 

Budovatelů, Most

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
524 875 000,00 Kč - Platné Vyjádření ŘV ITI

Modernizace měnírny MR Krásné Březno, Ústí 

nad Labem

Dopravní podnik měst Ústí nad 

Labem, a.s.
13 808 250,00 Kč 12 551 590,24 Kč Dokončený projekt

Přehled strategických projektů

Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

23

Sociální bydlení II.

Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

20

Energetické úspory
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Březenecká u měnírny č. 2, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
6 460 000,00 Kč 11 298 540,00 Kč Podána žádost o podporu

Žádost o podporu doporučena k 

financování

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
5 652 500,00 Kč 10 279 071,25 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. 

Písečná u DPCHJ, Chomutov

Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova a. s.
13 727 500,00 Kč 11 083 139,38 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace tramvajové trati Nádraží - 

Poliklinika, Litvínov

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
310 887 500,00 Kč 369 799 569,32 Kč Podána žádost o podporu

Splněny podmínky věcného 

hodnocení

Modernizace tramvajové trati na třídě 

Budovatelů, Most

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s.
524 875 000,00 Kč - Platné Vyjádření ŘV ITI

Modernizace měnírny MR Krásné Březno, Ústí 

nad Labem

Dopravní podnik měst Ústí nad 

Labem, a.s.
13 808 250,00 Kč 12 551 590,24 Kč Dokončený projekt

24

25
Zlepšení podmínek základních škol pro rozvoj 

klíčových kompetencí v Chomutově
SM Chomutov 24 892 838,26 Kč 24 654 071,29 Kč Podána žádost o podporu

Výstupní X Neštěmická – světelná signalizační 

zařízení
SM Ústí nad Labem 16 150 000,00 Kč 14 283 272,13 Kč Podána žádost o podporu

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně SM Děčín 2 857 720,61 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

01/2025

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 19 007 720,61 Kč) 

Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, 

Chomutov - objekty SO 2, SO3, SO5
SM Chomutov 5 739 200,55 Kč 5 363 734,28 Kč Podána žádost o podporu

Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice SM Chomutov 28 524 355,03 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 29 713 365 Kč)

Přehled strategických projektů

Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

23

Sociální bydlení III.

Základní školy II.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

26

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II.

27
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, 

Chomutov - objekty SO 2, SO3, SO5
SM Chomutov 5 739 200,55 Kč 5 363 734,28 Kč Podána žádost o podporu

Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice SM Chomutov 28 524 355,03 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 29 713 365 Kč)

Alej Elišky Krásnohorské SM Ústí nad Labem 42 500 000,00 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Revitalizace Dómského pahorku - Litoměřice Biskupství litoměřické 38 250 000,00 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
SM Most 89 250 000,00 Kč -

Platné Vyjádření ŘV ITI do 

12/2025

Revitalizace území a vodní nádrže v Meziboří Meziboří 24 820 000,00 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Revitalizace Parku ČSA v Chomutově SM Chomutov 47 398 493,64 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2026

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 187 000 000 Kč)

29

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - částečná 

obnova interiéru

Katedrální kapitula u sv. Štěpána v 

Litoměřicích
16 991 500,00 Kč - Podána žádost o podporu

Jezdecká kasárna Most, č. p. 1283 BOHEMIAS, s.r.o. 42 500 000,00 Kč -
Platné Vyjádření ŘV ITI do 

06/2025

Modernizace lanové dráhy Bohosudov - Komáří 

vížka
Krupka 4 110 429,55 Kč -

Platné Vyjádření ŘV ITI do 

12/2025

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 18 598 867 Kč)

Přehled strategických projektů

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II.

27

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II.

28

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí II.

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

30
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Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Původní EU
Aktuální 

příspěvek EU
Stav realizace projektu Poznámka

Veřejná infrastruktura v Děčíně SM Děčín 2 550 000,00 Kč 2 656 597,14 Kč Podána žádost o podporu

Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci Chlumec 5 669 751,60 Kč 5 669 751,60 Kč Podána žádost o podporu

32
Vybudování polopodzemních kontejnerových 

stání Chomutov, sídliště Březenecká – IV. etapa
SM Chomutov 5 616 052,39 Kč 5 248 647,09 Kč Podána žádost o podporu

Systém světelně řízených křižovatek v Mostě s 

dynamickým řízením a preferencí vozidel IZS a 

MHD

SM Most 42 937 357,34 Kč -
Bez vydaného Vyjádření 

ŘV ITI

Vydání Vyjádření ŘV ITI 

očekáváno 

v 1. pol. 2025

ITS v Děčíně SM Děčín 10 200 000,00 Kč -
Bez vydaného Vyjádření 

ŘV ITI

Vydání Vyjádření ŘV ITI 

očekáváno 

v 1. pol. 2025

Rozšíření přestupního terminálu u vlakového 

nádraží v Mostě
SM Most 61 918 701,51 Kč 61 918 701,51 Kč Podána žádost o podporu

Revitalizace lokality Teplické nádraží - 

multimodální část přednádraží
SM Teplice 70 432 087,74 Kč -

Platné Vyjádření ŘV ITI do 

12/2025

Hraniční projekt (původní 

projekt podán na příspěvek EU v 

částce 85 000 000 Kč)

Přehled strategických projektů

33

Multimodální osobní doprava II.

34

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II.

31

Odpadové hospodářství II.

ITS (Inteligentní dopravní systémy) II.


