MINISTERSTVO

EVROPSKA UNIE 4
Fond soudrznosti a,-." PRO MISTNI
Operacni program Technicka pomoc ROZVOJ CR

Zapis z 47. hlasovani RV ITI UChA per rollam — usneseni ¢. 3/2023

Datum vyhlaseni: 13. 2. 2023 od 14:36
Datum ukonceni: 16. 02. 2023 do 9:36

Pfedmét hlasovani:

Zména resi ponizeni celkovych zplsobilych vydajd o 10,42 tis. K¢. Dalsi ¢asti zmény je navyseni hodnoty
monitorovaciho indikatoru 670 031 z plvodni hodnoty 4 na 4,65. V projektovém namétu dale dochazi
k upravé predpokladané doby realizace projektu, ktera byla pivodné stanovena od 1. 1. 2023 do 31.
12. 2025 a aktualné je ménéna na obdobi od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2026. Zaroven dochazi k posunu
terminu pro predlozeni zadosti na 31. 1. 2023.

Komentar:

Ponizeni celkovych zpUsobilych vydajli a navyseni hodnoty monitorovaciho indikatoru 670 031 reaguje
na pozadavek k doplnéni ze strany fidiciho orgdnu. Zaroven je reflektovan pozadavek k uvedeni
souladu projektového ndmétu a Viyjadieni RV ITI. Uprava vyjadieni RV ITI je vyvoldna pozadavkem
fidiciho organu, i presto Ze dfive nékteré zmény (nizsi celkové zpUlsobilé vydaje, vyssi indikatory
uvedené v zadosti o podporu) nezakladaly zménu vyjadreni RV ITI. ProdlouZeni terminu pro ptedlozeni

vrve

vrve

navazujicich/synergickych projektd. Upravy v projektovém namétu nezakladaji zménu cile nebo
zamé&Feni projektu, proto tuto zménu doporucujeme RV ITI podpofit.

Vysledek hlasovani:
Ano-—12

Ne-0

Zdrzel se -0

Nevyjadril se — 6

Zaveér hlasovani:

Usneseni ¢. 3/2023 bylo prijato a kladné vyjadreni nositele ITI ke zméné projektového namétu bude
zasldno Zadateli.
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