



Zápis z 28. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

2. 9. 2022 od 9:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost tajemníka č. 382

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Zpráva o realizaci a analýza rizik
2. Změny v projektech v období 2014-2020
3. Aktuální informace z jednání s ŘO OP
4. Nastavení hodnoticího procesu strategických projektů
5. Výsledky hodnoticího procesu a návrh programových rámců
6. Harmonogram výzev ITI
7. Různé

Zápis jednání

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli na začátku jednání obeznámeni s pravidly hlasování v souladu se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování, je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu.

1. Zpráva o realizaci a analýza rizik

Zpráva o realizaci ISg ÚChA

- Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
- Povinnost půlročních zpráv dle MPIN
- Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev atd.
- Schválena ze strany MMR ČR

Aktualizace analýzy rizik

- Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
- Aktualizace za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
- Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
- Na jednání akcentována rizika s kritickým dopadem
- Kompletní analýza rizik zveřejněna na <http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty>
- Rizika se s ukončujícím programovým obdobím 2014+ postupně uzavírají
- V současnosti je zvažováno pro nové programové období jakých nástrojů využít pro monitorování a informování členů ŘV ITI

Navrhované usnesení č. 4/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - schvaluje





- 1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 v předloženém znění
- 2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2022 v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 15 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

2. Změny v projektech v období 2014-2020

Informace o vyjádření manažera ITI

- Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán
- Stále platné Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20
- Dle Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či formálních změn
- Od posledního projednávání změn v projektech bylo vydáno jediné vyjádření manažera ITI
 - ŽoZ č. 92 – ProPark.nu I s.r.o. (vnitřní úprava rozpočtu)

Žádost o změnu č. 94

- Název projektu: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MOST-LITVÍNŮV
- Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
- Předkladatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
- Předmět změny: Zahrnutí rezervy na nepředvídatelné události do způsobilých výdajů, tzn. navýšení příspěvku EU a CZV oproti předcházející změně v projektu
- Odůvodnění změny: Zpřesňující pokyny ŘO OP D
- Komentář odd. řízení ITI: Jedná se o pozitivní změnu, která vychází z doporučení OP D, takže doporučujeme předloženou změnu podpořit

Navrhované usnesení č. 5/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí vyjádření Manažera ITI ÚChA ke změně v projektu č. 92
 - souhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 94 předkladatele DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
 - ukládá

- 1) Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 94

T: 9. 9. 2022

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem a všichni hlasovali PRO, 4 účastníci s hlasovacím právem se z důvodu potenciálního střetu zájmu zdrželi hlasování (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, SM Most, SM Teplice, Ústecký kraj)





3. Informace z jednání s ŘO OP

Obecně

- Většina OP schválena ze strany EK od června do srpna 2022
 - 1. monitorovací výbory
 - Zveřejněny harmonogramy výzev

IROP

- 2,656 mld. Kč pro ITI ÚChA
- Integrované výzvy následují po individuálních výzvách
 - Září 2022 – knihovny, mateřské školy
 - Říjen 2022 – základní školy, sociální bydlení, nízkoemisní vozidla
 - Listopad 2022 – muzea, bezpečnost, cyklodoprava
 - Prosinec 2022 – památky, telematika
 - 1. pol. 2023 – plnicí a dobíjecí stanice, veřejná prostranství, cestovní ruch
- Semináře pro žadatele na centrální (MMR ČR) a regionální úrovni (CRR) – dostupné po rozkliknutí jednotlivých výzev nebo na <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci>
- Požadavek ze strany ŘO na sestavení 1. programového rámce (seznamu strategických projektů) IROP na výši 100 % alokace na danou aktivitu
- Finanční prostředky, které v rámci 1. programového rámce nebudou kryty projekty, již nebude možné využít
- Pokud se nějaké prostředky následně ušetří, ty už lze poté využít v rámci aktualizace programových rámců
- Řešení na straně ITI v případě „volných prostředků“: *„Pokud je alokace výzvy ITI vyšší než požadavky všech strategických projektů, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti nebo se jedná o „hraniční projekt“, který nevyužil nabízenou nižší alokaci, může ŘV ITI s ohledem např. na zvyšování inflace a rostoucí ceny materiálu přistoupit k poměrnému navýšení dotace EU mezi jednotlivé strategické projekty, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.“*

OP Doprava

- 1,918 mld. Kč pro ITI ÚChA
- Preference nových tratí nad modernizacemi (v souladu s metodikou)
- Doprovodná infrastruktura (měnírny a zázemí dopravních podniků)
 - Z pohledu ŘO OP D se jedná spíše o rezervní/doplňkové projekty
 - Problematické v rámci hodnocení kvůli výsledkům CBA
- V rámci OP D stěžejní podmínka zazávazkování min. 50 % celkové alokace do konce roku 2024
 - Zazávazkování = schvalovací protokol
 - V opačném případě odejmutí alokace!
- Vyhlášení 1. kontinuální výzvy OP D v 4. Q 2022 do 30. 6. 2024
 - Způsobilost výdajů do 31. 12. 2027

OP Životní prostředí

- Stále nedošlo ze strany MŽP ČR k rozdělení mezi aglomerace





- Platí požadavky na vysokou projektovou připravenost
 - Takových projektů v aglomeraci minimum
- Červen 2022 – konzultace několika potenciálních projektů s různými výsledky

OP Jan Amos Komenský

- Nadále platí alokace na úrovni 237 mil. Kč (CZV), stále ale není definitivně potvrzeno
 - Na tuto alokaci směřována i výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce
 - Návrh programového rámce tak v tuto chvíli předkládán pouze na vědomí
- Z kapacitních důvodů nejsou umožňovány konzultace konkrétních projektů ze strany MŠMT ČR
- Příprava projektů se nicméně významně posunula (studie proveditelnosti, memoranda s partnery atd.), byť stále nejsou vyjasněné některé podmínky
- Výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI plánována na 7/2023

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

- S ohledem na nemožnost podpory klustrových organizací a preferenci jiných nástrojů/programů nebyla vyhlášována výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce OP TAK
 - V rámci ISg ÚChA 2021+ nicméně zůstává tato možnost do budoucna otevřena

OP Zaměstnanost+

- Implementace mimo nástroj ITI
- Květen 2022 – NSK ČR
 - SC 1.1 – požadavky aglomerací za 1,483 mld. Kč, alokace výzvy bude pouze 250 mil. Kč
 - SC 2.1 – požadavky aglomerací za 1,109 mld. Kč, alokace výzvy bude pouze 255 mil. Kč
- Červen 2022 – připomínky k zaslaným záměrům a požadavek na dohodu o rozdělení alokace
 - Úpravy záměrů ze strany nositelů, intenzivní diskuze mezi aglomeracemi i MPSV ČR
- Červenec 2022 – druhá zpětná vazba k záměrům, dosažení dohody, pokračující diskuze o implementaci
- Kontinuální výzva OP Z+ pro ITI v říjnu 2022
- Plánováno setkání s nositeli projektů v ÚChA
 - Začátek září 2022
 - Nadále velmi vysoká absorpční kapacita
 - Ověřování potenciálních překryvů s KPSV
 - Apel na úspory (více podpořených projektů)





Aglomerace	Výsledná alokace SC 1.1 (CZV)	Výsledná alokace SC 2.1 (CZV)
Brno	20 000 000,00 Kč	38 942 000,00 Kč
České Budějovice	20 159 500,00 Kč	6 900 000,00 Kč
Jihlava	9 000 000,00 Kč	38 781 000,00 Kč
Karlovy Vary	15 998 000,00 Kč	6 527 500,00 Kč
Liberec	15 973 500,00 Kč	34 590 000,00 Kč
Mladá Boleslav	14 609 500,00 Kč	31 414 500,00 Kč
Olomouc	37 694 500,00 Kč	26 700 000,00 Kč
Ostrava	38 590 000,00 Kč	14 069 000,00 Kč
Plzeň	26 037 000,00 Kč	16 002 500,00 Kč
ÚChA	51 938 000,00 Kč	40 873 500,00 Kč
CELKEM	250 000 000,00 Kč	254 800 000,00 Kč

Diskuze


- SM Chomutov – V případě přihlášení projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ bude rovněž zapotřebí kladné vyjádření Řídícího výboru ITI, ale nebude vytvářen žádný programový rámec?
- ITI ÚChA – Ano. Jelikož ŘO OP Z+ není plně zapojen do realizace nástroje ITI, nebude pro něj ani vytvářen programový rámec, nicméně bude zapotřebí získat kladné vyjádření ŘV ITI. Pro OP Z+ bylo vytvořeno integrované řešení, se kterým vybrané strategické projekty musely být v souladu. V první polovině roku 2022 byly tyto strategické projekty zasílány na MPSV ČR, kdy na základě obdržené zpětné vazby byly upraveny. Nutno podotknout, že SM Chomutov není součástí tohoto integrovaného řešení a nebude tak možné prostřednictvím ITI v rámci OP Z+ případný strategický projekt podpořit.

4. Nastavení hodnoticího procesu strategických projektů

Struktura integrované strategie

- Základním dokumentem koncepční část ISg ÚChA 2021+
 - Na koncepční část navazuje Akční plán
- Akční plán je tvořen jednotlivými programovými rámci
- Programový rámec = seznam strategických projektů + finanční plán + monitorovací indikátory





Harmonogram jednotlivých kroků

- 23. 6. – vyhlášení 20 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (=výzvy ITI)
- 30. 6. a 12. 7. – online semináře pro žadatele
- Od 27. 7. (uzavření výzev ITI) – předhodnocení přihlášených strategických projektů ze strany odd. řízení ITI, vyzývání předkladatelů k doplňování/úpravě/dokládání/vysvětlení nesrovnalostí
- 23. a 24. 8. – projednání a hodnocení na všech 5 pracovních skupinách vč. sestavení návrhu seznamů strategických projektů
- 2. 9. – projednání a schvalování na ŘV ITI
- 5. 9. – projednání v RM ÚnL
- 12. 9. – projednání a schvalování v ZM ÚnL
- Následně předkládání programových rámců do MS2021+ ke schválení ze strany ŘO OP

Výchozí principy hodnoticího procesu

- Snaha o nastavení maximálně transparentního procesu hodnocení
 - Dlouhodobá diskuze a příprava jednotlivých kritérií
 - Zacílení na využití výhradně objektivních hodnoticích kritérií
 - Vícetupňový hodnoticí proces
 - Průběžné projednávání v rámci PS a ŘV ITI
- Nastavení výzev ITI přizpůsobeno specifikům jednotlivých témat/aktivit
 - Stejně tak formuláře strategických projektů optimalizovány pro každou výzvu ITI

Hodnocení strategických projektů

- Vícetupňové hodnocení
 - Předhodnocení ze strany odd. řízení ITI (Referent ITI + Tematický koordinátor ITI => verifikace ze strany Manažera ITI)
 - Hodnocení ze strany pracovní skupiny – ta navíc může rozhodnout o využití zbývajících alokací ve prospěch „hraničního projektu“ (= poslední úspěšný projekt v rámci věcného





hodnocení, který nicméně již není možné podpořit v plné výši dle požadavků)

- Důraz na nahlášení potenciálního střetu zájmů členů PS
- Výsledkem souhrnný kontrolní list pro každý strategický projekt

5. Výsledky hodnocení a návrh programových rámců

Shrnutí výzev ITI

- 20 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (= výzev ITI)
- 105 zaslaných projektů
 - 23 relevantních pro PS Doprava a dopravní infrastruktura
 - 19 relevantních pro PS Lidské zdroje
 - 35 relevantní pro PS Kultura a cestovní ruch
 - 23 relevantních pro PS Životní prostředí a veřejný prostor
 - 5 relevantních pro PS Ekonomika





Výzva č. 1 – Tratě (OP D)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Výstavba a modernizace trolejbusových a tramvajových tratí							
1	Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	72 250 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov, II. etapa	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	1 049 750 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01 - úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní	SM Teplice	29 639 500,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Výstavba nové měnárny MR5 - Šanov II	SM Teplice	23 035 000,00 Kč	NE	NE	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			1 174 674 500,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			1 850 000 000,00 Kč				
Zbýlá alokace			675 325 500,00 Kč				

Výzva č. 2 – ITS (OP D)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
ITS (Inteligentní dopravní systémy)							
2	Systém světelně řízených křižovatek v Mostě s dynamickým řízením a preferencí vozidel IZS a MHD	SM Most	62 886 826,07 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			62 886 826,07 Kč				
Alokace výzvy ITI			62 886 826,07 Kč				
Zbýlá alokace			0,00 Kč				





Výzva č. 3 – Bezpečnost (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu							
3	Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská	SM Ústí nad Labem	90 053 453,45 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			90 053 453,45 Kč				
Alokace výzvy ITI			90 053 453,45 Kč				
Zbýlá alokace			0,00 Kč				

Výzva č. 4 – Terminály (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Multimodální osobní doprava							
4	Parkovací dům Růžovka (P+R)	Město Litoměřice	85 000 000,00 Kč	ANO	ANO	38 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 47 350 789,25 Kč.
	Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě	SM Most	59 500 000,00 Kč	ANO	ANO	37 b.	
	Revitalizace lokality Teplické nádraží - multimodální část přednádraží	SM Teplice	56 769 800,00 Kč	ANO	ANO	22 b.	
Alokace strategických projektů			201 269 800,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			132 350 789,25 Kč				
Zbývá alokace			-68 919 010,75 Kč				





Výzva č. 5 – Vozidla (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu							
5	Nákup 33 parciálních trolejbusů - 1.etapa	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	212 500 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Rozvoj elektromobility MAD - nákup a provoz elektrobusů	Dopravní podnik města Děčína, a.s.	212 500 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice	SM Teplice	117 495 500,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			542 495 500,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			553 866 330,97 Kč				
Zbývá alokace			11 370 830,97 Kč				

Výzva č. 6 – Stanice (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu							
6	Rozvoj elektromobility v MAD - realizace dobíjecí stanice související s nákupem elektrobusů	Dopravní podnik města Děčína, a.s.	28 033 653,85 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			28 033 653,85 Kč				
Alokace výzvy ITI			28 033 653,85 Kč				
Zbývá alokace			0,00 Kč				





Výzva č. 7 – Telematika (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Telematika pro veřejnou dopravu							
7	Nový elektronický odbavovací systém	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	38 250 000,00 Kč	ANO	ANO	53,7 b.	
	Modernizace odbavovacího systému	Dopravní podnik města Děčína, a.s.	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	40,3 b.	
	Odbavovací a platební systém MHD Teplice	SM Teplice	4 403 000,00 Kč	ANO	ANO	39,3 b.	
	Inteligentní zastávky MHD	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	5 950 000,00 Kč	ANO	ANO	26,3 b.	
	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - SMART Inteligentní zastávky městské hromadné dopravy	SM Chomutov	53 000 000,00 Kč	ANO	ANO	21,3 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 16 619 718,36 Kč.
Alokace strategických projektů			118 603 000,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			82 222 718,36 Kč				
Zbýlá alokace			-36 380 281,64 Kč				

Výzva č. 8 – Cyklodoprava (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu							
8	Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou uhlí	SM Most	127 500 000,00 Kč	ANO	ANO	54 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace v výši 17 368 599,02 Kč.
	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	SM Děčín	25 500 000,00 Kč	ANO	ANO	47,4 b.	
	Lávka Děčín - Podmokly	SM Děčín	85 000 000,00 Kč	ANO	ANO	44,3 b.	
	Chomutov na kole - výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklodopravu	SM Chomutov	120 588 309,15 Kč	ANO	ANO	36 b.	
	Realizace cyklotrasy Most-Havraň	SM Most	144 868 599,02 Kč	ANO	ANO	30,9 b.	
Alokace strategických projektů			503 456 908,17 Kč				
Alokace výzvy ITI			144 868 599,02 Kč				
Zbýlá alokace			-358 588 309,15 Kč				





Výzva č. 9 – Mateřské školy (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Mateřské školy							
9	Navýšení kapacity MŠ v Mostě	SM Most	47 115 384,62 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			47 115 384,62 Kč				
Alokace výzvy ITI			47 115 384,62 Kč				
Zbýlá alokace			0,00 Kč				

Výzva č. 10 – Základní školy (IROP) – 1/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Základní školy							
10	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I	SM Děčín	39 950 000,00 Kč	ANO	ANO	53 b.	
	Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - I. Etapa	SM Ústí nad Labem	60 520 000,00 Kč	ANO	ANO	49,4 b.	
	Realizace nástavby pro odborné učebny	Město Chlumec	29 750 000,00 Kč	ANO	ANO	46 b.	1. dle efektivity
	Vybudování odborných učeben - I. část (1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ)	SM Most	157 154 908,80 Kč	ANO	ANO	46 b.	2. dle efektivity
	Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující standard konektivity základních škol dle požadavků IROP	ZŠ a MŠ Povrly, ÚL, p.o.	11 048 584,45 Kč	ANO	ANO	39,7 b.	
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II	SM Děčín	42 500 000,00 Kč	ANO	ANO	39,4 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 27 306 407,94 Kč.
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III	SM Děčín	46 750 000,00 Kč	ANO	ANO	38 b.	1. dle efektivity
	Vybudování odborných učeben na základních školách v Mostě – II. část (7. ZŠ, 11. ZŠ, 14. ZŠ, 18. ZŠ)	SM Most	113 517 500,00 Kč	ANO	ANO	38 b.	2. dle efektivity





Výzva č. 10 – Základní školy (IROP) – 2/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Základní školy							
10	Vestavba odborných učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o.	SM Ústí nad Labem	67 226 585,00 Kč	ANO	ANO	37 b.	
	Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - II. Etapa	SM Ústí nad Labem	90 780 000,00 Kč	ANO	ANO	34 b.	
	Modernizace odborných učeben na základních školách v Bílíně	Město Bílina	25 500 000,00 Kč	ANO	ANO	32,5 b.	
	Komplexní odborná infrastruktura školství v Chomutově - I. Etapa - odborné učebny	SM Chomutov	51 000 000,00 Kč	ANO	ANO	30 b.	1. dle efektivity
	Komplexní odborná infrastruktura školství v Chomutově - III. - školní družiny a školní kluby, školní poradenská pracoviště, vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ	SM Chomutov	110 500 000,00 Kč	ANO	ANO	30 b.	2. dle efektivity
	Komplexní odborná infrastruktura školství v Chomutově - II. Etapa - zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol	SM Chomutov	34 000 000,00 Kč	Projekt stažen žadatelem.		Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			880 197 578,25 Kč				
Alokace výzvy ITI			325 729 901,19 Kč				
Zbývá alokace			-554 467 677,06 Kč				

Výzva č. 11 – Sociální bydlení (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Sociální bydlení							
11	Sociální bydlení v Děčíně	SM Děčín	18 846 153,85 Kč	ANO	ANO	36 b.	
	Pořízení sociálních bytů v Chomutově I.	SM Chomutov	6 800 000,00 Kč	ANO	ANO	25 b.	
	Pořízení sociálních bytů v Chomutově II.	SM Chomutov	3 400 000,00 Kč	ANO	ANO	16 b.	
	Pořízení sociálních bytů v Chomutově III.	SM Chomutov	5 525 000,00 Kč	ANO	ANO	11 b.	
Alokace strategických projektů			34 571 153,85 Kč				
Alokace výzvy ITI			18 846 153,85 Kč				
Zbývá alokace			-15 725 000,00 Kč				





Výzva č. 12 – Knihovny (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven							
12	Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)	Regionální knihovna Teplice	36 363 627,47 Kč	ANO	ANO	48 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace v výši 360 032 494,51 Kč.
	Rekonstrukce městské knihovny v Mostě	SM Most	396 396 121,98 Kč	ANO	ANO	38 b.	
	Konverze specifického brownfieldu - Lázně Chomutov - Knihovna 21. století	SM Chomutov	396 000 000,00 Kč	ANO	ANO	21 b.	
Alokace strategických projektů			828 759 749,45 Kč				
Alokace výzvy ITI			396 396 121,98 Kč				
Zbýlá alokace			-432 363 627,47 Kč				

Výzva č. 13 – Muzea (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí							
13	Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování nové expozice	Ústecký kraj	36 975 000,00 Kč	ANO	ANO	28 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 55 687 782,27 Kč.
	Inteligentní zelený depozitář 21.století	Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace	92 662 782,00 Kč	ANO	ANO	26 b.	
	REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ	SM Chomutov	59 500 000,00 Kč	ANO	ANO	23 b.	
Alokace strategických projektů			189 137 782,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			92 662 782,27 Kč				
Zbýlá alokace			-96 474 999,73 Kč				





Výzva č. 14 – Památky (IROP) – 1/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví							
14	Pokračování obnovy kanovnických domů na Dómském náměstí v Litoměřicích	Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích	23 110 395,00 Kč	ANO	ANO	58 b.	
	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem	Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem	23 377 805,00 Kč	ANO	ANO	54 b.	
	Propojení regionu hudbou	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	53 b.	
	Jezdecká kasárna Most, č.p. 1283	BOHEMIA S, s.r.o.	42 500 000,00 Kč	ANO	ANO	51 b.	1. dle efektivity
	Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny v Děčíně	SM Děčín	85 785 400,00 Kč	ANO	ANO	51 b.	2. dle efektivity
	Weberův dům - zřízení městského muzea	Město Klášterec nad Ohří	18 700 000,00 Kč	ANO	ANO	47 b.	
	Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	42 b.	
	Revitalizace křížové cesty - Kalvárie	Město Krupka	18 496 425,00 Kč	ANO	ANO	41 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 7 831 040,73 Kč.
	Panský dům - terminál turismu a centrum volnočasových aktivit	Cisterciácké opatství Osek	29 750 000,00 Kč	ANO	ANO	40 b.	
	Křížovou chodbou od gotiky po baroko	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	35 b.	1. dle efektivity
	Oživení barokní perly Krušnohoří	Cisterciácké opatství Osek	106 250 000,00 Kč	ANO	ANO	35 b.	2. dle efektivity
	Mariánský cyklus k freskovému opatskému sálu prelatury	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	33 b.	1. dle efektivity a času přijetí
	Relaxace v zahradních gloriétách	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	33 b.	2. dle efektivity a času přijetí
	Z barokní prelatury schodištěm do kvetoucí zahrady	Cisterciácké opatství Osek	17 000 000,00 Kč	ANO	ANO	33 b.	3. dle efektivity a času přijetí





Výzva č. 14 – Památky (IROP) – 2/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví							
14	Revitalizace areálu tvrze Starý dvůr	Město Krupka	23 086 425,00 Kč	ANO	ANO	30 b.	1. dle efektivity
	Sladovna	Cisterciácké opatství Osek	42 500 000,00 Kč	ANO	ANO	30 b.	2. dle efektivity
	Restaurování interiéru kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích	Ústecký kraj	102 000 000,00 Kč	ANO	ANO	26 b.	
	Modernizace budovy ORLEN UniCRE a.s. v Ústí nad Labem	ORLEN UniCRE a.s.	36 550 000,00 Kč	ANO	ANO	22 b.	
	Rekonstrukce zámku ve Škrli	Obec Bílenice	33 683 375,00 Kč	NE	NE	Nerelevantní	
	Ztišení v hnědouhelné pánvi	Cisterciácké opatství Osek	21 250 000,00 Kč	ANO	NE	Nerelevantní	
	Relax v ambitech	Cisterciácké opatství Osek	21 250 000,00 Kč	ANO	NE	Nerelevantní	
	Zajištění příjezdové komunikace a hradební zdi na hradě Krupka	Město Krupka	13 869 619,24 Kč	ANO	NE	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			744 159 444,24 Kč				
Alokace výzvy ITI			235 304 640,73 Kč				
Zbýlá alokace			-508 854 803,51 Kč				





Výzva č. 15 – Cestovní ruch (IROP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu							
15	Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí	SM Teplice	40 276 825,00 Kč	ANO	ANO	48 b.	
	Vybudování informačního centra České středohoří	Destinační agentura České středohoří, o.p.s.	9 095 000,00 Kč	ANO	ANO	29 b.	
	Vybudování informačního centra v objektu č. p. 23, Mírové náměstí, Bílina – Černý kůň	Město Bílina	12 750 000,00 Kč	ANO	ANO	25 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 6 225 844,37 Kč.
	Rozšíření a inovace doprovodné infrastruktury v Českém středohoří	Destinační agentura České středohoří, o.p.s.	13 175 000,00 Kč	ANO	ANO	21 b.	
	Brná21	Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace	55 000 000,00 Kč	ANO	ANO	19 b.	
	Centrální záchytné parkoviště – Krupka střed	Město Krupka	24 692 500,00 Kč	ANO	ANO	17 b.	
	NMF - STÁNEK AmFÍK	Město Kadaň	5 375 638,00 Kč	ANO	NE	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			160 364 963,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			55 597 669,37 Kč				
Zbývá alokace			-104 767 293,63 Kč				





Výzva č. 16 – Veřejná prostranství (IROP) – 1/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí							
16	Znovuzrození parku Střed v Mostě	SM Most	46 750 000,00 Kč	ANO	ANO	52,3 b.	
	Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. Královohradecká v Klášterci nad Ohří	Město Kláštec nad Ohří	68 000 000,00 Kč	ANO	ANO	46,4 b.	
	Veřejné prostranství, ul. Přemyslova, Chomutov v blízkosti areálu Kamencového jezera	SM Chomutov	41 671 525,36 Kč	ANO	ANO	44,3 b.	
	Veřejné prostranství, ul. Mostecká, Chomutov v blízkosti areálu Kamencového jezera	SM Chomutov	18 800 862,81 Kč	ANO	ANO	44,2 b.	
	Kadaň – úpravy ulic Čechova a Vrchlického	Město Kadaň	8 500 000,00 Kč	ANO	ANO	41 b.	
	Revitalizace Mánesových sadů	SM Ústí nad Labem	31 025 000,00 Kč	ANO	ANO	37,8 b.	
	Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 1. část - centrum	Město Krupka	25 194 000,00 Kč	ANO	ANO	36,2 b.	
	Revitalizace parku Přátelství a středu města (2. etapa)	Město Meziboří	17 850 000,00 Kč	ANO	ANO	35,7 b.	
	Stavební úpravy ul. Čsl. Armády, Kadaň	Město Kadaň	12 076 000,00 Kč	ANO	ANO	35,1 b.	
	Oprava části ulice Čechova v Kadani	Město Kadaň	19 380 000,00 Kč	ANO	ANO	34,5 b.	1. dle efektivity
	Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 2. část - parčík před MěÚ	Město Krupka	21 165 000,00 Kč	ANO	ANO	34,5 b.	2. dle efektivity
	Veřejné prostranství, ul. Otvická, Chomutov v blízkosti areálu Kamencového jezera	SM Chomutov	48 471 525,36 Kč	ANO	ANO	30,3 b.	
	Revitalizace území před ZŠ, vč. vstupu do budovy	Město Meziboří	13 600 000,00 Kč	ANO	ANO	28,4 b.	
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem v Mostě	SM Most	89 250 000,00 Kč	ANO	ANO	28 b.	Pro hraniční projekt je registrována zbývající alokace ve výši 80 499 901,89 Kč.	





Výzva č. 16 – Veřejná prostranství (IROP) – 2/2

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí							
16	Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 3. část - přilehlá část centra	Město Krupka	29 495 000,00 Kč	ANO	ANO	27,6 b.	
	Zadní trakt ulice Masarykova	SM Ústí nad Labem	42 500 000,00 Kč	ANO	ANO	20,3 b.	1. dle efektivity
	Alej Elišky Krásnohorské	SM Ústí nad Labem	42 500 000,00 Kč	ANO	ANO	20,3 b.	2. dle efektivity
	CENTRAL PARK CHOMUTOV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTSKÉHO PARKU	SM Chomutov	306 000 000,00 Kč	ANO	ANO	20 b.	
	Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice	Město Litoměřice	68 000 000,00 Kč	ANO	ANO	18,6 b.	
	Revitalizace lokality Teplické nádraží - veřejné prostranství přednádraží a ul. Vrchlického a okolí	SM Teplice	36 069 750,00 Kč	ANO	ANO	12,2 b.	
Alokace strategických projektů			986 298 663,53 Kč				
Alokace výzvy ITI			452 983 815,42 Kč				
Zbýlá alokace			-533 314 848,11 Kč				

Výzva č. 17 – Sídlní zeleň (OP ŽP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Sídlní zeleň							
17	Revitalizace lesoparku Mostná hora	Město Litoměřice	18 700 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			18 700 000,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			0,00 Kč				
Zbývá alokace			-18 700 000,00 Kč				





Výzva č. 18 – Odpadové hospodářství (OP ŽP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Odpadové hospodářství							
18	Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání separovaného odpadu pro město Litvínov	Litvínov	31 980 327,64 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Chemická recyklace odpadních plastů s využitím procesu termického štěpení	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	568 620 000,00 Kč	ANO	NE	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			600 600 327,64 Kč				
Alokace výzvy ITI			0,00 Kč				
Zbývá alokace			-600 600 327,64 Kč				

Výzva č. 19 – Energetické úspory (OP ŽP)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Energetické úspory							
19							
Alokace strategických projektů			0,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			0,00 Kč				
Zbýlá alokace			0,00 Kč				





Výzva č. 20 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP JAK)

Podpořený projekt		Přehled přihlášených strategických projektů					
Projekt podpořen částečně							
Nepodpořený projekt							
Výzva ITI	Název strategického projektu	Žadatel	Příspěvek EU	Projekt splnil kritéria formálních náležitostí	Projekt splnil kritéria přijatelnosti	Věcné hodnocení	Poznámka
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce							
20	MEDITECH	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	48 185 442,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	DIGITECH	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	74 319 901,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	Materiály a technologie pro biologické a environmentální aplikace (MATECH – BIOENVI)	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	57 123 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	„Evaluace netradičních odpadních surovin pokročilými recyklačními technologiemi" (ESURET)	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	43 292 500,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
	SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní	38 760 000,00 Kč	ANO	ANO	Nerelevantní	
Alokace strategických projektů			261 680 843,00 Kč				
Alokace výzvy ITI			201 450 000,00 Kč				
Alokace výzvy ITI - 130 %			261 885 000,00 Kč				
Zbývá alokace			204 157,00 Kč				





Shrnutí návrhu programových rámců

- Vytvářeny na základě výsledků hodnocení jednotlivých výzev ITI
 - V seznamu projektů všechny podpořené projekty a částečně podpořené (hraniční) projekty
 - Všichni nositelé hraničních projektů projeví zájem o nabízenou zbylou alokaci
 - Součástí dále popis opatření, orientační finanční plán a monitorovací indikátory
- Předkládány programové rámce pro:
 - IROP – na celkovou alokaci cca 2,656 mld. Kč z dostupných 2,656 mld. Kč (příspěvek EU), přičemž v jednom případě dochází k přidělení rezervy úspěšným projektům (výzva ITI č. 5)
 - OP D – na celkovou alokaci cca 1,215 mld. Kč z dostupných 1,918 mld. Kč (příspěvek EU)
 - OP ŽP – na celkovou alokaci cca 50,7 mil. Kč (příspěvek EU)
 - OP JAK – na celkovou alokaci 261,7 mil. Kč (příspěvek EU) na vědomí, bez finálního schválení
- S ohledem na očekávání značného počtu aktualizací Akčního plánu a jednotlivých programových rámců je navrhováno následné přenesení této kompetence ze ZM ÚnL na RM ÚnL (s výjimkou schválení prvního Akčního plánu) => To umožní i flexibilnější reakci na situaci v rámci OP JAK
- Návrhy seznamů strategických projektů pro programové rámce byly sestaveny a odsouhlaseny všemi tematickými pracovními skupinami, v případě pracovní skupiny Ekonomika bylo přijato usnesení ve smyslu, aby Řídicí výbor ITI mohl nadále flexibilně reagovat na závěrečné stanovení alokací v OP JAK, a to v krajním případě i zrušením výzvy ITI č. 20.

Navrhované usnesení č. 6/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí
 - 1) výsledek hodnotícího procesu a návrhy seznamů strategických projektů sestavených tematickými pracovními skupinami
 - 2) návrh Programového rámce pro OP JAK vč. seznamu strategických projektů
 - schvaluje
 - 1) přidělení rezervy pro úspěšné projekty v rámci výzvy ITI č. 5
 - 2) Programový rámec IROP vč. seznamu strategických projektů
 - 3) Programový rámec OP Doprava vč. seznamu strategických projektů
 - 4) Programový rámec OP Životní prostředí vč. seznamu strategických projektů
 - ukládá
 - 1) Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI, zajistit projednání schválených programových rámců v orgánech statutárního města Ústí nad Labem a následné předložení do monitorovacího systému ISKP2021+

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem a všichni hlasovali PRO, k 1. schvalovacímu usnesení (přidělení rezervy v rámci výzvy ITI č. 5 byl nahlášen potenciální střet zájmu SM Teplice, SM Děčín, 2 členové SM Ústí nad Labem) hlasovalo tedy 10 účastníků s hlasovacím právem PRO a 4 účastníci s hlasovacím právem se zdrželi





6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

Harmonogram výzev ITI

- Aktuálně nevyužitá alokace pouze v rámci OP Doprava
- V průběhu času bude nicméně docházet k uvolňování dalších alokací v různých aktivitách

Strategický cíl ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Vyhlášení
Doprava a dopravní infrastruktura	3.2.1	Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD	698 360 500,00 Kč	OP D	3.1	1. pol. roku 2023

Diskuze

- SM Teplice – V případě podpory projektů zaměřených na měnirny a jinou drážní infrastrukturu navrhujeme prodloužení termínu ukončení výzvy, abychom byli schopni se připravit. S termínem vyhlášení výzvy souhlasíme. Zároveň bychom v dohledné době uvítali jednání žadatelů v této oblasti.
- ITI ÚChA – I s ohledem na výrazné nedočerpání finančních prostředků z důvodu nepřihlášení očekávaného projektu na komplexní modernizaci tratí v Litvínově počítáme s otevřením této výzvy i pro doprovodnou drážní infrastrukturu, byť jsme si vědomi rizik podpory takovýchto projektů. Co se týče doby vyhlášení výzvy na straně ITI, tak souhlasíme a v současnosti počítáme s pozdějším termínem ukončení výzvy, jelikož je to z časového hlediska možné. S organizací jednání souhlasíme.
- DpmML – Zmiňovaný projekt zaměřený na komplexní modernizaci tratí v Litvínově nedopadl, a to především z důvodu neshody akcionářů, nicméně i s ohledem na blížící se volby nejsou diskuze finálně ukončeny. Lze předpokládat, že do konce tohoto roku bude o budoucnosti tohoto projektu rozhodnuto. S uskutečněním jednání rovněž souhlasíme.

Navrhované usnesení č. 7/2022

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

7. Různé

Diskuze a různé

- Zveřejnění výsledků hodnotícího procesu na www.iti-ucha.cz
- Po schválení programových rámců ze strany ŘO OP automatické vydávání stanovisek ŘV ITI
- 14. 9. – prezentace ITI ÚChA na Urban Development Group Meeting v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie





Prezenční listina

28. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Prezenční listina a souhlas se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA

2. 9. 2022, od 9:00

Magistrát města Ústí nad Labem, 3. patro, zasedací místnost tajemníka č. 382

Jméno	Institute/Organizace	E-mail	Podpis
PETR MLÁDEK	ITI ÚChA	petr.mladek@mag-ul.cz	
NIKOLA HLAVNÍČKOVÁ	ITI ÚChA	nikola.hlavnickova@mag-ul.cz	
Martin KOLÁŘ	ÚJEP	martin.kolar@ujep.cz	
MICHAL KRATOCHVIL	MMR ŮK	michal.kratochvil@mmr.cz	
Veronika Lapková	MmFOS-1		
RAUŠEROVÁ JANA	DP HL	RAUSEROVA@DPHOS.cz	
JAN EICHLER	ANAD, DPO	reditel@anad.cz	
ZDENEK SCHNABER	ŽP Ústí nad Labem		
ANNA LEHKA	ŽECIN	anna.lehka@uzmolecia.cz	
VIKTOR KRUML	CRD	viktor.kruml@crd.cz	
TOMÁŠ HADRAVŮ	KS MAS	tomashadrav@masshabice.cz	
MARTINA ŽIRONICKÁ	MuÚL	martina.zironicka@mag-ul.cz	
HOVÁKOVÁ HANA	Sm Teplice	hovakova2@teplice.cz	
JANA HRONOVÁ	SM Chomutov	j.hronova@chomutov.cz	
PAVEL TOŠOVSKÝ	SM Ústí n. L.	pavel.tosovsky@mag-ul.cz	
PATR NEBUČEK	MABOL	patr.nebucek@mag-ul.cz	
MARTIN NEUBAUER	EPD WEP	martin.neubauer@epd.cz	
Jiří Stary	ITI ÚChA	jiri.stary@mag-ul.cz	





Jméno	Institute/Organizace	E-mail	Podpis
Iva Křemžerová	ŽS ITI-MMUL	iva.kremzerova@mag-ul.cz	
Dvořákova Iva	KÚ ÚK	DVOŘAKOVA-IVA@KU-USTEDY.CZ	
Karel Biahadali	KÚ ÚK	gab.pauli.k@ku-ustedy.cz	
Jiří Štáry	PMH - ITI	jiri.stary@mag-ul.cz	

Informace o zpracování osobních údajů: Organizátor jednání zpracovává osobní údaje účastníků v rozsahu jména, příjmení, kontaktu a podpisu. Získávání a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Osobní údaje získáváme a zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem evidence účastníků jednání potřebné pro plnění pracovních úkolů a pro případnou kontrolu implementace programu. Při zpracování osobních údajů dodržujeme standardy jejich ochrany podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při splnění podmínky zákonnosti zpracování mohou být tyto údaje poskytnuty dalším subjektům zapojeným do implementace IN v programovém období 2014+ a 2021+.

