



Zápis ze 43. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

31. 10. 2025 od 9:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost rady města č. 314

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Ex-post evaluace ISg ÚChA 2014-2020
2. Aktuální informace k programovému období 2028+
3. Aktuální informace k programovému období 2021-2027
4. Aktuální informace ITI ÚChA
5. Změny v projektech
6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
7. Metropolitní spolupráce
8. Různé

Zápis jednání

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli v rámci 43. jednání Řídicího výboru ITI obeznámeni s pravidly hlasování v souladu se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování, je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu.

Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

- Usnesení č. 11/2025 bylo splněno
- Usnesení č. 12/2025 bylo splněno
- Usnesení č. 13/2025 bylo splněno
- Usnesení č. 14/2025 bylo splněno
- Usnesení č. 15/2025 bylo splněno
- Usnesení č. 16/2025 bylo splněno

1. Ex-post evaluace ISg ÚChA 2014-2020

Ex-post evaluace – základní informace

- Zpracovatelem odd. řízení ITI
- Cílem zhodnotit realizaci a implementaci ISg ÚChA pro programové období 2014-2020
- Termín odevzdání 31. 10. 2025
 - Po schválení vložení do MS2014+ ke schválení ze strany MMR ČR
- Struktura daná metodikou MMR ČR
- Po schválení ze strany MMR ČR bude zveřejněna na webových stránkách ITI ÚChA

Ex-post evaluace – hlavní zjištění

- Vnitřní implementační procesy byly dostatečně popsány a transparentní
- Pracovní skupiny přispěly k diskuzi nad integrovanými řešeními, vzniku partnerských projektů a k nárůstu kvality projektů
- Nárůst kvality života v aglomeraci, zejména dostupná doprava a zvyšování sociální stability v regionu





- ITI jako efektivní cesta, jak cílit evropské dotace
- Příjemci v ITI vyzdvihován individuální přístup a prostor pro dokončení přípravy projektu, rozvoj spolupráce s dalšími partnery apod.
- Nízká alokace limitem dosahování systémových změn
- Nejednotný přístup ŘO OP a zapojení ZS ITI – pro žadatele složité/matoucí
- Negativním vnějším faktorem realizace projektů pandemie COVID-19
- Věcné plnění ISg ÚChA výrazně efektivnější než dodržení finančního plánu

Ex-post evaluace – případové studie

- Případové studie
 - Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci
 - SMART City – SMART Region – SMART Community
 - Veřejná doprava dvojměstí Most-Litvínov
 - Integrovaný přístup Sociální agentury k osobám se zdravotním postižením
 - Systémový přístup k sociálnímu bydlení v Chomutově
 - Integrované řešení Střední školy technické v Mostě
 - Systém prostupného zaměstnávání v Děčíně

Navrhované usnesení č. 19/2025

- Řídící výbor ITI ÚChA
 - schvaluje Ex-post evaluaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v předloženém znění
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit podání Ex-post evaluace v monitorovacím systému a zajištění vypořádání případných připomínek ze strany MMR ČR

T: 30. 6. 2025

Hlasování: Z celkově 13 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo 13 účastníků PRO. Usnesení č. 19/2025 tak bylo přijato.

2. Aktuální informace k programovému období 2028+

Aktuální informace

- Na evropské úrovni zveřejněn první návrh Víceletého finančního rámce pro PO28+
- Návrh mimo jiné přináší
 - Zásadní změny ve struktuře EU fondů => sloučení dílčích fondů do jednoho fondu (*European Fund for Economic, Social and Territorial Cohesion, Agriculture and Rural, Fisheries and Maritime, Prosperity and Security*) + samostatný nekohezní Fond pro konkurenceschopnost se soutěží na evropské úrovni
 - Větší flexibilitu pro národní úroveň
 - Složitější pozici regionů
 - Uplatňování principů uplatňovaných v rámci Národního plánu obnovy s důrazem na výkonnost, výsledky a reformy
 - Vyšší využití finančních nástrojů





- Důraz na témata jako bezpečnost, konkurenceschopnost, inovace, digitalizace, klima
- Strategický rámec politiky soudržnosti 2028+ v ČR
 - Zpracovatelem MMR – NOK
 - Výchozí bod pro vyjednání podoby kohezní politiky v ČR s EK
 - Stanovení tematických priorit
 - Finální návrh vč. implementační struktury do poloviny roku 2026

Dobrovolný svazek obcí nositelů ITI

- Společná platforma metropolitních oblastí a aglomerací v ČR
- Součástí všechna nositelská města ITI + Hradec Králové
- Právní subjektivita na bázi DSO
- Aktuálně v procesu ustanovování a projednávání souvisejících smluv a stanov (v Ústí nad Labem na prosincovém ZM)
- Příprava dalšího setkání primátorů k zahájení činnosti DSO na začátku roku 2026
- Výkonnou složkou DSO MOA (= *Metropolitní oblasti a aglomerace*) bude společná kancelář ITI

Kancelář ITI

- Již nyní funguje v omezeném režimu
- Koordinace/facilitace, zvýšení odborného zázemí pro nositele ITI a zaštitění všech ITI
- Jednotná komunikace vůči ŘO, MMR-ORP...
- Posílení a využití přínosů metropolitní/aglomerační spolupráce
- Aktivity – facilitace, koordinace, organizace, evaluace, komunikace a publicita
- Využití výstupů na regionální/národní/mezinárodní úrovni
- Aktivity postupně převáděny pod plánované DSO
- Společná propagace v rámci sociálních sítí (Facebook, LinkedIn)
- Hlavní kontaktní osobou je Ing. Erich Beneš (e: beneserich@gmail.com)


Návrh implementace územní dimenze v období 2028+ ze strany MOA

- Výchozí principy
 - Partnerský přístup
 - Rovnováha národní, krajské, metropolitní a místní úrovně
 - Kontinuita a evoluce místo revoluce
 - Respekt k požadavkům dalších územních partnerů
- Navržený mechanismus umožňuje strukturálně postiženým regionům pokračovat v započatých transformačních procesech
- Na obecnější strategii rozvoje kraje by měly nadále navazovat dílčí strategie (ITI, CLLD...) s volbou řešených témat a alokacemi
- Koordinační role na úrovni RSK
- Asociace krajů ČR navrhuje vlastní implementační mechanismus postavený na IRP = Integrovaném regionálním plánu
- Shoda zatím nalezena není, jednání nadále probíhají...






Struktura implementace územní dimenze v programovém období 2021+



Návrh struktury implementace územní dimenze v programovém období 2028+



Roadshow ITI ÚChA

- Diskuze s územím k současnosti a hlavně budoucnosti
- Uskutečněno – Hrobčice, Meziboří, Most
- S dohodnutým termínem – Děčín, Teplice, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Krupka, Benešov nad Ploučnicí, Dubí, Kadaň, Dopravní podnik města Děčína a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.
- Bude probíhat pravděpodobně i začátkem roku 2026

Diskuze

- Ústecký kraj – Plánuje se do budoucna i setkání se zástupci Ústeckého kraje?
- ITI ÚChA – Ano, v rámci Roadshow ITI plánujeme navštívit i Krajský úřad Ústeckého kraje, nicméně v současnosti nemáme pevně rozhodnutý formát a formu tohoto setkání. Považujeme však za nezbytné se se zástupci Ústeckého kraje setkat, což však plánujeme až na začátek roku 2026.





- SM Chomutov – V rámci zmiňovaných strategických projektů evidujeme v Chomutově např. strategický projekt bývalých Lázní, v rámci kterého panuje obava z nemožnosti financování. Po roce 2027 se avizuje výrazná změna nastavení programového období, jsou již nějaké vyhlídky i do dalšího období po roce 2035? Vnímáme apel na realizaci projektů v současnosti.
- ITI ÚChA – Do budoucna lze očekávat pokračování trendu ve smyslu ubývajících finančních prostředků či míry podpory a naopak zesilující pozici finančních nástrojů.
- Kancelář ITI – Další otázkou mohou být do budoucna i regionální finanční nástroje se snahou maximálně podpořit relevantní regiony. Třeba i po vzoru německé zkušenosti.

- FŽP UJEP – V současnosti dochází ze strany ITI ÚChA ke sběru témat a jednotlivých projektů pro nadcházející období. Existuje v současnosti nějaká projektová fiše? Registrujeme řadu projektů i s ohledem na naše mezinárodní projekty.
- ITI ÚChA – Do budoucna lze předpokládat vznik projektové fiše, nicméně v současnosti nám jde především o osobní schůzku, v rámci které můžeme řešit např. vyšší míru detailu informací k programovému období 2028+, a o rámcové uvažované témata a projektech bez bližších parametrů.
- FŽP UJEP – Předpokládá se do budoucna podpora přeshraniční spolupráce?
- ITI ÚChA – Dle dostupných informací lze počítat s podporou přeshraniční spolupráce prostřednictvím různých programů.

- SM Teplice – S ohledem na plánovanou diskuzi směrem k plánovaným projektům informujeme, že nejsme schopni již cokoliv zadat do návrhu rozpočtu pro příští kalendářní rok.
- ITI ÚChA – V současnosti je v rámci našich diskuzí uvažováno o projektech až v rámci programového období po roce 2028 a nebudeme se primárně o projektech v nadcházejících dvou letech. Zároveň vnímáme kontext komunálních voleb, které proběhnou v roce 2026.

3. Aktuální informace k programovému období 2021-2027

Modernizační fond

- Výzva TRANSGOV č. 1/2025 – Modernizace vozidel MHD
 - Příjem žádostí do 30. 1. 2026
 - K 23. 10. 2025 podáno 37 projektů za 9,38 mld. Kč (alokace výzvy 7,3 mld. Kč)
 - O navýšení alokace výzvy se neuvažuje
 - O projektu Prahy není rozhodnuto – dne 31. 10. 2025 proběhne osobní jednání
- Výzva ENERGOV č. 1/2025 – Energetické úspory památkově chráněných budov
 - Příjem žádostí do 30. 4. 2026
 - Alokace výzvy 500 mil. Kč
 - Podpora max. 50 % z CZV
- Výzva KOMUNERG č. 1/2025 – Rozvoj energetických společenství
 - Příjem žádostí od 15. 12. 2025 do 31. 12. 2027
 - Alokace výzvy 1 mld. Kč
 - Oprávněným žadatelem jsou energetická společenství
 - Pořízení FVE, větrných elektráren, bateriových uložišť, IT řešení, dobíjecí stanice pro elektromobily...






- Forma podpory: dotace/úvěr/kombinace

Národní plán obnovy ČR

- Výzva č. 14/2025: Poradenství pro samosprávy – koncepční dokumenty v oblasti klimatu a energetiky (SECAP+)
 - Příjem žádostí od 5. 8. 2025 do 30. 4. 2026
 - Alokace výzvy 150 mil. Kč
 - Oprávněným žadatelem jsou ORP, DSO, společenství obcí, MAS...
 - Pořízení zpracování SECAP+, jejichž účelem je zmapování stávajícího stavu, a návrh mitigačních a adaptačních opatření s využitím jejich synergických efektů FVE
 - Výše podpory dle počet obyvatel řešeného území (500 tis. Kč – 1,5 mil. Kč, max. 60 % CZV)

Operační program spravedlivá transformace

- Návrh VFR nepočítá se vznikem navazujícího fondu pro spravedlivou transformaci (JTF 2.0)
- Vznik společného apelu uhelných regionů na pokračování procesu spravedlivé transformace
 - Apel krajů směrem Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Vládě ČR
 - Zachování kontinuity a vyčlenění odpovídajících finančních prostředků
- OPST – Návrh procesu výběru potenciálně strategických projektů (směrem k PO28+)



- 2 možnosti sběru projektů: skrze jednorázovou výzvu OPST nebo skrze RE:START
- Výzva OPST plánována na začátek roku 2026 a jejím předmětem bude podpora projektové přípravy těchto strategických projektů
- Následné hodnocení panelem expertů (zástupci MMR, MŽP, ŘO OPST, zástupce kraje v roli hosta...)
- Aktuálně vyhlášené výzvy:
 - 95. výzva - Snižování energetické náročnosti ve veřejné infrastruktuře
 - 92. výzva - Snižování energetické náročnosti veřejných budov
 - 89. výzva - Podpora oběhového hospodářství
 - 85. výzva - Obnova území – Koncepce a příprava projektů II.
 - **84. výzva - Podpora regionálního školství – rozšířená výzva** (vyčerpáno cca 65 %)





- Kreativní vouchery pro veřejný sektor (Příjem žádostí do 31. 7. 2026, Alokace 28 mil. Kč s mírou podpory 85 % a limitem 50-200 tis. Kč)
- Připravované výzvy:
 - Umělá inteligence a virtuální realita do SŠ v Ústeckém kraji (Vyhlášení: 01/2026 a příjem žádostí od 01/2026 do 2. pol. 2026, Alokace 180 mil. Kč)
 - Infrastruktura dalšího vzdělávání – zřejmě samostatná výzva pro ZUŠ
 - Vouchery pro podnikatele (2. tranže) – Předpokládané vyhlášení 31. 10. pro kraj a 06/2026 pro koncové žadatele, Alokace 215 mil. Kč s mírou podpory max. 60 % a limitem 500 tis. Kč na 1 projekt
 - Podpora Start-upů
 - Odborné učebny SŠ II
 - Příprava projektů pro veřejný sektor II (alokace 150 mil. Kč s mírou podpory max. 75 %, termíny vyhlášení výzvy v řešení)
 - Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace III – Návštěvnická střediska (alokace 300 mil. Kč s mírou podpory max. 90 %)
 - FN: Regenerace Brownfields pro nepodnikatelské účely – Kombinace 45 % dotace + 55 % bezúročný úvěr (max. 80-100 % míra podpory a limit 5-200 mil. Kč velikost projektu), Vyhlášení 15. 1. 2026 a příjem žádostí od 29. 1. do 30. 9. 2026

Diskuze

- KHK ÚK – Tušíme u plánovaných výzev, zda budou tematicky zaměřeny pouze na oblast obnovy území, tedy na území zasažené těžbou?
- Ústecký kraj – Výzva zaměřená na regeneraci brownfields by měla být vyhlášena pro území celého Ústeckého kraje. Zároveň informujeme, že na monitorovací výbor OPST půjde žádost o prodloužení termínu ukončení výzvy č. 85 a mělo by tak být možné podat žádost o podporu do 6. 1. 2025. Dále informujeme, že je stále otevřena výzva na podporu sociální stability.
- ITI ÚChA – Není-li ve výzvě uvedena tematická oblast Obnovy území, jedná se o podporu celého území Ústeckého kraje.

4. Aktuální informace ITI ÚChA

MMR-ORP

- Úspěšné splnění standardizace
 - Kontrola standardů transparentnosti při implementaci
 - „Na základě provedené kontroly Vás informuji, že Ústecko-chomutovská aglomerace splnila veškeré požadavky a úspěšně prošla procesem standardizace.“





Stav implementace ITI ÚChA v operačních programech (kumulativně)

	IROP		OP D		OP ŽP		OP JAK		OP Z+	
	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
Alokace	2 656,03	100 %	1 918,51	100 %	50,68	100 %	151,58	100 %	94,52	100 %
Platná Vyjádření ŘV ITI	2 497,44 ↑	94,0 % ↑	2 121,31 ↑	110,6 % ↑	26,81 ●	52,2 % ●	173,22 ●	114,3 % ●	94,52 ●	100 % ●
Podané žádosti o podporu	2 041,28 ↑	76,9 % ↑	1 576,80 ↑	78,8 % ↑	23,95 ↓	52,2 % ↓	166,60 ↓	111,8 % ↓	94,52 ●	100 % ●
Právní akty	1 970,16 ↑	74,2 % ↑	507,07 ↑	26,4 % ↑	23,95 ↑	47,3 % ↑	137,10 ↑	90,4 % ↑	87,74 ●	93 % ●
Žádosti o platbu	585,82 ↑	22,1 % ↑	47,86 ↑	2,5 % ↑	0 ●	0 % ●	2,39 ●	1,6 % ●	64,91 ↑	69 % ↑

Údaje jsou příspěvek EU k 15. 10. 2025

- V rámci IROP, OP D a OP Z se daří pokračovat v realizaci jednotlivých projektů
- Dílčí ponížení OP ŽP: ponížení v žádostech o podporu z důvodu narovnání údajů podané žádosti o podporu s Vyjádřením ŘV ITI
- Dílčí ponížení OP JAK: dílčí ponížení rozpočtů v rámci hodnocení ze strany řídicího orgánu

OP D – vyhlášení navazujících výzev

- Výzva č. 38 – ITS
 - Vyhlášení výzvy OP D: 30. 5. 2025
 - Příjem předběžných žádostí: 16. 6. 2025 – 31. 8. 2026
 - Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2027
 - Časová způsobilost nákladů: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2028
- Výzva č. 39 – Infrastruktura městské drážní dopravy
 - Vyhlášení výzvy OP D: 30. 5. 2025
 - Příjem předběžných žádostí: 16. 6. 2025 – 31. 8. 2026
 - Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2027
 - Časová způsobilost nákladů: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2029

OP D – aglomerační SUMP

- Povinnost pro budoucí programové období zpracovat SUMP na úrovni aglomerace
- Zatím stále bez konkrétní metodiky MD ČR
- Dokončený by měl být v roce 2027
- Pravděpodobně možnost navazujícího financování projektů z programu CEF

OP JAK – aktuální informace

- Aktuální stavy projektů
 - Meditech – projekt s právním aktem
 - MATBIOMED – Materiály a technologie pro biologické a medicínu – projekt v realizaci
 - ESURET (Evaluace netradičních odpadních surovin pokročilými recyklačními technologiemi) – změna stavu projektu: projekt s právním aktem
 - SimulUK – Simulační prostředí v Ústeckém kraji – projekt s právním aktem
 - DIGITECH – změna stavu projektu: projekt s právním aktem

Plnění finančního milníku IROP


- Finanční milníky IROP posuzovány dle zaregistrovaných žádostí o platbu (ŽoP)
 - Pro všechna ITI v ČR
- Pro rok 2025 na 17,08 % rezervované alokace v IROP – 06/2025 splněno





- Pro rok 2026 na **34,44 %** rezervované alokace v IROP
 - Zahrnují se zaregistrované žádosti o platbu pouze do 06/2026
 - Predikce čerpání k 30. 6. 2026 na 947,76 tis. Kč (35,68 % rezervované alokace) po odstranění všech rizikových žádostí o platbu
- S ohledem na termíny pro výpočet finančních milníků v IROP by etapy konkrétních projektů měly končit 05/202X!

Stav plnění závazků vůči IROP k 15. 10. 2025 (kumulativně v mil. Kč)



Plnění finančního milníku IROP (k 30. 9. 2025) – všechna ITI v ČR


Zkrácený název ISG	Prostředky ve schválených a podaných žádostech o platbu (v %)
ITI Brno	30,06%
ITI České Budějovice	30,01%
ITI Hradubice	20,83%
ITI Jihlava	21,35%
ITI Karlovy Vary	28,52%
ITI Liberec-Jablonec	17,25%
ITI Mladá Boleslav	25,57%
ITI Olomouc	23,49%
ITI Ostrava	20,65%
ITI Plzeň	30,60%
ITI Praha	8,19%
ITI Ústí-Chomutov	28,82%
ITI Zlín	17,51%





Nové dokončené projekty

- Název: Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí
 - Žadatel: statutární město Teplice
 - Příspěvek EU: 25 903 149,77 Kč (IROP)



- Název: Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
 - Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
 - Příspěvek EU: 12 500 089,20 Kč (IROP)



- Název: Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. Královéhradecká v Klášterci nad Ohří
 - Žadatel: město Klášterec nad Ohří
 - Příspěvek EU: 36 630 628,04 Kč (IROP)





- Název: Revitalizace území před ZŠ Meziboří, vč. vstupu do budovy
 - Žadatel: město Meziboří
 - Příspěvek EU: 8 469 409,61 Kč (IROP)



- Název: Výstupní x Neštěmická - světelné signalizační zařízení
 - Žadatel: statutární město Ústí nad Labem
 - Příspěvek EU: 7 235 140,02 Kč (IROP)



IROP

- Pokyny pro zpracování programového rámce IROP – ITI (3. verze)
 - Pro Seznam strategických projektů zrušena podmínka minimálního naplnění (100 %)
- Umožnění realokací v rámci jednoho ITI
 - Diskuze s IROP ohledně navazujících kroků
 - Separátní změna programového rámce kvůli realokaci a poté změna s doplněním projektů
- Cílem je maximalizovat využití finančních prostředků v ÚChA
 - Snaha spojit zbytkové alokace z jednotlivých aktivit a spojit je do jedné konkrétní, na kterou bude vyhlášena výzva ITI
 - Úvahy nositele ITI jsou dány především absorpční kapacitou a limity ze strany ŘO IROP
 - Uvažujeme o tématech s vysokou absorpční kapacitou (oblast památek a aktivity v rámci dopravy)
 - Nemožnost řešit tematickou oblast sociálního bydlení





IROP – Realokace

SC 1.1	SC 2.2
nelze realokovat z ani do tohoto opatření	- nelze realokovat do jiných SC - lze realokovat pouze ze SC 6.1 - ŘO IROP individuálně posoudí (dopad na plnění závazků v oblasti klimatu)
SC 4.1, 4.2 a 4.4	SC 6.1
- lze realokovat pouze v rámci priority 4 - nelze realokovat pouze z opatření SC 4.2 Sociální bydlení (do opatření lze) - realokace z opatření a do opatření SC 4.4 Památky ŘO IROP individuálně posoudí (dopad na plnění závazků v oblasti klimatu)	- lze realokovat v rámci SC 6.1 - nelze realokovat do opatření Telematika - lze realokovat do SC 2.2 - ŘO IROP individuálně posoudí (dopad na plnění závazků v oblasti klimatu)

- Uvažovaná realokace ITI ÚChA za předpokladu schválení ze strany ŘO

Odkud			Kam		
SC	Aktivita	Odhadovaná alokace	SC	Aktivita	Odhadovaná alokace
4.4	Muzea	43 161 332,27	4.4	Památky	46 374 199,77
4.4	Knihovny	3 144 602,20	4.4		
4.1	Mateřské školy	68 265,30	4.4		
6.1	Vozidla	8 482 246,39	6.1	Cyklodoprava nebo Vozidla	46 243 920,50
6.1	Cyklodoprava	16 608 487,53	6.1		
6.1	Bezpečnost	11 172 580,59	6.1		
6.1	Dobíjecí stanice	9 980 605,99	6.1		

- ŘO IROP ověřuje zájem o památky ve všech aglomeracích a může nastavit dílčí limity převodů v této aktivitě

Absorpční kapacita

Potenciální žadatel	Aktivita IROP	Aktuální stav	Odhadovaný rozpočet (CZV v mil. Kč)	
Ústecký kraj	Revitalizace muzea	Rozpracovaný Uzavřená smlouva na projektovou dokumentaci. Časový HMG v současnosti neznámý.	45,4	45,4 mil. Kč (CZV) 38,25 mil. Kč (EU)
Cisterciácké opatství Osek	Revitalizace památky	Projekt ve fyzické realizaci.	22,95	
Cisterciácké opatství Osek	Revitalizace památky	Účinná smlouva na zhotovení realizace projektu.	24,93	více než 85,88 mil. Kč (CZV) více než 72,99 mil. Kč (EU)
Obec Hrobčice	Revitalizace památky	Vydán souhlas s povolením záměru	28	
Církev československá husitská	Revitalizace památky	Záměr na obnovu kostela v Duchcově (kulturní památka). Do cca 2 měsíců rozpočet a harmonogram.	10	

Potenciální žadatel	Aktivita IROP	Aktuální stav	Odhadovaný rozpočet (CZV v mil. Kč)	
Město Benešov nad Ploučnicí	Cyklodoprava	Rozpracovaný Čeká se na nabytí právní moci stavebního povolení.	5,27	45,27 mil. Kč (CZV) 38,48 mil. Kč (EU)
SM Teplice	Cyklodoprava	Rozpracovaný Podána žádost o povolení stavebního záměru, je zpracován rozpočet a finalizuje se zpracování studie proveditelnosti.	40	
SM Chomutov	Cyklodoprava	?	?	? mil. Kč (CZV) ? mil. Kč (EU)
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova	Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel	Zadávací řízení na nákup elektrobusů	?	
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova	Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel	Vyhlášená veřejná zakázka na dodavatele vozidel. Projekt podán i v rámci Modernizačního fondu, kde čeká na výsledky.	?	
Ústecký kraj / Dopravní společnost Ústeckého kraje	Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel	Plán pořízení 2-3 ks	?	

- Pozn.: Každý z projektů nákupu vozidel MHD je schopen vyčerpat veškeré dostupné finanční prostředky





Diskuze

- SM Chomutov – Je možné, aby dopravní podniky získaly finanční prostředky pro své projekty i mimo nástroj ITI?
- ITI ÚChA – Jediná dostupná možnost je v rámci výzvy Modernizačního fondu, která je však v současnosti i kvůli projektům dopravního podniku hl. m. Prahy přečerpaná.
- DpML – Náš strategický projekt je v rámci výzvy Modernizačního fondu pod čarou. Nepodpora našich elektrických autobusů může mít rovněž negativní vliv na náš projekt realizovaný skrze nástroj ITI na dobíjecí stanice.
- ITI ÚChA – Situaci rozumíme a bereme ji na vědomí. Do budoucna lze očekávat další finanční úspory, které mohou být s ohledem na končící programové období využity právě ve prospěch projektů řešící nákup vozidel MHD, které nemají tak náročnou projektovou přípravu.
- KHK ÚK – Je zapotřebí vnímat riziko délky doby dodání vozidel, která může být i déle než 1 rok.
- MMR ČR – Potvrzujeme, že riziko dodacích lhůt zaznělo i na jiném Řídicím výboru ITI v rámci ČR.
- DpML – Dodání vozidel na základě naší zkušenosti trvá standardně zhruba 18 měsíců.
- SM Teplice – Nedojde-li z nějakého důvodu, i třeba z důvodu rizikovosti projektu realizovaného na území 4 obcí, k podpoře oblasti cyklodopravy, tak potvrzujeme rovněž zájem za dopravní podnik o nákup bezemisních vozidel. Podporujeme však zachování podmínky IROP možnosti zřídit nový vozový park.
- ITI ÚChA – V případě vyhlášení výzvy na podporu vozidel MHD budeme kopírovat podmínky výzvy řídicího orgánu.
- SM Chomutov – S ohledem na rizikovost, pokud by Řídicí výbor ITI rozhodl nepodpořit oblast cyklodopravy, tak to pro vás i s ohledem na možnou podporu nákupu vozidel nepředstavuje zásadnější problém?
- SM Teplice – Podporujeme především oblast cyklodopravy i s ohledem na strategičnost a integrovanost našeho projektu. Zainteresované obce by kvůli své velikosti a omezenému rozpočtu nebyly schopny bez dotace svou část projektu cyklostezky realizovat.

Navrhované usnesení č. 20/2025

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - souhlasí s převodem alokace z opatření programového rámce IROP č. 2, 6, 7 (mateřské školy, knihovny, muzea) do opatření programového rámce IROP č. 5 (památky)
 - pověřuje Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k úkonům vedoucím k návrhu změny programového rámce IROP ve prospěch opatření programového rámce IROP č. 5 (památky) za podmínky konečného souhlasu ŘO IROP

Hlasování: Z celkově 13 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo 13 účastníků PRO. Usnesení č. 20/2025 tak bylo přijato.

Navrhované usnesení č. 21/2025

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - souhlasí
 - varianta a)** s převodem alokace z opatření programového rámce IROP č. 9, 11, 14 (vozidla, plnicí a dobíjecí stanice, bezpečnost) do opatření programového rámce IROP č. 10 (cyklodoprava)





varianta b) s převodem alokace z opatření programového rámce IROP č. 10, 11, 14 (cyklodoprava, plnicí a dobíjecí stanice, bezpečnost) do opatření programového rámce IROP č. 9 (vozidla)

- pověřuje

varianta a) Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k úkonům vedoucím k návrhu změny programového rámce IROP ve prospěch opatření programového rámce IROP č. 10 (cyklodoprava)

varianta b) Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k úkonům vedoucím k návrhu změny programového rámce IROP ve prospěch opatření programového rámce IROP č. 9 (vozidla)

Hlasování: Z celkově 13 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo 5 účastníků pro variantu A, 6 účastníků pro variantu B a 2 účastníci s hlasovacím právem se zdrželi. V rámci usnesení č. 21/2025 tak nebyla přijata žádná varianta. Nositel ITI přistoupí ke zpracování podkladového materiálu s aktualizovanými informacemi, na jehož základě vyvolá v následujícím časovém období hlasování per rollam, kterého se budou moci zúčastnit všichni členové Řídicího výboru ITI.

Diskuze

- KHK ÚK – Navrhujeme setrvat s hlasováním po získání znalosti proběhlého jednání se zástupci dopravního podniku hlavního města Prahy v rámci výzvy Modernizačního fondu.
- ANO ÚK – Zmiňované podporujeme.
- ITI ÚChA – Souhlasíme s navrženým postupem. Pro následné hlasování per rollam zároveň připravíme doprovodný vysvětlující podkladový materiál.

5. Změny v projektech

Obecná ustanovení



Obecná ustanovení

- Vyjádření nositele ITI ke změně projektu
 - Stav, kdy projekt disponuje právním aktem
 - Vyjádření ke změnám, které schvaluje řídicí orgán
 - Nositel ITI se zatím stále vyjadřuje pouze k žádostem o změnu v rámci IROP
 - ŘV ITI se vyjadřuje pouze k prodloužení termínu ukončení realizace projektu a ponížení hodnot MI

Žádost o vyjádření nositele ke změně v projektu č. 34 – na vědomí

- Název projektu: Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská





- Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_053/0004561
- Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem
- Předmět změny: Úprava finančního plánu projektu
- Odůvodnění změny: V projektovém záměru byl uveden orientační finanční plán realizace projektu. Důvodem této změny je pozdější předpokládané uzavření smlouvy s dodavatelem a pozdější zahájení prací na stavbě. Konec realizace strategického projektu zůstal neměnný. V souvislosti se změnami v harmonogramu projektu v průběhu jeho realizace dochází také ke změně objemu CZV, potažmo čerpané dotace v jednotlivých letech 2025 a 2026.

Žádost o vyjádření nositele ke změně v projektu č. 35 – na vědomí

- Název projektu: Revitalizace Mánesových sadů
- Registrační číslo: CZ.06.02.02/00/23_077/0005082
- Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem
- Předmět změny: Úprava finančního plánu projektu
- Odůvodnění změny: V projektovém záměru byl uveden orientační finanční plán realizace projektu. Důvodem této změny je pozdější předpokládané uzavření smlouvy s dodavatelem a pozdější zahájení prací na stavbě. Konec realizace strategického projektu zůstal neměnný. V souvislosti se změnami v harmonogramu projektu v průběhu jeho realizace dochází také ke změně objemu CZV, potažmo čerpané dotace v jednotlivých letech 2026 a 2027.

Žádost o vyjádření nositele ke změně v projektu č. 36

- Název projektu: Pokračování obnovy kanovnických domů na Dómském náměstí v Litoměřicích
- Registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_062/0003232
- Předkladatel: Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích
- Předmět změny: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu, a to z 31. 10. 2025 do 28. 2. 2026
- Odůvodnění změny: Změna je způsobena nečekanými vícepracemi při realizaci obnovy (nutnost přezděnění celého štítu domu č.p. 8 ze statických důvodů). Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek č.2 SoD s termínem dokončení stavby 15.12.2025. Do 28.2.2026 pak bude získáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci).

Žádost o vyjádření nositele ke změně v projektu č. 37

- Název projektu: Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny v Děčíně
- Registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_062/0003224
- Předkladatel: Statutární město Děčín
- Předmět změny: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu, a to z 12/2025 do 05/2026
- Odůvodnění změny: Změna je způsobena nepředvídatelnými skutečnostmi, které jsou pro zachování hodnoty kulturní památky a řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o změnu povrchu Dlouhé jízdy, nový nátěr stěny Dlouhé jízdy, oprava schodiště ke gloriету v Růžové zahradě, dodatečná dodávka štěrku do Růžové zahrady, změna provedení dešťové kanalizace atd.





Navrhované usnesení č. 22/2025

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - bere na vědomí
 - 1) vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 34 předkladatele statutární město Ústí nad Labem
 - 2) vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 35 předkladatele statutární město Ústí nad Labem
 - souhlasí
 - 1) s předloženou Žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 36 předkladatele Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích
 - 2) s předloženou Žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 37 předkladatele statutární město Děčín
 - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření nositele ITI ke změně projektů

T: 5. 11. 2025

Hlasování: Z celkově 12 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo 12 účastníků PRO. Usnesení č. 22/2025 tak bylo přijato.

6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

Harmonogram výzev ITI

- Zbývající alokace v některých aktivitách
- Plánované vyhlášení dalšího souboru výzev ITI na 1. Q roku 2026
- Původní navrhovaný harmonogram výzev ITI upraven na základě nepřijetí usnesení č. 21/2025
- Návrh alokace na aktivitu veřejného prostranství na základě úspor v rámci projektu města Meziboří

Strategický cíl ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Vyhlášení
Lidské zdroje	1.2.1	Rozvoj sociálního bydlení	18 846 153,85 Kč	IROP	4.2	1.Q 2026
Doprava a dopravní infrastruktura	3.2.2 / 3.3.1	Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu / Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklo dopravu	Bude doplněno	IROP	6.1	1.Q 2026
Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	5.1.1	Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví / Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí	Bude doplněno	IROP	4.4	1.Q 2026
Životní prostředí a veřejný prostor	4.2.2	Zatraktivnění a úprava veřejného prostoru ve městech	24 820 000,00 Kč	IROP	2.2	1.Q 2026

Navrhované usnesení č. 23/2025

- Řídicí výbor ITI ÚChA
 - schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců v upraveném znění

Hlasování: Z celkově 12 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo 12 účastníků PRO. Usnesení č. 23/2025 tak bylo přijato v upraveném znění.





7. Metropolitní spolupráce

Východiska

- Jeden z benefitů ITI – síťování, propojování aktérů, sdílení dobré i špatné praxe
- Ideálním (ale ne nutným) závěrem metropolitní spolupráce vznik společných projektů a aktivit s nadobecním rozměrem s výhledem financování po roce 2027
- Aktuálně diskutovaná témata

Kultura a cestovní ruch

- Mgr. Lucie Podrápská (e: lucie.podrapaska@gmail.com)
- Průběžný sběr projektů v území a spolupráce s aktéry
- Kreativní vouchery pro veřejný sektor OP ST - info do území
- Nové téma s dopadem na cestovní ruch ve městech - VIZUÁLNÍ SMOG
 - Rešerše, dobrá praxe (např. Most) včetně pobídek pro MSP a zkušenosti
 - Spolupráce s KAM v Ústí nad Labem
 - Běží participační projekt ve spolupráci MAG ÚnL, VŠ, SŠ a ZŠ
 - Spolupráce s FSE a FUD UJEP - vizuální smog a jak mu předcházet - analýza vybraného území, zpětná vazba MSP (zapojení studentů FSE, terénní šetření a zpráva o stavu a možnostech - 5. ročník)
 - Propojení s tématem T. Sýkory (KKO, MSP, oblast podnikání)

Podnikavost na školách

- Ing. Tamara Klein (e: klein.t@icuk.cz)
- 1. 11. 2025 zpuštění stránky vč. databáze
- Průběžná aktualizace databáze, doplňování informací na webu
- Proklik přes stránku ITI ÚChA
- Listopad 2025 – nové téma v rámci Metropolitní spolupráce
- Prosinec 2025 – prosinec 2026 – řešení nového tématu

Odpadové hospodářství

- Ing. Tomáš Lank (e: tomas.lank@ujep.cz)
- Poradenská služba zdarma na míru potřeby konkrétní obce
- Do konce prosince 2025 online

Energetika

- Ing. František Podrápský (e: frantisek.podrapsky@gmail.com)
- Příprava dalšího setkání OZE a energetiky ITI – leden 2026 ve spolupráci s TCUK a ECUK
- Příprava témat v rámci ITI roadshow

Proinvestorská politika

- Ing. Tomáš Sýkora, Ph. D. (e: tomas.sykora@ujep.cz)
- Podpora podnikání jako základ ekonomické stability a rozvoje (tři dotační dekády se blíží ke konci)
- Cílem aktivity je zvýšit povědomí o významu těchto aktivit mezi městy napříč Ústecko-chomutovskou aglomerací, podpořit systematický přístup k této agendě a zahájit a rozvinout spolupráci mezi městy
- Zpracovány argumentační karty





- Provedena analýza strategických dokumentů statutárních měst ITI ÚChA
- Provedena rešerše agendy u ostatních statutárních měst ČR
- Realizovány kulaté stoly k ověření naplňování agendy
- Zpracovány příklady dobré praxe z ČR i zahraničí
- Všechna města ITI ÚChA mají silně formulovanou podporu podnikání ve svých strategických dokumentech (rozvoj infrastruktury, podpora investic s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj start-upů, zlepšení komunikace se soukromým sektorem...)
- Reálné naplňování strategií v této oblasti bývá často jen okrajové, nahodilé
- Personální pokrytí na magistrátech neodpovídá významu agendy, ani vlastním formulovaným strategiím
- Pouze 3 města mají na webu ucelenou sekci PODNIKÁNÍ
- Pouze Děčín má jasně vymezená pracovní místa, která se systematicky věnují podpoře podnikání v rozsahu městské strategie
- Děčín má navíc speciální strategii podpory podnikání, kterou aktivně naplňuje (příkladný přístup i v celostátním srovnání)
- Témata vycházející z vlastních strategií statutárních měst:
 - SLUŽBY = zpřístupnění dat, poskytování informací o možnostech podpory, podpora startupových projektů
- Řešit primárně individuálně na městech, data koordinovat
 - INFRASTRUKTURA = brownfieldy, podnikatelské nemovitosti, územní plánování, coworking
- Řešit individuálně na městech, sdílet zkušenosti
 - MARKETING = prezentace investičních záměrů, marketing měst a okolí jako atraktivní místo pro podnikání a investice
- Řešit primárně koordinovaně
 - KOMUNIKACE mezi městem a podnikateli, jasná pravidla pro nové investory, spolupráce se strategickými partnery
- Řešit primárně individuálně na městech, strategické firmy řešit koordinovaně
 - ODVĚTVÍ = podpora inovací, kreativních oborů, firem s vysokou přidanou hodnotou, sociální podnikání...
- Řešit individualizovaně s příslušnými agenturami, sdílet zkušenosti
- Nezbytné kroky:






8. Různé

Aktuální výhled

- Změna PR ÚChA v kontextu realokace v IROP
- Příprava dalšího kola výzev ITI ÚChA
- Pokračování Roadshow ITI ÚChA
- Mid-term evaluace k programovému období 2021-2027
 - Nutná účast při přípravě zadání
- EUI Malmö (9.-12. 12. 2025)
- Setkání nositelů ITI + EUI Capacity Building v Jihlavě (21.-22. 1. 2026)
- Další jednání ŘV ITI pravděpodobně leden/únor 2026

Harmonogram procesů – změny ISg ÚChA



Publicita

- Odd. řízení ITI
 - Měsíční informace na webových stránkách o dokončených projektech
 - V roce 2026 navíc informace o plánovaných projektech, integrovaná řešení...
- IROP
 - 2 články do regionálních Deníků (co je ITI, informace o ÚChA, představení 5 projektů v ÚChA)
 - Podzimní kampaň 2025 – projekty před/po realizaci (využití fotografií od „našeho“ fotografa)
- Projekt OP Technická pomoc 5
 - Pod záštitou Brněnské metropolitní oblasti
 - Příspěvek do novin (informace o ITI ÚChA, dopravní integrované řešení Most-Litvínov)
 - Brožura za všechna ITI
 - Nový vizuální styl





Pozvánky

- Veletrh ECOMONDO 2025: 4.-7. 11. 2025 v italském Rimini – registrace do poloviny září
- Dny pasivních domů 2025: 7. 11. 2025 – 9. 11. 2025 – různá místa po ČR, více [zde](#)
- Přednášky k programu Nová zelená úsporám – 6.-8. 11. 2025 Moderní dům Olomouc
- Týden technického vzdělávání – 10. 11.-14. 11. 2025 – Masarykova 3127/28 Ústí nad Labem
- Seminář: Správa a údržba mostů a lávek v majetku obcí: 11. 11. od 13:00 – Hotel Pyramida Praha
- 62. den malých obcí: 11. 11. 2025 v O2 universu a 13. 11. 2025 v Olomouci na Výstavišti Flora
- 4. ročník konference Světlo: 12. 11. 2025 – Hotel Pyramida Praha
- Konference Čistá mobilita: 13. 11. 2025 14:00-17:30 – PVA Expo Praha
- AI jako užitečný pomocník ve firmě i na úřadě: 13. 11. 2025 12:00-14:00 – ICUK Ústí nad Labem
- Oslava 10 let ICUK: 27. 11. 2025 19:00-21:00 – Prokopa Diviše 1812/7 Ústí nad Labem





Prezenční listina

43. jednání Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Prezenční listina a souhlas se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA

31. 10. 2025, od 9:00

Magistrát města Ústí nad Labem, 3. patro, zasedací místnost Rady města č. 314

Jméno	Instituce/Organizace	E-mail	Podpis
PETR HLÁDEK	ITI ÚChA	petr.mladek@mag-ul.cz	
JIRÍ ŠTARÝ	ITI ÚChA	jiri.starý@mag-ul.cz	
EDICH ZEISEL	MOA	beezezeich@gmail.cz	
IVANA PROISOVA	MOR-ŘOIRO	IVANA.PROISOVA@HTR	
TOMÁŠ SYKORA	ITI ÚChA	tomas.sykora@ujep.cz	
JAN EICHLER	MND	redikel@dmml	
Romana BAKULOVÁ	KÚ ÚČ	bakulova.r@ku-usted	
RENATA JIROVÁ	KSN MAS ČR	JIROVA@MASLABSKESKAL.CZ	
RAUŠEROVÁ JANA	DP MH	RAUSEROVA@DPHO	
KUDLA LUKÁŠ	UK	kudla.l@ku-usted	
JANA HRONOVÁ	SM CHOMUTOV	j.hronova@chomutov	
ZUZANA SCHWABZ	BILINA		
Pavel Tošovský	SM Ústí n. L.	pavel.tošovský@mag-ul.cz	
Tomáš Kočí	SM Ústí n. L.	tomas.koci@mag-ul.cz	
Pavel Kuran	FŽP-ÚJEP	pavel.kuran@ujep.cz	
KLARA ROTHE	KHK-ÚK	khe@khk-usti.cz	
NEBOŠČEK	MAPUL		
JANA NOVÁKOVÁ		novakova2@seznam	





Jméno	Instituce/Organizace	E-mail	Podpis
MICHAL KRATČHVIK	OSZ HMR ČR	MICHAL.KRATSCHVIL@HMR.CZ	
NIKOLA HLAVNÍČKOVÁ	ITI UCHA	nikola.hlavnickova@mag-usti.cz	
TAMARA KLEIN	ITI UCHA	kleint@icuk.cz	

Informace o zpracování osobních údajů: Správce osobních údajů Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem jako Organizátor jednání, zpracovává osobní údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, kontakt a podpis. Získávání a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Osobní údaje získáváme a zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem evidence účastníků jednání potřebné pro plnění pracovních úkolů a pro případnou kontrolu implementace programu. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady jejich ochrany dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při splnění podmínky zákonnosti zpracování mohou být tyto údaje poskytnuty dalším subjektům zapojeným do implementace IN v programovém období 2014+ a 2021+. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Informačním memorandu: <https://www.usti.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf>

