



Zápis z 59. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 25/2025 a usnesení č. 26/2025

Datum vyhlášení: 12. 12. 2025 od 8:28

Datum ukončení: 19. 12. 2025

Nositel ITI vzhledem k projednávanému materiálu přistupuje k podobě hlasování per rollam dle bodu 3.7 Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI bez předchozího připomínkování podkladového materiálu. Dle tohoto bodu je stanoven termín pro hlasování na 5 pracovních dnů, tedy do 19. 12. 2025.

Předmět hlasování usnesení č. 25/2025:

Schválení navržených žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu a Žádosti o změnu strategického projektu a Vyjádření Řídicího výboru ITI.

Souhlasíte s navrženými změnami v projektech „Nový elektronický odbavovací systém“, „Pokračování obnovy kanovnických domů na Dómském náměstí v Litoměřicích“ a schvalujete změnu projektu „Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice“ v předloženém znění?

1. Žádost o vyjádření nositele ITI

Název projektu: Nový elektronický odbavovací systém

Žadatel: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 30. 6. 2026 na 31. 10. 2026 a úprava finančního plánu (etapizace)

Odůvodnění změny: V průběhu realizace projektu došlo ke změnám, které zadavatel nemohl v předstihu předvídat. Zadavatel se potýkal se skutečností, že dojde k ukončení podpory platebních terminálů a podklady k novému technickému řešení obdržel až 22. 4. 2025. Dále bylo nutné změnit konstrukční řešení vzhledem k pořízení nových tramvají.

Komentář odd. řízení ITI: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu a zároveň negativně neovlivňuje čerpání nástroje ITI. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

2. Žádost o vyjádření nositele ITI

Název projektu: Pokračování obnovy kanovnických domů na Dómském náměstí v Litoměřicích

Žadatel: Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 28. 2. 2026 na 31. 5. 2026.

Odůvodnění změny: Důvodem jsou vícepráce při realizaci obnovy (nutnost provedení statického zajištění, resp. opravy poškozených stropů a příček v interiéru budov ze statických důvodů). Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek s termínem dokončení stavby 30. 4. 2026. Do 31. 5. 2026 pak bude získáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Komentář odd. řízení ITI: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu a zároveň negativně neovlivňuje čerpání nástroje ITI. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.





3. Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI

Název projektu: Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice

Žadatel: Statutární město Chomutov

Předmět změny: Prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI o 1 rok, a to do 31. 12. 2026.

Odůvodnění změny: K prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI dochází z důvodu nutnosti doložit pravomocné povolení záměru podle aktuálních požadavků ŘO IROP, přičemž stavební řízení bylo zdrženo dokončováním územních studií a následným odvoláním jednoho z účastníků. Věc tak bude v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona postoupena k přezkumu a rozhodnutí krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu.

Komentář odd. řízení ITI: Tomuto projektu již byla historicky prodloužena platnost Vyjádření ŘV ITI o 6 měsíců, a to z původního nejzazšího data podání žádosti o podporu 30. 6. 2025 do 31. 12. 2025. Prodloužení o dodatečný 1 rok je způsobeno výše zmíněným a zahrnuje dostatečnou časovou rezervu. Žadatel počítá s podáním žádosti o podporu, jakmile dojde k vyřízení povolení záměru s nabytím právní moci. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

Výsledek hlasování:

Ano – 12

Ne – 0

Zdržel se – 6 (3x Zdržel, 3x Nehlasoval)

Závěr hlasování:

Usnesení č. 25/2025 bylo přijato. Jednotlivým žadatelům bude vydáno vyjádření řídicího výboru MO/A k žádostem o změnu integrovaného projektu a opravné Vyjádření ŘV ITI.

Předmět hlasování usnesení č. 26/2025:

Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev ITI.

Schvalujete aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců v předloženém znění?

Výsledek hlasování:

Ano – 14

Ne – 0

Zdržel se – 4 (4x Nehlasoval)

Závěr hlasování:

Usnesení č. 26/2025 bylo přijato. Aktualizovaný harmonogram výzev ITI bude dostupný min. na [webových stránkách nositele ITI](#).

