



## Zápis z 34. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

19. 12. 2023 od 10:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost rady města č. 314

**Účast:** dle prezenční listiny

### Program zasedání:

1. Informace k období 2014-2020
2. Informace k období 2021-2027
3. Aktualizace metodických postupů
4. Žádosti o změnu
5. Metropolitní spolupráce
6. Aktualizace harmonogramu ITI
7. Různé

### Zápis jednání

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli na začátku jednání obeznámeni s pravidly hlasování v souladu se Statutem a Jednácím řádem ŘV ITI ÚChA. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování, je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu.

### Organizační záležitosti jednání

#### **Kontrola „ukládacích“ usnesení**

- Usnesení č. 12/2023 bylo splněno

### **1. Informace k období 2014-2020**

#### **Projekty v realizaci**

Název projektu	Předkladatel	Termín ukončení	Operační program
UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů	UJEP	12/2022	OP VVV
Smart City - Smart Region - Smart Community	UJEP	12/2022	OP VVV
Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci	UJEP	12/2022	OP VVV
Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob	JURTA, o.p.s.	06/2023 => <b>06/2026</b>	IROP
Infrastruktura sociálních služeb s přípravou na práci	JURTA, o.p.s.	<b>12/2023</b>	IROP
Komunitní chráněné bydlení	JURTA, o.p.s.	12/2023	IROP
Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov	ProPark.nu I s.r.o.	12/2023	OP ŽP

- V rámci končícího programového období 2014-2020 podávání žádostí o změnu jsou ze strany ITI a CRR avizovány problémy u projektů předkladatele JURTA, o.p.s., kdy minimálně 2 projekty spadnou do režimu tzv. nedokončených projektů
- Projekt předkladatele ProPark.nu I s.r.o. by měl být řádně dokončen
- Projekty UJEP v současnosti řeší své administrativní ukončení





## 2. Informace k období 2021-2027

### Modernizační fond

- Hlavní cíl Modernizačního fondu – dekarbonizace ekonomiky
- ČR nejúspěšnější země v čerpání Předloženo cca 88,8 tis. projektů => schváleno 80,9 tis. projektů za téměř 40 mld. Kč
- Vypsáno již 23 výzev
- Revize Modfondu (8 programů a 13 podprogramů)
  - Růst ceny emisní povolenky
  - Výskyt nových „bílých míst“, tj. oblastí v rámci modernizace energetiky nedostatečně financovaných z ostatních veřejných prostředků
  - Krátící se alokace ostatních dotačních programů
- Více Informací na: <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/>

### Národní plán obnovy

- Národní plán obnovy ČR byl aktualizován
  - Navýšení alokace o cca 50 mld. Kč
  - Zacílení na energetické úspory či využívání OZE
- Nová komponenta 7.3 – Komplexní reforma poradenství pro renovační vlnu v ČR
  - Zahrnuto mj. energetické poradenství (zvýšení možností a kvality projektů)
- Vyhlášené výzvy:
  - Komponenta 1.4 - Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony (příjem žádostí 1. 12. 2023 - 31. 1. 2024)
  - Komponenta 2.5 – Výzva č. 7/2023: Zakládání energetických společenství (příjem žádostí 1. 12. 2023 - 31. 1. 2024)
  - Komponenta 3.3 – Budování kapacit dětských skupin dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (příjem žádostí do 31. 5. 2024)
  - Komponenta 3.3 – Zvyšování kapacit jak pobytových, tak nepobytových komunitních sociálních služeb (příjem žádostí do 22. 7. 2024/28. 6. 2024)
  - Komponenta 4.1 – Systémová podpora veřejných investic (příjem žádostí do 30. 4. 2024 - cílem výzvy je podpořit přípravu projektové dokumentace na výstavbu či rekonstrukci bytových domů)
- Harmonogram – 1.Q 2024:
  - Komponenta 4.1 – Systémová podpora veřejných investic (2 výzvy na podporu přípravy projektů, rozdělení na malé projekty/velké projekty (hranice 7,5 mil. Kč), alokace těchto výzev je v součtu 900 mil. Kč))
  - Leden 2024 – příprava 2 výzev v gesci MPSV ČR (Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti a Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky)
- Více informací k výzvám vč. harmonogramu: <https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy>
- Program NPO Brownfiledy:
  - V rámci Ústeckého kraje uspělo město Most s projektem Rekonstrukce kulturního domu REPRES v rámci Výzvy č. 1 – Velké projekty
    - Navazuje na něj projekt IROP v rámci ITI
    - Dotace 234 549 345,51 Kč






- Více informací na: <https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/>

### Operační program Spravedlivá transformace


- Dle dostupných informací již podáno 5 strategických projektů
  - Nejdále je Transformační centrum ÚK (předložen výběrové komisy MŽP ČR)
  - Ostatní strategické projekty musí být předloženy do 31. 12. 2023
- Výběr z aktuálně vyhlášených výzev:
  - 20. výzva – Řemeslné inkubátory – Ústecký kraj
  - 26. výzva – Příroda a krajina v Ústeckém kraji
  - 29. výzva – Obnova území – infrastruktura v Ústeckém kraji
  - 32. výzva – Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji
  - 40. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura sport, rekreace – Ústecký kraj
  - 44. výzva – Podpora projektů pro veřejný sektor v Ústeckém kraji (kraj)
- Více informací na: <https://opst.cz/kraj/ustecky-kraj>
- Proběhla revize programového dokumentu, nicméně je plánovaná další (rozsáhlejší)
  - Za ITI stále tlak na zahrnutí podpory odborných učeben na ZŠ
- Ve 2.Q 2024 vyhlášení výzvy na další vzdělávání
  - Návaznost na výzvu IROP
  - Pro DDM, ZUŠ, atp. + školní družiny a školní kluby
  - Povinné zaměření vzdělávání ve vazbě na transformaci regionu
- Výzva na konektivitu pro ZŠ
  - V rámci ITI proběhlo mapování absorpční kapacity
  - Vyhlášení výzvy v roce 2025/2026
  - Předběžná alokace 200 mil. Kč

### ITI ÚChA – Struktura (v mil. Kč)





## ITI ÚChA – Aktuální situace čerpání



- Data uváděná v grafech jsou k datu 5. 12. 2023
- Nadále je očekáván velmi dynamický vývoj v následujících měsících (všechny projekty vázané na OP JAK by měly být podány do 31. 12. 2023 a téměř všechny projekty v rámci OP D by měly mít podanou předběžnou žádost o podporu do 31. 1. 2024)

### IROP – Plnicí a dobíjecí stanice

- Listopad 2023 – Vyhlášení výzvy na plnicí a dobíjecí stanice pro VD (106. výzva IROP)
  - Následovat bude v prosinci výzva IROP pro ITI
  - Vydávání Vyjádření ŘV ITI žadateli DpmD
  - Klesající podpora (85 % -> 35 %) kvůli veřejné podpoře
  - Aplikace motivačního účinku
  - 10. 1. 2024 od 9:30 – Seminář pro žadatele od CRR: <https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/106-107-108-vyzva-plnici-dobijeci-stanice-10012024>
- Dopad na ITI:
  - Ponižení výše dotace pro DpmD v rámci projektu „Rozvoj elektromobility v MAD - realizace dobíjecí stanice související s nákupem elektrobusesů“
  - Plánované vyhlášení další výzvy ITI na nevyužitou část alokace

### IROP – Veřejná prostranství

- Říjen 2023 – Seminář CRR pro žadatele v Ústí nad Labem
- Řada strategických projektů v problémech kvůli nastavení podmínek (způsobilost aktivit, limity, kritéria...)
  - Odstoupení od projektů města Kadaň
  - Největším problémem v ÚChA vydávání stanovisek AOPK u projektů v realizaci (zejména město Chomutov)
- Dopad na alokaci v ITI ÚChA
  - Výrazný nárůst „volné“ alokace
  - Plánována další výzva





### IROP – Cestovní ruch

- Výzva určena pouze pro HSOÚ
- Vyhlášení výzvy – 14. 3. 2024
- Podávání žádostí o podporu – 9. 4. až 10. 9. 2024
- Kofinancování – 60 % (EU + SR), 40 % (žadatel)
- Limity CZV – 2 až 10 mil. Kč (mimo režim veřejné podpory)
- Maximálně 1 projekt na žadatele
- Výzva zaměřena na infrastrukturu CR
  - Např. odpočívadla, parkoviště u atraktivit CR, turistické trasy, naučné stezky, navigační systémy, IC
- Podrobnější informace: <https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/aviza-81-a-82-vyzvy-irop-cestovni-ruch>

### IROP – Sociální bydlení

- Úprava podmínek pro infrastrukturu soc. bydlení
- 31. 1. 2024 – vyhlášení nových výzev na sociální bydlení s upravenými podmínkami
  - Následně revize kontinuální výzvy pro ITI č. 38
- Revize podrobně představena na Výroční konferenci IROP „Jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v České republice“ v úvodní prezentaci MMR ČR
- Více informací vč. prezentací: <https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/vk-irop/jak-pomahaji-fondyeu-socialnimu-bydleni-20112023>

### OP Doprava

- 31. 1. 2024 – klíčový termín pro předložení žádostí o podporu v 1. kole hodnocení MD ČR
- Očekávaná navazující výzva OP D pro drážní infrastrukturu
  - Podmínka vyhlášení – splnění závazkování 50 % alokace do 12/2024!
  - Vyhlášení navazující výzvy až v roce 2025
  - Pravděpodobně shodné parametry s již vyhlášenou výzvou OP D č. 8 a 9
  - Realizace projektů v navazující výzvě pravděpodobně umožněna do roku 2028

### OP Životní prostředí

- 6. 11. 2023 – schválen Programový rámec OP Životní prostředí
  - *Revitalizace lesoparku Mostná hora* (město Litoměřice)
  - *Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání separovaného odpadu pro město Litvínov* (město Litvínov)
- MŽP ČR vyhlásilo výzvy pro koncové žadatele
  - 52. výzva – Protipovodňová opatření
  - 55. výzva – Svoz a zpracování odpadu

### OP Jan Amos Komenský

- 4 projekty UJEP + 1 projekt ČVUT
- Podání žádostí o podporu do 31. 12. 2023
- Změnové řízení na straně ITI před podáním žádosti o podporu ukončeno u všech projektů UJEP, ČVUT se připravuje







## OP Zaměstnanost+

- K dispozici od většiny žadatelů přístupy do ISKP21+
- SC. 1.1 – Sociální agentura, o.p.s., K srdci klíč, o.p.s., město Bílina, Dům Romské Kultury, o.p.s.
- SC. 2.1 – Charita Most, Sociální agentura, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., K srdci klíč, o.p.s.


## Přehled čerpání (v mil. Kč) – Lidské zdroje (k 5. 12. 2023)




## Přehled čerpání (v mil. Kč) – Doprava a dopravní infrastruktura (k 5. 12. 2023)








### Přehled čerpání (v mil. Kč) – Kultura a cestovní ruch (k 5. 12. 2023)




### Přehled čerpání (v mil. Kč) – Životní prostředí a veřejný prostor (k 5. 12. 2023)

#### Životní prostředí a veřejný prostor







### OP ŽP – Sídelní zeleň



### IROP - Veřejná prostranství



### Přehled čerpání (v mil. Kč) – Ekonomika (k 5. 12. 2023)



### Diskuze

- SM Teplice – V rámci prezentované situace v OP Doprava zřejmě nedojde k podání našeho strategického projektu zaměřeného na výstavbu měnírny do první výzvy řídicího orgánu, a to především z důvodu absence potřebných podkladů.
- ITI ÚChA – Byť je vyvíjen tlak na podání všech přihlášených projektů do prvních výzev řídicího orgánu OP Doprava, nelze v návaznosti na zpoždění podání žádosti o podporu vašeho projektu očekávat fatální následky na nástroj ITI, a to z důvodu, že se jedná o projekt menšího charakteru. Případné prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI budeme řešit individuálně.

### 3. Aktualizace metodických postupů

#### Operační manuál ITI ÚChA 2021+

- Interní metodický dokument nositele ITI
- Popisuje a zpřesňuje postupy a procesy při přípravě a implementaci nástroje ITI a při realizaci ISg ÚChA 2021+
- 1. aktualizace Operačního manuálu ITI ÚChA 2021+
  - Návrh projednán v rámci 33. jednání ŘV ITI
  - Následné zohlednění diskuze s IROP a doplnění některých postupů
  - Schválení v RM ÚnL dne 13. 11. 2023
- Hlavní změny oproti informacím z 33. jednání ŘV ITI:
  - Finální rozlišení změnových řízení (před a po vydání právního aktu)








- Upřesnění způsobu automatického prodlužování Vyjádření ŘV ITI v případě, kdy se jedná o zpožděné procesy ze strany ŘO či nositele ITI
- Upřesnění způsobu získání uvolněné alokace ve prospěch tzv. hraničních projektů
- Doplnění metodického procesu „Náprava zjevných formálních pochybení“

#### Standardizace ITI

- Připravována ze strany MMR ČR v rámci metodického stanoviska k MP INRAP
- Sjednocení vybraných postupů či lhůt napříč aglomeracemi
- Může mít vliv na flexibilitu některých postupů v rámci ÚChA – např. hlasování per rollam
- Aktuálně probíhá připomínkový proces
- Po schválení každopádně vyvolá nutnost 2. aktualizace Operačního manuálu ITI vč. aktualizace Statutů a jednacích řádů PS a ŘV ITI

#### 4. Žádosti o změnu



#### Obecná ustanovení

- Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI
  - Automatizovaný proces dle Operačního manuálu ITI
  - Jakákoliv změna musí být řádně odůvodněna a nesmí mít vliv na (ne)podporu v rámci hodnocení dané výzvy ITI
  - Předkonzultace s odd. řízení ITI
  - Proces probíhá bez komplikací
  - Řídicí výbor ITI se vyjadřuje pouze k opětovnému prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI

#### Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 43

- Název projektu: Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. Královehradecká v Klášterci nad Ohří
- Předkladatel: Město Klášterec nad Ohří
- Předmět změny: Opětovné prodloužení nejzazšího termínu podání žádosti o podporu o 8 měsíců, úprava etapizace projektu a snížení hodnoty monitorovacího indikátoru o 0,0563 ha
- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána nutností rozšířit některé z příloh žádosti o podporu (zejm. studie proveditelnosti) dle požadavků AOPK ČR.

#### Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 44

- Název projektu: Znovuzrození parku Střed v Mostě
- Předkladatel: Statutární město Most





- Předmět změny: Opětovné prodloužení nejzazšího termínu podání žádosti o podporu o 6 měsíců, předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu z 12/2023 na 06/2024, úprava etapizace, úprava přehledu financování projektu
- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána především předložením souhlasného stanoviska AOPK ČR, kterým žadatel stále nedisponuje. Důvodem prodloužení fyzické realizace projektu je zejména úprava projektové dokumentace a následné úpravy v realizaci, týkající se povrchů kolem vodních prvků.

#### **Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 46**

- Název projektu: Revitalizace Mánesových sadů
- Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem
- Předmět změny: Opětovné prodloužení nejzazšího termínu podání žádosti o podporu o 5 měsíců
- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána lhůtou pro vydání stanoviska AOPK ČR, o které může být požádáno po finálním zpracování studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti bude dopracována až po podání žádosti o povolení stavby, které bude uskutečněno přibližně v polovině prosince 2023. V rámci prodloužení je zahrnuta časová rezerva.

#### **Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 49**

- V rámci této Žádosti o změnu bude aplikován metodický postup „Nápravy zjevných formálních pochybení“ dle Operačního manuálu ITI ÚChA
- Název projektu: Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí
- Předkladatel: Statutární město Teplice
- Předmět změny: Dodatečné prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI z 28. 10. 2023 do 31. 12. 2023, úprava přehledu financování projektu – snížení celkových způsobilých výdajů, vč. souvisejícího rozpadu financování
- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána administrativní chybou, kdy po kompletním zpracování, vč. doložení všech relevantních dokumentů, a následné zfinalizování žádosti o podporu v řádném termínu, nedošlo k odeslání žádosti o podporu na řídicí orgán.

#### **Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 50**

- Název projektu: Revitalizace parku Přátelství a středu města (2. etapa)
- Předkladatel: Město Meziboří
- Předmět změny: Opětovné prodloužení nejzazšího termínu podání žádosti o podporu o 1 rok, změna předpokládaného zahájení a ukončení realizace projektu z 01/2024 na 07/2024 a z 06/2025 na 12/2025, úprava etapizace, změna kontaktní osoby
- Odůvodnění změny: Změna je vyvolána především nutnou úpravou již zpracované projektové dokumentace dle požadavků AOPK ČR. Prodloužení termínů počítá s časovou rezervou

#### **Navrhované usnesení č. 19/2023**

- Řídicí výbor ITI ÚChA
  - schvaluje
    - 1) předloženou Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 43 předkladatele město Klášterec nad Ohří
    - 2) předloženou Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 44 předkladatele statutární město Most





- 3) předloženou Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 46 předkladatele statutární město Ústí nad Labem
  - 4) předloženou Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 49 předkladatele statutární město Teplice
  - 5) předloženou Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI č. 50 předkladatele město Meziboří
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání opravných Vyjádření ŘV ITI

T: 22. 12. 2023

**Hlasování:** hlasovalo 6 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 4 účastníci s hlasovacím právem se v souladu se Statutem a jednáním řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu hlasujících nezapočítávají (DpmML, SM Most, SM Ústí nad Labem, SM Teplice). 6 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo PRO, 4 účastníci s hlasovacím právem se zdrželi.

#### Obecná ustanovení

- Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu
  - Stav, kdy projekt disponuje právním aktem
  - Vyjádření ke změnám, které schvaluje řídicí orgán
  - Nositel ITI se zatím stále vyjadřuje pouze k žádostem o změnu v rámci IROP
  - Změny buď tzv. pozitivního/negativního charakteru
  - Pozitivní změny jsou např. zkrácení ukončení realizace projektu, navýšení hodnot MI či snížení CZV
  - ŘV ITI se vyjadřuje ke změnám negativním => prodloužení termínu ukončení realizace projektu a snížení hodnot MI

#### Žádosti o vyjádření nositele ITI ke změnám projektů

- Doposud 7 Žádostí o vyjádření nositele ITI ke změnám projektů
  - Na 32. zasedání ŘV ITI byla projednána Žádost o vyjádření nositele ITI č. 1
  - Žádosti o vyjádření nositele ITI č. 2, č. 3 a č. 4 byly předmětem hlasování per rollam
  - Žádosti o vyjádření nositele ITI č. 5 a č. 6 budou předmětem dnešního zasedání ŘV ITI
  - Žádost o vyjádření nositele ITI č. 7 vyřízena Manažerem ITI - předloženo pouze na vědomí

#### Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 5

- Název projektu: Nový elektronický odbavovací systém
- Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22\_067/0002484
- Předkladatel: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
- Předmět změny: Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace zadávacího řízení z 08/2022 na 10/2024 a prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu z 03/2024 na 06/2026
- Odůvodnění změny: Komplikovaný průběh zadávacího řízení na dodavatele odbavovacího systému v návaznosti na stanovisko CRR ke kontrole technicky složité veřejné zakázky v souvislosti s možným střetem zájmů





### Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 6

- Název projektu: Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
- Registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22\_016/0002937
- Předkladatel: Regionální knihovna Teplice
- Předmět změny: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu z 12/2024 na 03/2025
- Odůvodnění změny: Administrativní a časová náročnost při postupu schvalování strategického projektu, podání žádosti o dotaci a výběru dodavatele

### Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 7 – na vědomí

- Název projektu: Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ A 10. ZŠ
- Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22\_037/0002474
- Předkladatel: Statutární město Most
- Předmět změny: Úprava finančního plánu projektu a posunutí termínu podání žádosti o platbu
- Odůvodnění změny: Skutečnost, kdy probíhá kontrola zadaných veřejných zakázek a dále doposud probíhající předávací řízení u části vybudování odborných učeben na jedné ZŠ. Důvodem posunutí termínu pro předložení Žádosti o platbu je termín ukončení realizace části projektu Vybudování pavilonu informatiky na jedné ZŠ

### Navrhované usnesení č. 20/2023

- Řídící výbor ITI ÚChA
  - bere na vědomí vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 7
  - souhlasí
    - 1) s předloženou Žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 5 předkladatele Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
    - 2) s předloženou Žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu č. 6 předkladatele Regionální knihovna Teplice
  - ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření nositele ITI ke změně projektů

T: 22. 12. 2023

**Hlasování:** hlasovalo 7 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 3 účastníci s hlasovacím právem se v souladu se Statutem a jednacím řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu hlasujících nezapočítávali (DpmML, SM Teplice, SM Most). 7 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo PRO, 3 účastníci s hlasovacím právem se zdrželi.

### Diskuze

- ANOÚK – V rámci předkládaných změn byly zmiňovány určité problémy v návaznosti na AOPK ČR či zapracování nejrůznějších připomínek. V čem je tato situace konkrétně problematická?
- ITI ÚChA – Tato konkrétní situace je dlouhodobě komunikována a je předmětem mnoha diskuzí. Problémem, který má kořeny v minulosti, je stav přípravy projektů, která probíhala za nejasných specifických podmínek řídicího orgánu. Žadatelé jsou tak mnohdy nuceni přepracovávat své dokumentace právě v návaznosti na podmínky určené AOPK ČR. V některých případech na připomínky reagovat nelze, jelikož se samotné projekty již nachází v realizaci.





- ANOÚK – Jedná se o veřejný prostor, tedy prostor v obcích. AOPK ČR by se měla především zabývat volnou přírodou.
- CRR – AOPK ČR je zainteresována do obou oblastí a je sledován především stav před a stav po.
- SM Most – MMR ČR vydalo obsáhlý metodický dokument, jež je pro AOPK ČR závazný a dle kterého postupují při posuzování jednotlivých projektů. U jednoho z našich projektů se rovněž potýkáme s problematickou situací.
- ITI ÚChA – Situaci vnímáme, bohužel, nutnost souhlasného stanoviska AOPK ČR vychází především z toho, že celá podporovaná aktivita veřejných prostranství vychází ze zeleného cíle politiky EU, což je rozdílné oproti MAS.
- CRR – Dle dosavadních jednání se zástupci AOPK ČR je doporučováno jednotlivé projekty konzultovat předem. Situace jsme si vědomi a snažíme se sdílet dosavadní zkušenost.

## 5. Metropolitní spolupráce

### Východiska

- Jeden z benefitů ITI – síťování, propojování aktérů, sdílení dobré i špatné praxe
- Ideálním (ale ne nutným) závěrem metropolitní spolupráce vznik společných projektů a aktivit s nadobecním rozměrem s výhledem financování po roce 2027
- Cílem identifikace oblastí, kde reálná spolupráce neprobíhá, ale spolupráce je vhodná či žádoucí
- Aktuálně diskutovaná témata:
  - Podnikavost na školách
  - Péče o seniory
  - Energetika
  - CHKO Krušné hory
  - (Udržitelný rozvoj cestovního ruchu)

### Podpora podnikavosti na školách

- Základní školy
  - 2. stupeň důraz na finanční gramotnost, podnikavost, kreativitu
  - Řešení 2 modulů (učitelé/ředitelé a žáci)
- Střední školy
  - Ponechání v gesci ICUK
  - Přenos dosavadních poznatků z konzultací
  - Navazující spolupráce v rámci metropolitní spolupráce
- Uskutečněné konzultace – ICUK, MmÚ, NPI, MAP, ÚP, Knihovna ÚK, DDM, ZŠ ÚL Neštěmická
- Oslovení ZŠ
  - Všechny školy v Ústeckém kraji (existující platformy MAS/MAP, knihovny atd.)
  - Všechny školy na území konkrétního města (zapojení územních koordinátorů)
  - Vytipování několika škol v Ústeckém kraji (zapojení územních koordinátorů)

### Péče o seniory

- Senioři, kteří se nedostanou do zařízení sociálních služeb
- Osoby s duální diagnózou, lidé bez domova
- Konzultace





- Naděje Litoměřice – absence zařízení pro nízkopříjmové seniory; terénní program, Housing First, v poskytování péče spolupráce s ostatními subjekty, problematika diagnózy
- Charita Česká Kamenice – chráněné bydlení (cílem je posun k soběstačnosti), domovy se zvláštním režimem; zvýšená poptávka, kapacity naplněny, snaha o menší zařízení, individuální přístup, spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovic a odborníky
- Mokrý domy – povolení určité míry tolerance
- Motivace, zájem o služby
- Plánované konzultace: Dubí, Fokus Labe, z. ú., Dobrovolnické centrum, z.s.

### Energetika

- Zavádění energetického managementu v obcích
  - Ve spolupráci s ECUK a Datovým Centrem ÚK, se pokusíme připravit konkrétní nabídku pro obce a prezentaci současných výstupů ze systému energetického managementu
- Komunitní energetika – sdílení vyráběné energie
  - Bližší zaměření na výrobu elektrické energie a možnosti sdílení mezi organizacemi města, v návaznosti na vznikající legislativu
- Další aktivity, které mohou mít výrazný dopad na energetiku v regionu:
  - GET – výzkumný projekt UJEP – výzkumné centrum energetiky, podána žádost
  - Vodík a jeho rozvoj v hromadné dopravě

### CHKO Krušné hory/Udržitelný cestovní ruch

- Na minulém ŘV podána informace o „nulovém vývoji“
- Po několika urgencích proběhlo jednání s ředitelem AOPK RNDr. Františkem Pelcem
- Domluven následný společný postup – bude připraven plán možných aktivit
  - Workshopy, panely, kulaté stoly (ve spolupráci AOPK – ITI ÚChA – UJEP)
- V případě útlumu spolupráce = paralelní práce na tématu „udržitelný cestovní ruch“
- Ideální vývoj situace – spojení obojího, s důrazem na ochranu ŽP (=> Ekoturismus v CHKO Krušné hory)

### Diskuze

- DpmML – V rámci prezentovaného tématu Péče o seniory zazněl termín tzv. mokrý dům. Chápeme správně, že se jedná o službu s částečnou tolerancí závislosti? Už někde v ČR tyto domy fungují?
- OSV ÚK – Rozvoj sociálních služeb máme v gesci a jednáme mj. i s azylovými domy, kde je rovněž určitá (byť nižší) míra tolerance. Existuje snaha tuto míru tolerance rozšířit i dál nejen do tzv. mokrých domů. Ty by však měly v našem území vznikat a je o ně obecný zájem, byť se jedná o komplikovanou společenskou i politickou otázku. Praxe již existuje, a to např. v Brně.
- SM Chomutov – V Mostě i v Chomutově rovněž působí nezisková organizace K Srdci klíč, která má v rámci svých provozovaných zařízení také určitou toleranci k alkoholu i závislostem za podmínky, že cílová skupina není agresivní.
- SM Teplice – Bude součástí prezentovaného tématu CHKO Krušné hory rovněž těžba lithia?







- ITI ÚChA – Byť by zahrnutí těžby lithia do řešeného tématu v rámci metropolitní spolupráce bylo zajímavé, tak se domníváme, že se jedná o široké a komplexní téma s přesahy nejen do politické roviny. Otázkou je, zda by ITI v tomto tématu našlo svou roli.
- ANOÚK – V současné době probíhají nejrůznější jednání a diskuze k těžbě lithia by mohla být zajímavá. Potenciál může být ve spolupráci ITI ÚChA s UJEP s přípravou různých podkladů.

## 6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI

### Harmonogram výzev ITI

- Uvolněná alokace
  - „Dorovnání“ až do výše původních požadavků u tzv. hraničních projektů, pokud je to pro danou výzvu ITI relevantní – týká se Chomutova (inteligentní zastávky), Bíliny (cestovní ruch) a Mostu (zelená infrastruktura)
  - Navýšení alokace nad rámec původního seznamu znamená revizi seznamu strategických projektů (schvaluje ŘV ITI => RM ÚnL => ŘO). V tomto ohledu je nutné, aby nositelé projektů (zejména Chomutov a Bílina) včas komunikovali s nositelem ITI pokud by plánovaly podání žádosti o podporu dřív než ve 4.Q 2024.
  - Teprve následně vyhlášení dalších výzev ITI
- Připravený harmonogram výzev již zohledňuje situaci tzv. hraničních projektů

Strategický cíl ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Vyhlášení
Lidské zdroje	1.2.1	Rozvoj sociálního bydlení	18 850 000,00 Kč	IROP	4.2	2./3.Q 2024
	1.3.2	Zlepšení podmínek škol, školských zařízení a dalších subjektů pro rozvoj klíčových kompetencí (infrastruktura ZŠ)	24 900 000,00 Kč	IROP	4.1	2./3.Q 2024
Doprava a dopravní inf.	3.2.2	Plnicí a dobijecí stanice pro veřejnou dopravu	?	IROP	6.1	2./3.Q 2024
Životní prostředí a veřejný prostor	4.2.2	Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech	150 000 000,00 Kč	IROP	2.2	2./3.Q 2024
	4.4.1	Zefektivnění odpadového hospodářství	32 000 000,00 Kč	OP ŽP	1.5	2./3.Q 2024
Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch	5.1.1	Revitalizace muzeí	55 690 000,00 Kč	IROP	4.4	2./3.Q 2024
	5.1.1	Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví	18 100 000,00 Kč	IROP	4.4	2./3.Q 2024
	5.1.2	Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	16 950 000,00 Kč	IROP	4.4	2./3.Q 2024

### Diskuze

- SM Děčín – V rámci výzvy ITI, která byla zaměřena na infrastrukturu ZŠ, byl jeden z našich projektů registrován jako hraniční, tedy mu nebyla přidělena celková požadovaná alokace. Nyní je však plánována další takováto výzva a zbývající alokace nám nebyla nabídnuta.
- ITI ÚChA – Předběžná alokace této výzvy ITI vychází z úspor jednotlivých projektů, které již např. podaly žádost o podporu. Dle interních metodických postupů nositele ITI není možné přidělit alokaci hraničnímu projektu, pokud již disponuje vydaným právním aktem.
- SM Chomutov – Bude se rovněž v rámci plánované výzvy ITI zaměřené na veřejný prostor vyjadřovat k jednotlivým projektům AOPK ČR?





- ITI ÚChA – Ano, tato podmínka mít kladné stanovisko AOPK ČR se nezmění, nicméně se lze poučit z dosavadních zkušeností a připravovat projekty dle známých pravidel a požadavků.

### Navrhované usnesení č. 21/2023

- Řídící výbor ITI ÚChA
  - schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců v předloženém znění

**Hlasování:** hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

## 7. Různé

### Propagace projektů a nástroje ITI ÚChA

- Pořizování fotografií projektů
  - Již probíhá realizace veřejné zakázky na pořizování fotografií před a po realizaci u vybraných projektů
  - U vytipovaných projektů plánovány rovněž krátké klipy
  - Aglomerační video
  - Důležité samozřejmě zůstává i průběžná vlastní fotodokumentace ze strany žadatelů
- Dobrovolné zapojení žadatelů
  - Uvádění ITI ÚChA vč. loga v rámci nejen tiskových zpráv

### Členství v ŘV ITI ÚChA

- Na základě změny struktury ve společnosti UniCRE po předběžné dohodě se zástupci společnosti zvažováno nahrazení jiným subjektem
- Za odd. řízení ITI navrhováno Inovační centrum Ústeckého kraje s ohledem na celokrajskou působnost i zaměření na širokou škálu témat
- Ze strany ICUK avizován předběžný zájem
- Případnou změnu musí schválit Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

### OP Technická pomoc

- Od 1. 1. 2024 nový projekt v rámci financování OP TP
- V rámci projektu řešeno personální nastavení v rámci externí spolupráce s odd. řízení ITI
- Nejzásadnější změnou úprava financování
  - 5 % musí hradit žadatel
  - V případě ITI ÚChA to bude město Ústí nad Labem (=> nebude aplikována smlouva o spolufinancování v rámci statutárních měst)

### Další jednání ŘV ITI

- Leden – projednání zprávy o realizaci do 31. 1. 2023 (per rollam)
- Průběžně – projednání změn v projektech v realizaci (per rollam)
- V případě nutné aplikace mechanismu „Náprava zjevných formálních pochybení“ u projektu města Děčína by v průběhu ledna bylo svoláno jednání v online režimu
- Únor/březen – prezenční jednání ŘV ITI





### Pozvánky

- Dotační programy pro podnikatele: 3. 1. 2024 od 9:00 (v rámci OPST, online)
- 29. ročník mezinárodní výstavy Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje (Výstaviště Černá louka Ostrava) – 22. – 25. 1. 2024
- Konference Živá krajina – 30. 1. 2024 (Aula ČZU, online)
- Infoden URBACT a EUi v Ústí nad Labem – 7. 2. 2024 od 9:00 do 12:00
- Krajská konference k problematice HSOÚ – 21. 3. 2024





**Prezenční listina**

**34. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace  
Prezenční listina a souhlas se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA**

19. 12. 2023, od 10:00

Magistrát města Ústí nad Labem, 3. patro, zasedací místnost Rady města č. 314

Jméno	Instituce/Organizace	E-mail	Podpis
PETR MLÁDEK	ITI UCHA	petr.mladek@mag-ul.cz	
JIRÍ STARÝ	ITI UCHA	jiri.starý@mag-ul.cz	
ŽIBOUNICKÁ	PMUL	zibounicka@mag-ul.cz	
VIKTOR KRUIČL	CRK	viktor.krucel@crk.cz	
MICHAELA KUCHYNKOVÁ	MČÚ Bělina	kuchynkova@belina.cz	
LUKÁŠ KUŠA	Kinik	lukas.ku@kub.cz	
KVĚTOSLAVA ČADAROVÁ	ITI UCHA	kvetslava.cadarova@mag-ul.cz	
RAUŠEROVÁ	DP MOST	RAUSEROVA@DPMOST	
JAN EICHLER	DM, ANOÚK	reditel@dmuula	
JANA HRONOVÁ	SM CHOMUTOV	j.hronova@chomutov	
KAREL GIAMPOLI	KU' GIK	giampoli@ku-ustechy	
VERONKA TAKALOVÁ	MH DECIN	veronka@mmdecin.cz	
IVA MAKUROVÁ	Mm Most	iva.makurova@mosto	
MIKULÁŠ POKORŇ	ITI UCHA / WEG	miakul.pokorny@wec.cz	
HANA NOVÁKOVÁ	SM Teplice	NOVAKOVA 2 @ TEPLICE	
F. PODRÁPSKÝ	ITI UCHA	podrapsky.potrapsch@mag-ul.cz	
LUCIE KRŮPKOVÁ	DPML, g.s.	krupkova@dpmla	

Informace o zpracování osobních údajů: Organizátor jednání zpracovává osobní údaje účastníků v rozsahu jména, příjmení, kontaktu a podpisu. Získávání a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Osobní údaje získáváme a zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem evidence účastníků jednání potřebné pro plnění pracovních úkolů a pro případnou kontrolu implementace programu. Při zpracování osobních údajů dodržujeme standardy jejich ochrany podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při splnění podmínky zákonnosti zpracování mohou být tyto údaje poskytnuty dalším subjektům zapojeným do implementace IN v programovém období 2014+ a 2021+.

