



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Zápis z 52. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 18/2023**

**Datum vyhlášení:** 12. 10. 2023 od 14:19

**Datum ukončení:** 16. 10. 2023 do 8:51

### **Předmět hlasování:**

Předmětem hlasování byla změna řešící prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2024 na 30. 6. 2026. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu bylo způsobeno zrušením veřejné zakázky na dodavatele parciálních trolejbusů a nutnost opakování této veřejné zakázky, což úměrně prodloužilo celý harmonogram projektu.

### **Komentář:**

Prodloužení termínu reaguje na výsledky veřejné zakázky, které nemohl předkladatel ovlivnit a zároveň je předkládaná změna v souladu s výzvou ITI. Proto doporučujeme ŘV ITI ÚChA tuto změnu podpořit.

### **Výsledek hlasování:**

Ano – 12

Ne – 0

Zdržel se – 0

Nevyjádřil se – 6

### **Závěr hlasování:**

Usnesení č. 18/2023 bylo přijato a žadateli bude vydáno kladné vyjádření nositele ITI ke změně projektu.



ITI  
ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ  
AGLOMERACE

Oddělení řízení ITI  
Magistrát města Ústí nad Labem  
+420 475 271 674  
[www.iti-ucha.cz](http://www.iti-ucha.cz)