



## Zápis ze 60. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 6/2026

**Datum vyhlášení:** 26. 3. 2026 od 9:25

**Datum ukončení:** 2. 4. 2026

Nositel ITI vzhledem k projednávanému materiálu přistupuje k podobě hlasování per rollam dle bodu 3.7 Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI bez předchozího připomínkování podkladového materiálu. Dle tohoto bodu je stanoven termín pro hlasování na 5 pracovních dnů, tedy do 2. 4. 2026 do 12:00.

### **Předmět hlasování usnesení č. 6/2026:**

Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu od předkladatele statutární město Most

Souhlasíte s navrženou změnou v projektu „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ“ v předloženém znění?

#### **1. Žádost o vyjádření nositele ITI**

**Název projektu:** Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ

**Žadatel:** Statutární město Most

**Předmět změny:** Posun ukončení realizace projektu z 31. 3. 2026 na 30. 9. 2026 a s tím související úprava finančního plánu

**Odůvodnění změny:** Hlavním důvodem prodloužení realizace projektu je zásadní nespolupráce původního dodavatele, který dlouhodobě neplnil své smluvní povinnosti, nereagoval na opakované výzvy a urgence objednatele a neposkytoval potřebnou součinnost. Významné komplikace nastaly zejména při řešení ukončení smluvního vztahu, kdy docházelo k průtahům při vyjednávání podmínek odstoupení od smlouvy a uzavření dohody o narovnání. Z důvodu neplnění povinností a nedostatečné součinnosti bylo nezbytné zajistit dokončení zbývajících částí plnění prostřednictvím nového dodavatele. Za tímto účelem byla vyhlášena veřejná zakázka, která byla kvůli zmatečnosti zadávací dokumentace zrušena a musí být vyhlášena opakovaně.

**Komentář odd. řízení ITI:** Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu. V rámci úpravy finančního plánu bude nově zařazena 4. etapa projektu (zahájení 1. 4. 2026 – ukončení 30. 9. 2026, termín předložení žádosti o platbu do 29. 10. 2026), v jejímž rámci bude podána závěrečná žádost o platbu vztahující se k této části projektu. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

### **Výsledek hlasování:**

Ano – 11

Ne – 0

Zdržel se – 7 (1x Zdržel, 6x Nehlasoval)





Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Závěr hlasování:**

Unesení č. 6/2026 bylo přijato. Žadateli bude vydáno vyjádření řídicího výboru MO/A k žádosti o změnu integrovaného projektu.



ITI  
ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ  
AGLOMERACE

Oddělení řízení ITI  
Magistrát města Ústí nad Labem  
+420 475 271 674  
[www.iti-ucha.cz](http://www.iti-ucha.cz)