



Zápis z 55. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 23/2024

Datum vyhlášení: 20. 11. 2024 od 14:30

Datum ukončení: 27. 11. 2024

Nositel ITI vzhledem k projednávanému materiálu přistupoval k formě hlasování per rollam dle bodu 3.7 Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI bez předchozího připomínkování podkladového materiálu. Dle tohoto bodu je stanoven termín pro hlasování na 5 pracovních dnů, tedy do 27. 11. 2024.

Předmět hlasování:

Schválení navržené žádosti o vyjádření nositele ITI ke změně projektu.

Název projektu: Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ

Žadatel: Statutární město Most

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 30. 11. 2024 na 28. 2. 2025

Odůvodnění změny: Příčinou změny je zrušení a opakované vyhlášení veřejných zakázek na AV/IT vybavení u 3. ZŠ, 4. ZŠ a 8. ZŠ. Vzhledem k provázanosti všech realizovaných částí (stavební část, konektivita, vybavení nábytkem...) na jednotlivých zařízeních, mělo opakované vyhlášení zakázek na AV/IT vybavení a jejich následná zpožděná realizace vliv na možnost realizace dalších částí, zejména pak stavebních částí a částí konektivita na jednotlivých zařízeních. V důsledku toho muselo dojít u všech třech zařízeních k přerušení stavebních prací, a to do doby než bude provedena část AV/IT vybavení. Obdobně tomu bylo i u části konektivita.

Komentář:

Projekt je v samotné realizaci a disponuje vydaným právním aktem. Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu, proto tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

Výsledek hlasování:

Ano – 16

Ne – 0

Zdržel se – 2 (1 ZDRŽEL, 1 NEVYJÁDRIL SE)

Závěr hlasování:

Usnesení č. 23/2024 bylo přijato.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací,
strategického rozvoje a investic
-4-
28. 11. 2024

