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PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU PROJEKTU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2020 

 

Žadatel/příjemce má povinnost oznámit poskytovateli dotace změny, které v průběhu realizace 

a udržitelnosti projektu nastanou. Oznámení provádí prostřednictvím MS2014+, záložka Žádost 

o změnu. 

V případě, že změna integrovaného projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI (uvedeno v záložce 

Dokumenty), žadatel/příjemce zašle žádost o vyjádření nositele ITI elektronicky 

prostřednictvím datové schránky či ho v úředních hodinách doručí na podatelnu Magistrátu 

města Ústí nad Labem či ho zašle e-mailem s  uvedenou přílohou manažerovi ITI 

(jiri.stary@mag-ul.cz). 

Adresa nositele: 
Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Oddělení řízení ITI 

Velká Hradební 2336/8 

401 00  Ústí nad Labem 

ID datové schránky: vt8bhx2 

(dokument směřujte na Oddělení řízení ITI) 

Podstatné změny, které zakládají změnu právního aktu a ke kterým se vyjadřuje nositel 

ITI, jsou následující: 

 změna termínů ukončení realizace projektu, 

 změna termínů naplnění indikátorů, 

 změny cílových hodnot indikátorů, 

 změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, 

 změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, 

 změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, 

 finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF, případně 

čerpání SR v letech. 

Nositel ITI posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou strategií ITI. 

V rámci posouzení mohou nastat následující případy: 

a. Změna není v rozporu se schválenou strategií ITI – nositel ITI vydá příjemci kladné 

stanovisko – do 5 pracovních dnů od rozhodnutí Řídicího výboru ITI nebo vyjádření 

manažera ITI 

b. Změna je v rozporu se schválenou strategií ITI a nositel ITI nehodlá provést změnu 

strategie ITI – nositel ITI vydá příjemci záporné stanovisko - do 5 pracovních dnů od 

rozhodnutí Řídicího výboru ITI nebo vyjádření manažera ITI 

c. Změna je v rozporu se schválenou strategií ITI a nositel hodlá provést odpovídající 

změnu strategie ITI – nositel vydá příjemci vyjádření, že byla zahájena změna strategie 

ITI a finální stanovisko bude vydáno po ukončení změnového řízení na změnu strategie 

ITI - do 5 pracovních dnů od schválení změny strategie ITI. 
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V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která: 

 snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt, 

 snižuje celkové způsobilé výdaje projektu, 

 mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky), 

pokud byl součástí projednaného projektového záměru, 

 zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,  

 zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 

může řídicí orgán stanovit, že žadatel/příjemce za této situace dokládá jako povinnou přílohu 

žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI". 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené procesy mohou být velmi časově náročné, je nutné 

podstatné změny projektu intenzivně konzultovat s nositelem ITI. 

 
 

 


